

FORMULARUL F3.3

CANDIDAT/OFERTANT
„SMALCON PRIM” SRL

GRAFIC DE EXECUȚARE A LUCRARILOR

USMF "N.Testemitanu" Schimbarea timplariilor din PVC la Catedre Universitare

Nr.crt	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2019											
		Luni calendaristice											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Lucrari de schimbare a timplariilor din PVC la catedre Universitare												
	Total												

Termenul de demarare a lucrărilor se consideră după expirarea a 3 zile din momentul primirii ordinului de execuție a lucrărilor.

Prezentul grafic prezintă propunerea

itor

„SMALCON PRIM” SRL

Munteanu Sergiu

