

OFERTANT
„ Vicadi Proiect,, SRL
(denumirea, numele, prenumele)

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR

“Lucrări de așternere a covorului artificial la stadionul din or. Sîngerei (din Parcul Orășenesc) ”

(denumirea lucrării)

Nr	Denumirea lucrarilor	90 zile
		01.09.24 - 30.11.24
	Organizare de șantier	
I.	Lucrări de reparație	

Data : 08/ august / 2024

Pînzari Ion, în calitate de **administrator**, legal autorizat să semnez oferta
pentru și în numele

„Vicadi Proiect ” S.R.L.

(semnătura autorizată)