

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
**„Lucrări de reparație a drumurilor”**  
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024			...	Anul (n)	
		Luna					
		15 zile	15 zile		...		
1.	Organizare de șantier						
2.	Obiect 01 Categorია de lucrări: Transportarea materialelor și utilajelor, Lucrări de terasament, Pregătirea patului de drum.						
3.	Obiect 02 Categorია de lucrări: Compactarea fundației, Împarastierea pietrisului, Compactarea stratului de fundație și ineroirea stratului de pietris. Lucrări de betonare, tăierea și umplerea rosturilor						
...	Obiect n ... Categorია de lucrări: Purjarea, curățirea, și umplerea rosturilor cu mastic bituminos.						

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_Nisteanu Petru\_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_Director\_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_Autoring SRL\_\_\_\_\_