

GRAFIC DE LIVRARE A BUNURILOR

| Nr.d/o | Denumirea produsului | Termen de livrare |
|--------|---|-------------------|
| 1 | CABLU SL200 24 F/UTP CAT.5E 4*2*0.5 PVC RECBER | 2-3 zile |
| 2 | CABLU IP CCTV 1+2 PE Cat 6 U/UTP +2*0,75 RECBER | 2-3 zile |
| 3 | CABLU ALARMA IGNIFUG ECRANAT FFC 4*0.75 | 2-3 zile |
| 4 | CABLU SL200 24 U/UTP CAT.5E 4*2*0.5 PVC RECBER | 2-3 zile |
| 5 | CABLU ARMAT AC2XABY 4*25 0,6/1Kv (АПвБ6Шн) | 2-3 zile |
| 6 | UNITRONIC RE-2Y(ST)YV PIMF 4X2X1,3 BK | 30-45 zile |
| 7 | 01D300/08 A-D1Q(ZN-GY)(ZN-2P)2Y BK 8F 2700N SAMM | 30-45 zile |
| 8 | 06D200/08 AT-D1Q(ZN-AY)2Y(SR)2Y BK 24F v0 2700N SAMM P. | 30-45 zile |
| 9 | 06D200/08 AT-D1Q(ZN-AY)2Y(SR)2Y BK 32F v0 2700N SAMM P | 30-45 zile |
| 10 | 06D200/08 AT-D1Q(ZN-AY)2Y(SR)2Y BK 48F v0 2700N SAMM P. | 30-45 zile |
| 11 | 12D200/12 AT-D1Q(ZN-AY)2Y(SR)2Y BK 144F v0 2700N SAMM P. | 30-45 zile |
| 12 | CABLU ALARMA-TF ECRANAT AF 6*0.22 RECBER | 2-3 zile |
| 13 | CABLU AVVGng 4*16 | 2-3 zile |
| 14 | CABLU ARMAT AC2XABY 4*16 0,6/1Kv (АПвБ6Шн) | 2-3 zile |
| 15 | CABLU ELECTRIC VVGng 2x1,5 | 2-3 zile |
| 16 | CABLU ELECTRIC VVGng 2x2,5 | 2-3 zile |
| 17 | CABLU ELECTRIC VVGng 3x1,5 | 2-3 zile |
| 18 | CABLU ELECTRIC VVGng 3x2,5 | 2-3 zile |
| 19 | CABLU ELECTRIC VVGng 4x2,5 | 2-3 zile |
| 20 | CABLU ELECTRIC VVGng 4x4 | 2-3 zile |
| 21 | CABLU H07RN-F 1*16 | 7-15 zile |
| 22 | CABLU H07RN-F 1*25 | 7-15 zile |
| 23 | CABLU H07RN-F 1*35 | 7-15 zile |
| 24 | CABLU H07RN-F 3*1,5 | 7-15 zile |
| 25 | CABLU KVVGng 19x1,5 | 7-15 zile |
| 26 | CABLU KVVGng 3x1,5 | 7-15 zile |
| 27 | UNITRONIC RE-2Y(ST)YV PIMF 2X2X1,3 BK (1*1000M) | 7-15 zile |
| 28 | Fir electric aluminiu A-35 | 7-15 zile |
| 29 | YY-FLEX 06/1KV 1X10 PUMP | 7-15 zile |
| 30 | YY-FLEX 06/1KV 1X6 PUMP | 7-15 zile |
| 31 | PHD 1*2*0,50 MAX 125V RECBER | 7-15 zile |
| 32 | FIR ELECTRIC PVS 2x0,75 | 2-3 zile |
| 33 | FIR ELECTRIC PVS 2x1 | 2-3 zile |
| 34 | FIR ELECTRIC PVS 2x1,5 | 2-3 zile |
| 35 | FIR ELECTRIC PVS 3x0,75 | 2-3 zile |
| 36 | FIR ELECTRIC PVS 3x1,5 | 2-3 zile |
| 37 | FIR ELECTRIC PVS 3x2,5 | 2-3 zile |
| 38 | FIR ELECTRIC PVS 3x4 | 2-3 zile |
| 39 | FIR ELECTRIC PVS 4x1,5 | 2-3 zile |
| 40 | FIR ELECTRIC PVS 5x1,5 | 2-3 zile |
| 41 | FIR ELECTRIC PVS 5x2,5 | 2-3 zile |
| 42 | CABLU H07RN-F 2*1.5 | 2-3 zile |
| 43 | CABLU H07RN-F 2*2.5 | 7-15 zile |
| 44 | CABLU H07RN-F 3*1,5 | 7-15 zile |
| 45 | CABLU H07RN-F 3*2.5 | 7-15 zile |
| 46 | H07Z-K 450/750 V 1*1,5 negru | 7-15 zile |
| 47 | FIR EMAILAT PEI/W 200 °C D=0.800 | 15-30 zile |
| 48 | FIR EMAILAT PEI/W 200 °C D=1.060 | 15-30 zile |
| 49 | Cablu Receptor Spiral 4 Fire Litate alb - 4m SP404BK w4p4c. | 15-30 zile |
| 50 | Cablu Receptor Spiral 4 Fire Litate Negru - 4m SP404BK w4p4c. | 15-30 zile |

Semnat: Semnatură electronică

Nume: SCOBIOALĂ Eugeniu

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL EURO LIGHT