

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

Lucrări de replanificare a încăperilor de la parterul imobilului din str. Al. Pușkin, 42, mun. Chișinău

r. D/	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2024																			
		Luna 1				Luna 2				Luna 3				Luna 4				Luna 5			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Organizarea de santier																				
	Soluții arhitectural constructive (SAC)																				
	Demolari																				
	Consolidare goluri, Pereți, Buiandrugii																				
2	Finisări interioare																				
	Tâmplărie																				
	Copertine																				
3	Încălzire, ventilare, condiționare (ÎVC)																				
4	Iluminat electric interior. Echipament electric de forță																				
5	Rețele interioare de alimentare cu apă și canalizare																				
6	Telecomunicații și semnalizare (TS)																				
7	Amenajarea teritoriului (PG)																				

Durata de executie -150zile

