

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
**Lucrări de amenajare parcare cu pavaj la bloc administrativ din**  
**str.Doina,mun.Chișinău**  
(denumirea lucrărilor)

Nr. Ord.	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	ANUL 2024		
		Total =30 zile		
		01-10	11-20	21-30
1	Organizare de șantier			
2	Lucrări de amenajare parcare cu pavaj la bloc administrativ din str.Doina,mun.Chișinău			

Nota:

Începerea lucrărilor este condiționată de:

- data încheierii contractului de antrepriză;
- primirii dispoziției de începere a lucrărilor;

din acest motiv graficul de executare va necesita să fie actualizat în funcție de primirea înștiințărilor de începere a lucrului, totodată menționăm faptul că în calitate de ofertant ne asumăm să respectăm termenii și condițiile de executare solicitate în documentația Procedurii de Achiziție Publică.

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: TURCANU Liviu

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: VICOLIV GRUP SRL