

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

Lucrari de izolare termica exterioara la gradinite din mun. Ungheni

(denumirea lucrarilor)

Nr. d/o	Task description	2023																																							
		aprilie				mai				iunie				iulie				august				septembrie				octombrie				noiembrie											
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1.	Lucrari conform caiet de sarcini																																								
		Termen de executie 4 luni de la primirea ordinului de incepere a lucrarilor																																							

Signature _____

Name: Cozari Ana

Date 14 aprilie 2023