

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de construcție a rețelelor de irigare la secția consultativă

Nr. d/o	Denumire lucrări	Anul 2024					
		1- zi	2-3 zi	4-5 zi	6-7 zi	8-9 zi	10- zi
1.	Organizare de șantier						
2.	Lucrări de terasament						
3.	Lucrari de montare						
4	Lucrari de pornire/reglare						
5	Darea în exploatare						

Termen de execuție: 10 zile lucrătoare (din momentul primirii dispoziției de începere a lucrărilor)

Semnat: _____

Nume: **GROSU IURIE**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei și sigiliu: **„BENESTAR TRADE„SRL**