

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
„Lucrări de amenajare a sub-bazei terenului de baschet în aer liber ”

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023															
		Luna															
		septembrie				octombrie				noiembrie				decembrie			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Organizare de șantier																
2	“ Lucrări de amenajare a sub- bazei terenului de baschet în aer liber ”																

Semnat: _____

Nume: Pascal Cătălina

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL “Cătălina Fier”