

# SC “STACI GRUP” S.R.L.

c/f 1011600005156, mun. Chisinau, str. Podgorenilor 97, bir.20,  
BC Moldindconbank S.A, Fil. “Invest” MD79ML000000002251329136, c/b MOLDM2X329, TVA 0607764  
Tel: 022-46-34-90 Administrator Pelivan Ecaterina

FORMULARUL F3.3

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR:

**“Lucrari de reparatie a drumurilor publice locale: L336.1 Drum de acces spre s. Tabara „**  
(denumirea lucrărilor)

| Nr.<br>d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Anul 2020                                                |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5 luni de la primirea ordinului de incepere a lucrarilor |
|            | Organizare de şantier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                          |
| 1.         | 1. Lucrari pregatitoare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | _____                                                    |
| 2.         | 2. Lucrari de terasamente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | _____                                                    |
| 3.         | 3. Lucrari de planificare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | _____                                                    |
| 4.         | 4. Sistem rutier (Imbracaminte rutiera)<br>4.1. Imbracaminte rutiera noua (PK15+37-PK23+38.5)<br>4.2. Consolidarea stratului de pietris existent (PK0+00-PK15+37)<br>4.3. Spralargire drumului (0.3 m din ambele parti) cu strat din piatra sparta<br>4.4. Consolidarea stratului de pietris existent<br>4.5. Spralargire drumului (0.3 m din ambele parti) cu strat din piatra sparta<br>4.6. Intrari in curti | _____                                                    |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: \_Pelivan Ecaterina\_

Funcția în cadrul firmei: \_\_Administrator\_\_

Denumirea firmei și sigiliu: \_\_”Staci Grup” SRL\_\_