

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Lucrări de reparație a drumului R33 de acces spre s.Boghiceni”

N r. d/ o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022			
		Luna			
		Iunie		Iulie	
1	Organizare de șantier	I	II	III	IV
1	„Lucrări de reparație a drumului R33 de acces spre s.Boghiceni”				

Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cit mai curând posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexat până la data **01 august 2022**.

Data 06.06.2022

Roșcovan Carp, în calitate de Director General,
legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele
SRL “AGACHI-COM”

