

Formularul 3.5

Graficul de executie a lucrarii "Reparatii curente a strazilor de importanta secundara prin repararea gropilor"

Nr.	Descriere lucrare	Durata de executie	
		Anul 2019	
		Octombrie	Noiembrie
1	Reparatii curente a strazilor de importanta secundara prin repararea gropilor		
	Total termen de executie	2 (doua) luni calendaristice	

Data completării: 03.10.2019

Semnat: _____

Nume: Plesca Alexei

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: "LUXGAZ" SRL