

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Curățirea si adâncirea albiei râului Bîc de la orașul Strășeni până la lacul de acumulare a apei Ghidighici”

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025 - 2026															
		Luna															
		Iulie - August Septembrie Octombrie				Noiembrie Decembri Ianuarie Februarie				Martie Aprilie Mai Iunie							
PC0+00																	
1	Organizare de șantier (lucrari de desfacere)																
2	Sapatura mecanica																
3	Nivelarea terenului																
4	Amenajari de teren																
PC54+45																	
1	Organizare de șantier (lucrari de desfacere)																
2	Sapatura mecanica																
3	Nivelarea terenului																
4	Amenajari de teren																

Semnat: _____

Nume: **Boatiuc Alexandr**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SA „Orizontul-Lux”**