

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR Achiziționarea ferestre si usi din PVC (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2020			...	Anul (n)
		Luna martie				
		1	2	3	...	N
1.	Organizare de șantier					
2.	Demontarea usilor si ferestrelor	+				
3.	Montarea usilor si ferestrelor	+				
4	Reparatia usilor si ferestrelor vechi	+				

Semnat: _____

Nume: Ciobotaru Victor

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: S.R.L."Comtricon"