



Grafic de prestare a serviciilor

Eveniment: Sesiunea Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei

Perioada: 14–15 mai 2026

Stimată echipă a Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene,

Prin prezenta, avem onoarea de a vă înainta Graficul de prestare a serviciilor pentru organizarea sesiunii Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, desfășurată în perioada 14–15 mai 2026, elaborat în conformitate cu cerințele Caietului de sarcini.

Tabelul reflectă în mod detaliat etapele de implementare a serviciilor, perioadele exacte de realizare, precum și responsabilitățile alocate echipei implicate, asigurând o abordare coerentă, structurată și adaptată specificului unui eveniment de nivel internațional.

Graficul prezentat integrează toate componentele organizatorice, tehnice, logistice și de comunicare, având drept obiectiv desfășurarea evenimentului în condiții optime, cu respectarea standardelor internaționale și a cerințelor operaționale.

În cazul în care sunt necesare ajustări sau completări, echipa noastră rămâne deschisă pentru adaptarea graficului în funcție de necesitățile și prioritățile autorității contractante.

Nr.	Activitate	Sub-activitate	Perioada	Responsabil
1	Management proiect	Coordonare generală, plan de lucru	Aprilie - Mai 2026	Ariana Trofim, Ion Butnaru
2	Platformă înregistrare	Dezvoltare + mentenanță platformă	1–10 mai	Ana Corolețchi, Teodor Pascu
3	Comunicare & media	Conținut site, acreditări, presă	3–13 mai	Lina Covrijenco
4	Logistică generală	Planificare livrări, transport	5–13 mai	Ion Butnaru
5	Proiecție 3D locații	Vizualizare spații eveniment	5–10 mai	Ana Corolețchi
6	Branding general	Design materiale (badge, print, panouri)	3–12 mai	Nicoleta Corolețchi
7	Tipar materiale	Badge-uri, mape, stickere, materiale promo	7–13 mai	Daniel Găină
8	Outdoor & branding	Garduri, bannere, panouri intrare	12–13 mai	Viziru Mihail
9	Amenajare săli bilaterale	Delimitare, draperii, plăcuțe	12–13 mai	Daniela Cebotari
10	Family Photo & Press Corner	Setup decor + lumini	13 mai	Daniela Cebotari, Buliga Vladislav
11	Setup tehnic Hall et.1	Sunet + traducere	13 mai	Bogdan Baba, Alexandru Ștefan
12	Setup tehnic Hall et.2	Sunet + delimitări	13 mai	Daniil Bîrsan
13	Sala Mare – tehnic	Lumini, sunet, microfonie, LED	13 mai	Stepanciuc Vladimir, Bogdan Baba
14	Microfonie Bosch	Instalare + testare sistem	13 mai	Constantin Pascu
15	Video & teleconferință	Setup camere + streaming	13 mai	Leonid Cojocar
16	Traducere simultană	Instalare echipament cabine	13 mai	Alexandru Ștefan
17	Conferință presă MAE	Setup lumini, sunet, tribune	13 mai	Buliga Vladislav, Bogdan Baba
18	Decor floral	Săli + cina oficială	13–14 mai	Daniela Cebotari
19	Zona secretariat	Setup TV + sunet + traducere	13 mai	Serghei Sîrbu
20	Ziua 1 – eveniment	Desfășurare integrală	14 mai	Toată echipa
21	Ziua 2 – eveniment	Desfășurare integrală	15 mai	Toată echipa
22	Foto & video	Fotografiere + livrare rapidă	14–15 mai	Serghei Bucico
23	Teleconferință live	Streaming + suport tehnic	14–15 mai	Leonid Cojocar
24	Cina oficială	Sunet, scenă, decor, branding	15 mai	Ion Butnaru, Daniela Cebotari
25	Demontare	Demontare tehnică + logistică	15–16 mai	Viziru Mihail
26	Raport final	Evaluare + predare materiale	16–18 mai	Ariana Trofim