

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reparatia unei portiuni de drum s. Carahasani, r-ul Stefan Voda (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024, Luna, saptamina.												
		1	iulie				august				septembrie			
		1	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Organizare de șantier													
2.	Reparatia unei portiuni de drum s. Carahasani, r-ul Stefan Voda													

Arsenii Nicolae, în calitate de director,
legal autorizat să semnez oferta
pentru și în numele SC „Arnicauto” SRL