



VIG-HOUSE

CONSTRUIM VIITORUL ACASA

Anexa nr. 10  
la Documentația standard nr.69  
din 7 mai 2021

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
**Reparația drumului str. Viticultorilor, str. Padurilor, str-la 1 Padurilor și porțiunii str-la 2 Schinoasa Deal**

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026 7 luni						
		1 luna	2- luna	3 luna	4 luna	5 luna	6 luna	7 luna
	<b>Organizare de șantier</b>							
		<b>100 %</b>						
1.	<b>Reparația drumului str. Viticultorilor, str. Padurilor, str-la 1 Padurilor și porțiunii str-la 2 Schinoasa Deal</b>	<b>15 %</b>	<b>15%</b>	<b>14 %</b>	<b>12 %</b>	<b>15 %</b>	<b>14%</b>	<b>15 %</b>

(denumirea lucrărilor)

Nota:

Începerea lucrărilor este condiționată de:

- data încheierii contractului de antrepriză;
- primirii dispoziției de începere a lucrărilor;
- influența factorilor climaterici;

din acest motiv graficul de executare va necesita să fie actualizat în funcție de primirea înștiințărilor de începere a lucrului, totodată menționăm faptul că în calitate

de ofertant ne asumăm să respectăm termenii și condițiile de executare solicitate în documentația Procedurii de Achiziție Publică .

Data **09/ Aprilie/ 2026**

**Ivan Gradinari**, în calitate de **director**, legal autorizat să semneze pentru și în numele

**SRL "VIG-HOUSE"**

(denumirea/numele ofertantului)



+ 373 79 003 842  
+ 373 76 009 742



office@vighouse.md  
contabilitate@vighouse.md



MD-2059, str. Timisoara 25  
mun. Chisinau, Republica Moldova