

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de termoizolare a planseilor la Gradinita de copii Nr.3 Lastarel

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026						
		Luna						
		Februarie		Martie		Aprilie	Mai	
1.	Organizare de șantier							
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: Lucrari de desfaceri si demolari							
3.	Obiect 01 Categorie de lucrări: Lucrari de termoizolare a planseului de pod							
4.	Obiect 01 Categorie de lucrări: Refacerea invelitorii acoperisului							

Efectuarea lucrarilor se vor efectua conform conditiilor contractuale in termen de 20 zile calendaristice, dupa semnarea contractului.

Data completării: 03.02.2026

Nume/prenume: Gavgas Radu

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: :“_Influent Group Construct” SRL