

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
„ Lucrari de reparație in bucataria IPLT ”D.Cantemir”
(denumirea lucrărilor)

Termenul de executare a lucrarilor 03.05 2022-31.08 2022

Termenul de executare a lucrărilor 03.05 2022-31.08 2022

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022				...	Anul (n)
		Luna					
		1	2	3	4	n	
1.	Organizare de șantier	zile	zile	zile	zile		
2.	Obiect 01 Categorica de lucrări: Lucrari de reparatie a bucatariei, sectiei carne, electricitatea	20	22	5			
3.	Obiect 02 Categorica de lucrări: _Lucrari de reparatie sectiei legume, electricitatea		6	24	4		
4.	Obiect n ... Categorica de lucrări: Lucrari de reparatie a sectiei crupe si antreu, electricitatea		5	12	10		

Semnat: _____
Nume: _____ Chiriac _____
Funcția în cadrul întreprinderii: _____ Director _____
Denumirea întreprinderii: ____ SRL „Consprimfort” _____