

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de reparație, sector de producere și depozitare din str.Voluntarilor
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022			
		Termenii si conditiile de prestare/executare solicitati - până la 30 iunie 2022			
		1	2	3	4
1.	Organizare de șantier	Martie 2022	Aprilie 2022	Mai 2022	Iunie 2022
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: a) Lucrari de demolari b) Lucrari de terasamente	-----	-----		
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: Lucrari de constructii: a) Construtie generala b) Montaj c) Vopsitorii	-----	-----	-----	-----
4.	Obiect 03 Categorie de lucrări: a) Lucrari electrotehnice	-----	-----	-----	-----
5.	Obiect 04 Categorie de lucrări: a) Lucrari sanitare	-----	-----	-----	-----

Semnat: _____

Nume/prenume: Boțolin Victor

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Fabianca”