

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Renovarea grădiniței Ghiocel s.Țahnauți r-I Rezina

(denumirea lucrărilor)

Nr. Ord.	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	ANUL 2022		ANUL 2023											
		Luna		Luna											
		11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1	Organizare de șantier														
2	Renovarea grădiniței Ghiocel s.Țahnauți r-I Rezina														

Nota:

Începerea lucrărilor este condiționată de:

- data încheierii contractului de antrepriză;
- data primirii dispoziției de începere a lucrărilor;
- influența factorilor climatici

din acest motiv graficul de executare va necesita să fie actualizat, totodată menționăm faptul că în calitate de ofertant ne asumăm să respectăm termenii și condițiile de executare solicitate în documentația Procedurii de Achiziție Publică nu mai târziu de 15.08.2023

Semnat: _____

Nume: TURCANU Liviu

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: VICOLIV GRUP SRL