

OFERTANT
SRL "Zagorlar"

Graficul de executarea a lucrarilor

Примэрия села Авдарма
«Строительство ангара для хранения сельхозпродукции в с. Авдарма»

Denumirea etapelor de construcție	Anul 2020-2021				
	1	2	3	4	5
1. Lucrări de organizare și pregătire					
2. Capitolul 1.Terasamente					
3. Capitolul 2.Fundatii					
4. Capitolul 3. Acoperisul-Peretii					
5. Capitolul 4. Pardoselea					
6. Capitolul 5. Pereul					
7. Procesul de livrare a obiectului către client					

Ofertant
(semnătura autorizată)