

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Anexa Nr.10

Reparația capitală a acoperișului Instituției Publice Gimnaziul Roșcani din s. Roșcani, r-nul Strășeni

4 luni (2023)

Nr.	Grupa de obiecte/denumirea lucrarilor	Luna 1				Luna 2				Luna 3				Luna 4			
		S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4
1	Lucrari de demontare																
2	Centura monolita																
3	Acoperisul																

Data completării 10.05.2023

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL „Vivantis Plus”