

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Generator electric inclusiv lucrări de instalare
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024				
		Luna 12, săptămîna 52				
		1	2	3	4	5
1.	Organizare de șantier	■				
2.	Lucrări de amenajare locație	■				
3.	Achiziție materiale, livrare		■			
4.	Lucrari electrice			■	■	
5.	Poziționare Utilaj				■	
6.	Lucrări de Automatizare					■

Semnat: _____

Nume: Anatoli Moiso

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SC "Poliserv-Grup" SRL