

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Amenajarea Pietei Agricole pe lotul cu nr. cad. 1037117.194 din s. Puhăceni rmlul Anenii Noi

3 luni (2023)

Nr.	Grupa de obiecte/denumirea lucrarilor	Luna 1				Luna 2				Luna 3								
		S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4					
1	Lucrari de terasament																	
2	Imbracaminte si pavaj																	
3	Inprejmuire metalica gard																	
4	Lucrari de montare forme arhitecturale mici																	
5	Inverzire Plantari																	
6	Tarabe																	

Data completării 04.05.2023

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL „Vivantis Plus”