

# SC ENERGOFOR SRL

Anexa nr. 9 la  
Documentația standard nr.  
Din \_\_\_\_\_ 2021

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**“Lucrări publice de amenajare și reabilitare a Parcului Rîșcani, (partial) situat pe terenul cu nr. cadastral 0100424.587 din mun.Chișinău, sectorul Rîșcani”**

(denumire lucrare)

TERMEN DE EXECUTIE AL LUCRARILOR ESTE 20 LUNI DE LA SEMNAREA CONTRACTULUI SI RECEPTIA DISPOZITIEI DE INCEPERE, CONFORM GRAFIC DE MAI JOS.

N r. d/ o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Luna																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	Organizare de șantier	v																			
2.	Obiect 01 Sector 1, Lucrari de Constructii si demolari		v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v			
3.	Obiect 02 PARCARI PENTRU AUTOTURIZME sector 2A, 2B															v	v	v	v	v	v
4.	Obiect 04 Alimentarea cu en.el-ca , iluminat electric exterior (lucrari de constr., montare, utilaj)												v	v	v	v	v	v			
5.	Obiect 04 Alimentarea cu en.el-ca , iluminat electric exterior (lucrari de constr., montare, utilaj)																v	v	v	v	v

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: PADURARU GHEORGHE

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator  
SC ENERGOFOR SRL

