

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

*Reparația acoperișului la caminul nr.2 al IP Colegiul de Medicina Cahul*

(denumirea lucrărilor)

Nr.	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 1																	
		Zile calendaristice																	
		5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90
<b>1. Acoperis flexibil</b>																			
	Demontari/desfaceri																		
	Strat termoizolant, strat de egalizare																		
	Invelitori Bicroelast																		
	Invelitori din tabla zincata																		
	Glafuri, copertine, sort																		
	Incarcare, transportare																		

Termen de executare 90 zile din momentul primirii dispozitiei de initiere a lucrarilor

Semnat:

Nume: **Iazinschi Anatolie**Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**Denumirea întreprinderii: **„Moldsercon” SRL**