

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Lucrări de reparație la tabăra de odihnă ”Pro sănătatea” din s. Rădenii Vechi, raionul Ungheni”

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2020
		Zile
		TOTAL: 60 zile
1.	Lucrari de demolare	6
2.	ACOPERIS Baia,Izolator, Scena 1.Constructia centurii din beton armat 2. Constructia structurii de rezistenta, 4. Montarea peliculei si asterelei 5. Montarea invelitorii 6. Montarea sistemului de scurgere a apelor pluviale	12 7 3 4 2
3.	Lucrări de reparație la fașadă, pereu, soclu, tîmplării, pardosele, sistem de canalizare și lucrări interioare la Baie și Izolator	55
4.	Finisarea lucrărilor de reparație la fașadă, pereu, soclu, tîmplării, pardosele, sistem de canalizare și lucrări interioare la Baie și Izolator	14

Semnat: electronic

Nume: Iereghi Igor

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei: SRL CONSTRUCTIV GRUP