

Graficul Calendaristic de execuție

„Rețele de canalizare, mun. Chisinau, sat. Ghidighici, str. Rediul Cazacului, M. Viteazul, Radiacului, Valicica Omului, Alexandru cel Bun, Veronica Micle, Bogdan Petricescu Hasdeu, Ion Neculce, str-la Pacii, Tiglau, Victoriei inclusiv Rețele exterioare de canalizare. Conectari individuale mun. Chisinau, sat. Ghidighici, str. Rediul Cazacului, M. Viteazul, Radiacului, Valicica Omului, Alexandru cel Bun, Veronica Micle, Bogdan Petricescu Hasdeu, Ion Neculce, str-la Pacii, Tiglau, Victoriei”

Termen: 12 luni

Activități	LUNA											
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Trasarea si pichetarea in teren												
Lucrari de terasamente												
Rețele de canalizare												
Montare camine												
Conectari individuale												
Reabilitarea drumurilor												
Darea in exploatare												

Data completării 21.02.2025

Cu stimă,

Ofertant,

„Prosperus-Cons” SRL

(semnătura autorizată)