

Graficul

*de executie a lucrarilor reconstructie curenta a unei grupe mici in IET nr.17
SRL “Polimer”*

Anexa 10

<i>Nr</i>	<i>Denumirea lucrarilor</i>	<i>Anul 2025</i>											
		<i>august</i>				<i>Septembrie</i>				<i>octombrie</i>			
		<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<i>1</i>	<i>Demontari</i>												
<i>2</i>	<i>Finisarea peretilor</i>												
<i>3</i>	<i>Tavane</i>												
<i>4</i>	<i>Pardoseli</i>												
<i>5</i>	<i>Usi</i>												
<i>6</i>	<i>Rampa de acces</i>												
<i>7</i>	<i>Rețele apa si canalizare</i>												
<i>8</i>	<i>Incalzirea si ventilarea</i>												
<i>9</i>	<i>Instalatii electrice</i>												

Director SRL “Polimer”

V.Svetenco