

## Formularul 3.3

### Graficul de executie a lucrarii “Lucrări de reparație a drumului L525 de acces spre s. Negrea”

| Nr. | Descriere lucrare               | Durata de executie                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|---------------------------------|------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|     |                                 | Anul 2020                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |                                 | Martie                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1   | Lucrari de pregatire            |                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2   | Lucrari de reparatie a drumului |                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | <b>Total termen de executie</b> | <b>30 (Treizeci) zile calendaristice</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Data completării: 25.02.2020

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Plesca Alexei

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: ”LUXGAZ” SRL