

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

*Lucrări de extindere a iluminatului public în satul Hrubna Nouă din comuna Taxobeni,
raionul Făleşti*

Nr. d/o	Grupa de obiecte	Anul 2024	
		Luna	
		1	
1	<i>Organizare de șantier</i>		
2	<i>Lucrari conform devizelor</i>		
3	<i>Finalizarea Lucrarilor</i>		

Lucrarile se vor efectua concomitent în termen de 30 de zile lucrătoare

Semnat: _____

Nume: *Galciuc Igor*

Funcția în cadrul întreprinderii: *Director*

Denumirea întreprinderii: *FCI „Capital” SRL*