

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Renovarea rețelei de iluminat public din comuna Găvănoasa, raionul Cahul

Nr. d/o	Renovarea rețelei de iluminat public din comuna Găvănoasa, raionul Cahul	Anul 2019									
		Octombrie					Noiembrie				
		1	2	3	4		1	2	3	4	
1.	Organizare de șantier										
2.	Transportarea materialelor										
2.1	Montarea utilajului										
2.2	Montarea SIP										
2.3	Montarea corpurilor										
2.4	Testari si verificari										

Semnat:

Nume: **Botnari Vladimir**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP SRL**