

Anexa nr. 12

În anunți de participare

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de Reconstrucția gazoductului și reamplasarea
PRG 26 din mun.Comrat

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025					Anul (n)
		Luna					
1.	Organizare de șantier						
1	Reconstrucția gazoductului și reamplasarea PRG 26 din mun.Comrat		14 zile				
2							

Semnat:

Nume: V.Flocea

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Albecar-Prim"