

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lotul nr. 2 - Lotul 2 Lucrări de reparația acoperișului la IET nr. 52
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025	
		Septembrie	Octombrie
1.	<u>Lotul 2 Lucrări de reparația acoperișului la IET nr. 52</u>		
2.	Organizare santier	1-2 zile dupa semnarea contractului	
3.	Lucrari de constructie Reparatii canale de ventilare si parapet	7 zile	
4.	Reparația acoperișului	10-14 zile	
5.	Lucrari diverse Incarcarea molozului Transportarea pamintului	2-3zile	

Semnat: *[Signature]*
Nume: Fiscenco Svetlana
Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator
Denumirea întreprinderii: SRL "Rom-Vic"

