

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Confecționarea și amplasarea copertinelor încuiabile pentru containere de gunoi, în număr de 7 unități, pe teritoriul or. Codru, mun. Chișinău”
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024										
		Termenul de executie: in termen de pina la 60 de zile calendaristice de la primirii ordinului de initiere a lucrarilor										
		1	2									
1	Organizare de șantier	Mai 2024	Iunie 2024									
2	Obiect 01 Categoría de lucrări: a) Lucrari de demolari b) Lucrari de terasamente	-----	-----									
3	Obiect 02 Categoría de lucrări: Lucrari de constructii: a) Constructie generala b) Montaj c) Vopsitorii	-----	-----									

Graficul de executie poate fi ajustat corespunzator datei de incepere a lucrarilor (dupa primirea ordinului de incepere a lucrarilor).

Semnat: _____

Nume/prenume: Boțolin Victor

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Fabianca”