

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

“Modernizarea si extinderea rețelei de iluminat public a traseului L-589 satul Viisoara si satul Purcari , r-nul Stefan Voda
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024-2025																							
		luna																							
		11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12										
0	Organizare de șantier																								
1	Obiect 01 Categorie de lucrări: <i>“Modernizarea si extinderea rețelei de iluminat public a traseului L-589 satul Viisoara si satul Purcari , r-nul Stefan Voda</i>																								
2	Obiect 02 Categorie de lucrări:																								

**** max 150 zile de executare , conform conditiilor CS, de la primirea dispozitiei de incepere a executiei ca castigator al procedurii de achizitie***

Semnăt: _____

Nume: _Eni Maria_____

Funcția în cadrul întreprinderii: __Director_____

Denumirea întreprinderii: ”COMPANIA ELECTRICA”SRL