

Proces-verbal
de recepție la terminarea lucrărilor
Nr. 1 din 24.12.2025

localitatea s. Susleni, rl.Orhei

Cu privire la ” **Lucrari de reparatii capitale a drumurilor din satul Susleni, rl. Orhei**”, executate la obiectivul s. Susleni, rl. Orhei, fiind finanțate din contul mijloacelor primariei Susleni în cadrul contractului nr. 35/25 din 22.09.2025, încheiat între primăria Susleni (beneficiar) și Pomixnord S.R.L. (antreprenor general).

1. Lucrările de reparații au fost executate în baza autorizației de construire nr. _- din _-, emisă de _.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în perioada 24.12.2025 fiind formată din:

Președintele comisiei

Cocu Vivian – primar s. Susleni

Membrii comisiei

Popa Pavel – consilier local
Tentiuc Oleg – specialist atestat independent
Chiriac Andrei – diriginte de santier
Cheptene Gheorghe – responsabil tehnic

Invitat: Ceban Veaceslav – administrator SRL “Pomixnord”

4. Descrierea obiectului recomandat spre recepție. Obiectivul cu adresa s. Susleni, rl.Orhei, cu destinația folosire publică, format din următoarele:

- a) Imbracaminte rutiera din beton asfaltic cu suprafata totala de 675 m2
 - b) Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta cu suprafata 720 m2
 - c) Amenajarea imbracamintei rutiere din beton C 30/37 cu suprafata 1779 m2
- conform devizului de cheltuieli.

5. Comisia de recepție, în urma examinării și analizei lucrărilor executate și a documentelor din Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- a) lucrările de construcții au fost executate și recepționate conform devizului;
- b) lucrările de reparații au fost complet terminate la data de 06 noiembrie 2025;
- c) observațiile Comisiei de recepție _ _ _;
- d) valoarea obiectivului este de 2 290 791.05 lei, conform devizului de cheltuieli a executorului.

6. Cartea tehnică a construcției a fost prezentată după cum urmează:

Capitolul B – Documentația privind execuția construcției;

7. Comisia de recepție, în urma constatărilor efectuate, propune: Recepția la terminarea lucrărilor.

8. Comisia de recepție motivează propunerea prin: Îndeplinirea de către antreprenorul general a volumului de lucrări conform devizului.

9. Comisia de recepție recomandă următoarele: De transmis obiectul Beneficiarului pentru exploatare.

10. Concluzia Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică (INST) _-.

11. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 1 anexa numerotate, cu un număr total de 3 file, a fost încheiat la data de 24.12.2025 în 3 exemplare.

Președintele comisiei

Digitally signed by Cocu Vivian
Date: 2025.12.26 09:51:40 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
Cocu Vivian



Membrii comisiei

Digitally signed by Popa Pavel
Date: 2025.12.26 09:49:59 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
Popa Pavel



Digitally signed by Tentiuc Oleg
Date: 2025.12.26 08:17:25 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
Tentiuc Oleg



Digitally signed by Chiriac Andrei
Date: 2025.12.26 08:11:56 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
Chiriac Andrei



Cheptene Gheorghe _____

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

«24 » decembrie 2025

Digitally signed by Ceban Veaceslav
Date: 2025.12.24 14:30:05 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

L.Ș. MOLDOVA EUROPEANĂ

(semnătura)



PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

« 24 » decembrie 2025

Digitally signed by Cocu Vivian
Date: 2025.12.26 09:53:38 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

L.Ș. MOLDOVA EUROPEANĂ

(semnătura)



Anexa 1

la procesul verbal de recepție
la terminarea lucrărilor Nr.1
din 24.12.2025

OBSERVAȚII

depistate de comisia de recepție la terminarea lucrărilor la obiectul: **Lucrari de reparatii capitale a drumurilor din satul Susleni, rl. Orhei**

Nr. d/o	Denumirea obiecțiilor și adresa (km și PC)
1	Nu sunt

Președintele comisiei

Digitally signed by Cocu Vivian
Date: 2025.12.26 09:56:50 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Cocu Vivian

MOLDOVA EUROPEANĂ



Membrii comisiei

Digitally signed by Popa Pavel
Date: 2025.12.26 10:00:03 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Popa Pavel

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Tentiuc Oleg
Date: 2025.12.26 08:19:17 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Tentiuc Oleg

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Chiriac Andrei
Date: 2025.12.26 08:12:33 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Chiriac Andrei

MOLDOVA EUROPEANĂ



Cheptene Gheorghe

Documentul pv terminare Susleni

total.signed.semnat.signed.signed.signed.signed.signed.signed.signed.signed (1).pdf

#	Semnatar	Semnătura	Organizația	Data semnării
1	Popa Pavel 0982406277566	✓ Validă	PRIMĂRIA SATULUI SUSLENI 1007601001776	26.12.2025 10:00:07
2	Cocu Vivian 2007027008479	✓ Validă	PRIMĂRIA SATULUI SUSLENI 1007601001776	26.12.2025 09:56:54
3	Cocu Vivian 2007027008479	✓ Validă	PRIMĂRIA SATULUI SUSLENI 1007601001776	26.12.2025 09:53:42
4	Cocu Vivian 2007027008479	✓ Validă	PRIMĂRIA SATULUI SUSLENI 1007601001776	26.12.2025 09:51:45
5	Popa Pavel 0982406277566	✓ Validă	PRIMĂRIA SATULUI SUSLENI 1007601001776	26.12.2025 09:50:04
6	Tentiuc Oleg 2004002047397	✓ Validă		26.12.2025 08:19:17
7	Tentiuc Oleg 2004002047397	✓ Validă		26.12.2025 08:17:27
8	Chiriac Andrei 2004017059549	✓ Validă	CHIRIAC ANDREI Î.I. 1021600028596	26.12.2025 08:12:36
9	Chiriac Andrei 2004017059549	✓ Validă	CHIRIAC ANDREI Î.I. 1021600028596	26.12.2025 08:11:59
10	Cheptene Gheorghe 0971605893891	✓ Validă		24.12.2025 15:54:47
11	Ceban Veaceslav 0960302543903	✓ Validă	POMIXNORD SRL 1008600013287	24.12.2025 14:30:09