

Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor

« Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s. Trebujeni r.Orhei (PRG) »

s. Trebujeni r.Orhei

“ 19 ” 09 2023

Comisia de receptie in componenta: presedintele comisiei, reprezentantul beneficiarului:

Vice-director SRL "Orhei-Gaz" M.Catranluc
(prenumele ,functia)

Membrii comisiei:-reprezentanții organizației de proiectare inginer șef proiect M.Cucimenco
(Numele , prenumele ,functia)

organizatiei de exploatare: inginer STP Filiala "Orhei -Gaz" S.Godoroja
(Numele , prenumele ,functia)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M. Inspector ISTG
(Numele , prenumele ,functia)

A STABILIT:

1. Antreprenorul general SRL "Consgaz-Engineering"
(Denumirea întreprinderii)

a prezentat pentru receptie obiectul finisat de construcție « Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s. Trebujeni r.Orhei »

Post de Reglare Gaze cu 2 regulatoare tip ERG SE 50,Nr.1758357 si Nr.1758270
Robinet bila flansa Ø40mm-1un; Robinet bila flansa Ø65mm-1un; teava metal;Ø 40 mm-2,5 m;Ø 76 mm-1,5 m ;

La obiectul finisat al construcției « Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s. Trebujeni r.Orhei »

(denumirea si adresa obiectului)

de catre organizatiile de subantrepriza _____

2. Proiectul Nr 77-2023-AGE este elaborat de SRL "Gazmolproiect"
(Denumirea organizatiei)

3. Constructia sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuat in termenii:
Inceputul lucrarilor august 2023 Finisarea lucrarilor august 2023
(luna,anul) (luna,anul)

4. Documentatia pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01-2014(MCH 4.03-01-2003).

Comisia de receptie a examinat documentatia prezentata , a efectuat examinarea superficiala a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrarilor de constructie-montaj executate conform proiectului, a executat dupa necesitate, incercari suplimentare(cu exceptia celor stipulate in documentatia executoare)

(tipul de incercari)


DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:

1. Lucrarile de constructie – montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederilor NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003).

2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera receptionat de catre beneficiar impreuna cu documentatia executorie anexata din « _____ » _____ 2023

OBIECTUL A FOST RECEPTIONAT DE :

Presedintele comisiei _____  _____ M. Catraniuc
(semnatura)

Reprezentantul
Organizatiei de proiectare _____  _____ M. Cuoimenco
(semnatura)

Reprezentantul
organizatiei de exploatare _____  _____ S. Godotoja
(semnatura)

Reprezentantul
Organului Supravegherii de Stat _____  _____
(semnatura)

Digitally signed by Sirbu Lilian
Date: 2023.09.19 09:37:19 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul
antreprenorul general _____  _____ V. Isac
SRL "Consgaz-Engineering"

Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor

« Aproximarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s. Trebujeni r. Orhei (g/d Pjoasă de la PRG) »

s. Trebujeni r. Orhei

“ 19 ” 09 2023

Comisia de recepție în componența: președintele comisiei, reprezentantul beneficiarului:

Vice-director SRL “Orhei-Gaz”

M. Catranluc

(prenumele, funcția)

Membrii comisiei: -reprezentanții organizației de proiectare

inginer șef proiect – M. Cucimenco

(Numele, prenumele, funcția)

organizației de exploatare: inginer STP Filiala “Orhei -Gaz”

S. Godoroja

(Numele, prenumele, funcția)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M.

(Numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. Antreprenorul general SRL “Consgaz-Engineering”

(Denumirea întreprinderii)

a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție « Aproximarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s. Trebujeni r. Orhei »

Gazoductul subteran de presiune joasă: P/E L total = 1858 m ; Otel L total = 84 m ;
(teava PE Ø75mm-141 m; Ø63mm-160 m; Ø50mm-470 m; Ø40mm-702 m;
Ø32mm-385 m; Teu PE: Ø75*75-1 buc; Ø75*63-1 buc; Ø75*50-1 buc; Ø75*40-1
buc; Ø75*32-5 buc; Ø63*32-6 buc; Ø63*40-1 buc; Ø50*32-9 buc; Ø40*32-15
buc; Ø32*32-1 buc; Mufa PE Ø75-2 buc; Ø63-1 buc; Ø50-2 buc; Ø40-2 buc;
Ø32-74 buc; Red PE: Ø75*63-1 buc; Ø75*50-1 buc; Ø63*50-1 buc; Ø63*40-1 buc;
Ø50*40-2 buc; Ø50*32-1 buc; Ø40*32-5 buc; Trecere PE/OL Ø75x57-1 buc.;
Ø32x25-42 buc.; Teava OL Ø20mm-84 m.l.)

La obiectul finisat al construcției « Aproximarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s. Trebujeni r. Orhei »

(denumirea și adresa obiectului)

de către organizațiile de subantrepriza

2. Proiectul Nr 77-2023-AGE este elaborat de SRL “Gazmolproiect”

(Denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

Inceputul lucrărilor august 2023

Finisarea lucrărilor august 2023

(luna, anul)

(luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003).

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montaj executate conform proiectului, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția execuțiilor)

(tipul de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:

1. Lucrarile de constructie – montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederilor NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003).
2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera receptionat de catre beneficiar impreuna cu documentatia executorie anexata din « _____ » _____ 2023

OBIECTUL A FOST RECEPTIONAT DE :


Presedintele comisiei _____
(semnatura) M. Catraniuc

Reprezentantul
Organizatiei de proiectare _____
(semnatura) M. Cuoimenco

Reprezentantul
organizatiei de exploatare _____
(semnatura) S. Godoroja

Reprezentantul
Organului Supravegherii de Stat _____
(semnatura)

Digitally signed by Sirbu Lilian
Date: 2023.09.19 09:37:19 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul
antreprenorul general V. Isac _____
SRI. "Consgaz-Engineering"

Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor

«Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Trebujeni r.Orhei (g/d Pmedie)»

s.Trebujeni r.Orhei

«19» 09 2023

Comisia de recepție în componența: președintele comisiei, reprezentantul beneficiarului:

Vice-director SRL "Orhei-Gaz" M.Catranic

(prenumele, funcția)

Membrii comisiei: -reprezentanții organizației de proiectare

inginer șef proiect - M.Cucimenco

(Numele, prenumele, funcția)

organizației de exploatare: inginer STP Filiala "Orhei -Gaz"

S.Godoroja

(Numele, prenumele, funcția)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M.

(Numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. Antreprenorul general SRL "Consgaz-Engineering"

(Denumirea întreprinderii)

a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție «Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Trebujeni r.Orhei »

Gazoductul subteran de presiune medie: P/E L total =105 m ;

(teava PE Ø40mm-105 m; Mufa PE Ø40-2 buc; SA PE Ø90*40-1 buc; Trecere PE/OL Ø40x32-1 buc.)

La obiectul finisat al construcției «Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Trebujeni r.Orhei»

(denumirea și adresa obiectului)

de către organizațiile de subantrepriza

2. Proiectul Nr 77-2023-AGE este elaborat de SRL „Gazmolproiect”

(Denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

Inceputul lucrărilor iulie 2023

(luna, anul)

Finisarea lucrărilor iulie 2023

(luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01-2014(MCH 4.03-01-2003).

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montaj executate conform proiectului, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stipulate în documentația executoare)

(tipul de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1. Lucrarile de constructie – montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederilor NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003).

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră receptionat de catre beneficiar împreuna cu documentația executorie anexata din « _____ » _____ 2023

OBIECTUL A FOST RECEPȚIONAT DE :

Presedintele comisiei _____ (semnatura) M.Catraniuc

Reprezentantul
Organizației de proiectare _____ (semnatura) M. Cveimenco

Reprezentantul
organizației de exploatare _____ (semnatura) S. Godoroja

Reprezentantul
Organului Supravegherii de Stat _____ (semnatura)

Digitally signed by Sirbu Lilian
Date: 2023.09.19 09:37:19 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul
antreprenorul general _____ V.Isac SRL "Consgaz-Engineering"

Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor

« Înlocuirea cu reamplasarea gazoductului de presiune joasă din metal cu gazoduct din polietilenă D90, de la PRG Nr.15 situat pe str.Ștefan cel Mare din s.Peresecina r.Orhei (g/d Pjoasă)»

s.Peresecina r.Orhei

" 19 " 09 2023

Comisia de recepție în componență: președintele comisiei, reprezentantul beneficiarului:

Vice-director SRL "Orhei-Gaz" M.Catraniuc

(prenumele, funcția)

Membrii comisiei:-reprezentanții

organizației de proiectare inginer șef proiect - M.Cucimenco

(Numele, prenumele, funcția)

organizației de exploatare: Inginer STP Filiala "Orhei-Gaz" S.Godoraja

(Numele, prenumele, funcția)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M.

(Numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. Antreprenorul general SRL "Consgaz-Engineering"

(Denumirea întreprinderii)

a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție « Înlocuirea cu reamplasarea gazoductului de presiune joasă din metal cu gazoduct din polietilenă D90, de la PRG Nr.15 situat pe str.Ștefan cel Mare din s.Peresecina r.Orhei »

Gazoductul subteran de presiune joasă: P/E L total =415 m ; Otel Ltotal=30 m ; (teava PE Ø90mm-367 m; Ø63mm-48 m; Robinet PE Ø90mm-1 buc.; Teu PE: Ø90*63-8 buc; Mufa PE Ø90-10 buc; Ø63-18 buc; Cot PE: Ø90-4 buc; Trecere PE/OL: Ø90x80-2buc.; Ø63x57-8 buc.; Teava OL Ø57mm-30 m.l ; Tub de protecție : Teava PE Ø90mm-32m.; Teava OL Ø140mm-60 m.l.)

La obiectul finisat al construcției « Înlocuirea cu reamplasarea gazoductului de presiune joasă din metal cu gazoduct din polietilenă D90, de la PRG Nr.15 situat pe str.Ștefan cel Mare din s.Peresecina r.Orhei »

(denumirea și adresa obiectului)

de către organizațiile de subantrepriza

2. Proiectul Nr 78-2023-AGE este elaborat de SRL, "Gazmolproiect"

(Denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuat în termenii:

Inceputul lucrarilor iulie 2023 Finisarea lucrarilor iulie 2023

(luna, anul)

(luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01-2014(MCH 4.03-01-2003).

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montaj executate conform proiectului, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stipulate în documentația executoare)

(tipul de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:

1. Lucrarile de constructie – montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederilor NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003).

2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera receptionat de catre beneficiar impreuna cu documentatia executorie anexata din « _____ » _____ 2023

OBIECTUL A FOST RECEPTIONAT DE :

Presedintele comisiei _____ *M. Catraniuc* _____
(semnatura) M.Catraniuc

Reprezentantul
Organizatiei de proiectare _____ *M. Cucimenco* _____
(semnatura) M.Cucimenco

Reprezentantul
organizatiei de exploatare _____ *S. Godoroja* _____
(semnatura) S.Godoroja

Reprezentantul
Organului Supravegherii de Stat _____ *L. Sirbu* _____
(semnatura)

Digitally signed by Sirbu Lilian
Date: 2023.09.19 08:37:05 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul
antreprenorul general _____ *V. Isac* _____ *SRL "Consgaz-Engineering"* _____



Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor

« Aproximarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Discovaa r.Orhei (g/d Pjoasă de la PRG Nr. 2)»

s.Discova r.Orhei

"24" 06 2023

Comisia de recepție în componența: președintele comisiei, reprezentantul beneficiarului:

Vice-director SRL "Orhei-Gaz" M.Catranic

(prenumele, funcția)

Membrii comisiei:-reprezentanții organizației de proiectare

inginer șef proiect – M.Texu

(Numele, prenumele, funcția)

organizației de exploatare: inginer STP Filiala "Orhei -Gaz"

S.Godorofa

(Numele, prenumele, funcția)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M.

V.Goncearuc

(Numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. Antreprenorul general SRL "Consgaz-Engineering"

(Denumirea întreprinderii)

a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție « Aproximarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Discova r.Orhei »

Gazoductul subteran de presiune joasă:P/E L total =1061 m ;Otel Ltotal=64 m ;
(teava PE Ø75mm-110 m; Ø63mm-374 m; Ø50mm-200 m; Ø40mm-168 m;
Ø32mm-209 m;Teu PE: Ø75*75-1 buc; Ø75*40-1 buc; Ø63*40-9 buc; Ø50*40-1
buc; Ø50*32-11 buc;Ø40*32-4 buc; Mufa PE Ø75-2 buc; Ø63-2 buc; Ø40-6 buc;
Ø32-49 buc;Red PE Ø75*63-2 buc; Ø63*50-2 buc; Ø50*40-2 buc; Ø40*32-13
buc; Trecere PE/OL Ø75x76-1 buc.; Ø32x25-31 buc.;Teava OL Ø20mm-64 m.l.)

La obiectul finisat al construcției « Aproximarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Discova r.Orhei »

(denumirea și adresa obiectului)

de către organizațiile de subantrepriza

2. Proiectul Nr 428/21-AGE este elaborat de SRL "Efect gas"

(Denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

Incepul lucrărilor mai-iunie 2023

(luna, anul)

Finisarea lucrărilor mai-iunie 2023

(luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01-2014(MCH 4.03-01-2003).

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montaj executate conform proiectului, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stipulate în documentația executoare)

(tipul de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:

DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:

1. Lucrarile de constructie – montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederilor NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003).

2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera receptionat de catre beneficiar impreuna cu documentatia executorie anexata din « _____ » _____ 2023

OBIECTUL A FOST RECEPTIONAT DE :

Presedintele comisiei _____

(semnatura)

M. Catranic

Reprezentantul
Organizatiei de proiectare _____

(semnatura)

M. Cucimenco

Reprezentantul
organizatiei de exploatare _____

(semnatura)

S. Godoroja

Reprezentantul
Organului Supravegherii de Stat _____

(semnatura)

V. Gonciaruc

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul
antreprenorul general _____ V. Isac



Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor

« Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Discova r.Orhei (g/d Pmedie la PRG Nr. 2) »

s.Discova r.Orhei

"27" 06 2023

Comisia de recepție în componența: președintele comisiei, reprezentantul beneficiarului:

Vice-director SRL "Orhei-Gaz" M.Catranuc

(prenumele, funcția)

Membrii comisiei: -reprezentanții organizației de proiectare

inginer șef proiect - M.Cucimenco

(Numele, prenumele, funcția)

organizației de exploatare: Inginer STP Filiala "Orhei -Gaz"

S.Godoroja

(Numele, prenumele, funcția)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M.

V.Goncearuc

(Numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. Antreprenorul general SRL "Consgaz-Engineering"

(Denumirea întreprinderii)

a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție « Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Discova r.Orhei »

Gazoductul subteran de presiune medie: P/E L total =491 m ;

(teava PE Ø63mm-491 m; Mufa PE Ø63-3 buc; Red PE Ø63*40-1 buc; Trecere PE/OL Ø63x50-1 buc.; Ø40x32-1 buc.)

La obiectul finisat al construcției « Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Discova r.Orhei »

(denumirea și adresa obiectului)

de către organizațiile de subantrepriza

2. Proiectul Nr 428/21-AGE este elaborat de SRL "Efect gas"

(Denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

Inceputul lucrărilor mai-iunie 2023 Finisarea lucrărilor mai-iunie 2023

(luna, anul)

(luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003).

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montaj executate conform proiectului, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stipulate în documentația executoare)

(tipul de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1. Lucrarile de constructie – montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederilor NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003).

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră receptionat de catre beneficiar împreuna cu documentația executorie anexata din « _____ » _____ 2023

OBIECTUL A FOST RECEPȚIONAT DE :

Presedintele comisiei _____

(semnatura)



M. Catrăniuc

Reprezentantul
Organizației de proiectare _____

(semnatura)



M. Cucimeneo

Reprezentantul
organizației de exploatare _____


(semnatura)



S. Godoroi

Reprezentantul
Organului Supravegherii de Stat _____

(semnatura)



V. Gonciaruc

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul
antreprenorul general _____ V. Isac



SRL "CONSULTECH Engineering"

Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor

«Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Discova r.Orhei (PRG Nr.2)»

s. Discova r.Orhei

"27" 06 2023

Comisia de receptie in componenta: presedintele comisiei, reprezentantul beneficiarului:

Vice-director SRL "Orhei-Gaz" M.Catranuc
(prenumele ,functia)

Membrii comisiei:-reprezentanții organizației de proiectare inginer șef proiect M.Cucimenco
(Numele , prenumele ,functia)

organizatiei de exploatare: Inginer STP Filiala "Orhei -Gaz" S.Godoroja
(Numele , prenumele ,functia)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M. Inspector ISTG Gonțearuc Valentina
(Numele , prenumele ,functia)

A STABILIT:

1. Antreprenorul general SRL "Consgaz-Engineering"
(Denumirea întreprinderii)
a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție «Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s. Discova r.Orhei »
Post de Reglare Gaze cu 2 regulatoare tip ERG SE 50,Nr.1758327 si Nr.1758324
Robinet bila flansa Ø40mm-1un; Robinet bila flansa Ø65mm-1un; teava metal:Ø
40 mm-2,5 m;Ø 76 mm-1,5 m ;

La obiectul finisat al construcției «Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s. Discova r.Orhei»

(denumirea si adresa obiectului)

de catre organizatiile de subantrepriza _____

2. Proiectul Nr 428/21-AGE este elaborat de SRL "Efect gas"
(Denumirea organizatiei)
3. Constructia sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuat in termenii:
Inceputul lucrarilor mai 2023 Finisarea lucrarilor mai 2023
(luna,anul) (luna,anul)
4. Documentatia pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01-2014(MCH 4.03-01-2003).

Comisia de receptie a examinat documentatia prezentata , a efectuat examinarea superficiala a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrarilor de constructie-montaj executate conform proiectului, a executat dupa necesitate, incercari suplimentare(cu exceptia celor stipulate in documentatia executoare)

(tipul de incercari)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1. Lucrarile de constructie – montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederilor NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003).

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră receptionat de catre beneficiar împreuna cu documentația executorie anexata din « _____ » _____ 2023

OBIECTUL A FOST RECEPȚIONAT DE :

Presedintele comisiei _____

(semnatura)



M. Catrăniuc

Reprezentantul
Organizației de proiectare _____

(semnatura)



M. Cucimenco

Reprezentantul
organizației de exploatare _____

(semnatura)



S. Gădoroja

Reprezentantul
Organului Supravegherii de Stat _____

(semnatura)



V. Gonciaruc

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul
antreprenorul general _____ V. Isac

(semnatura)



"CONSINGAZ-ENGINEERING"

Actul de receptie a obiectului din sistemul de distributie a gazelor finisat de constructie

Gazificarea caselor de locuit din satul Cotiujenii Mari r-nul Soldanesti

Conducta de gaze de presiune joasa subterana din PE 80 SDR 11 D 50-32 si suptaterana din otel D 20 Ltot =139,0 m.l.

(denumirea si adresa obiectului)

localitatea or.Soldanesti

" 29 " 06 2023

Comisia de receptie in componenta:

presedintele comisiei - reprezentantul beneficiarului vice-director SRL "Orhei-gaz" M.Catranuc
(numele, prenumele, functia)

membrii comisiei - reprezentantii:

organizatiei de proiectare A. Lihvari "Gazmolproiect" SRL
(numele, prenumele, functia)

organizatiei de exploatare S. Russu directorul filialei "Soldanesti-gaz"
(numele, prenumele, functia)

*organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat

inspectorul supravegherea tehnica-gaz
(numele, prenumele, functia)

A STABILIT:

1. De catre antreprenorul general SRL "CONSGAZ-ENGINEERING"
(denumirea organizatiei)

este prezentat spre receptie obiectul finisat de constructie Gazificarea gospodariilor individuale din sectorul privat satul Cotiujenii Mari r.Soldanesti. Conducta de gaze de presiune joasa subterana din PE 80 SDR 11 D 50-32 si supraterana din otel D 20. Ltot =139,0 m.l.
(denumirea obiectului)

La obiectul finisat, de catre organizatiile de subantrepriza

(denumirea organizatiei)

au fost efectuate amintirile
lucrari

(categoriile de lucrari)

2. Proiectul № 45-2020 este elaborat de catre "Gazmolproiect" SRL
(denumirea organizatiei)

3. Constructia sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuate in termenii:

Inceputul lucrarilor: aprilie 2023 finisarea lucrarilor: iunie 2023
(luna, anul) (luna, anul)

4. Documentatia pe obiectul finisat de constructie este prezentata in volumul prevazut de NCM G.05.01

Comisia de receptie a examinat documentatia prezentata, a efectuat inspectarea vizuala a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrarilor de constructie-montaj executate cu proiectul, a executat, la necesitate, incercari suplimentare (in plus la cele reflectate in documentatia de executie)

(tipuri de incercari)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:

1. Lucrarile de constructie - montaj au fost executate in volumul si in conform proiectul si prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera primit de catre beneficiar, impreuna cu documentatia executorie anexata din 29 06 2023 a.

OBIECTUL ESTE RECEPTIONAT DE:

Presedintele comisiei

reprezentantului organizatiei de proiectare

reprezentantului organizatiei de exploatare

reprezentantului organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat

ANTREPRENORUL GENERAL:

antreprenorul general V. Isac inginer S.



(semnatura)

(semnatura)

(semnatura)

(semnatura)



(numele, prenumele, functia, semnatura)

M.Catranuc

A. Lihvari

S. Russu

Pavel CAR

V. Isac

Actul de receptie a obiectului din sistemul de distributie a gazelor finisat de constructie
Gazificarea caselor de locuit din satul Cotujenii Mari r-nul Soldanesti
Conducta de gaze de presiune joasa subterana din PE 80 SDR 11 D 50;32 si suptaterana din otel D 20
Ltot =317,0 m.l.

(denumirea si adresa obiectului)

"29" "06" 2023

localitatea or. Soldanesti

Comisia de receptie in componenta:

presedintele comisiei - reprezentantul beneficiarului

vice-director SRL "Orhei-gaz" M. Catranici

(numele, prenumele, functia)

membrii comisiei - reprezentantii:

organizatiei de proiectare

A. Lihvari "Gazmolproject" SRL

(numele, prenumele, functia)

organizatiei de exploatare

S. Russu directorul filialei "Soldanesti-gaz"

(numele, prenumele, functia)

*organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat

inspector supravegherea tehnica-gaz

(numele, prenumele, functia)

A STABILIT:

1. De catre antreprenorul general

SRL "CONSGAZ-ENGINEERING"

(denumirea organizatiei)

este prezentat spre receptie obiectul finisat de constructie Gazificarea gospodariilor individuale din sectorul privat
satul Cotujenii Mari r. Soldanesti. Conducta de gaze de presiune joasa subterana din PE 80 SDR 11 D 50;32 si
supraterana din otel D 20 Ltot =317,0 m.l.

(denumirea obiectului)

La obiectul finisat, de catre organizatiile de subantrepriza

(denumirea organizatiei)

au fost efectuate urmatoarele

lucrari

(categoriile de lucrari)

2. Proiectul № 45-2020

este elaborat de catre

"Gazmolproject" SRL

(denumirea organizatiei)

3. Constructia sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuate in termenii:

Inceputul lucrarilor

aprilie 2023

finisarea lucrarilor

unie 2023

(luna, anul)

4. Documentatia pe obiectul finisat de constructie este prezentata in volumul prevazut de NCM G.05.01
Comisia de receptie a examinat documentatia prezentata, a efectuat inspectarea vizuala a sistemului de alimentare cu
gaze, a stabilit corespunderea lucrarilor de constructie-montaj executate cu proiectul, a executat, la necesitate,
incercari suplimentare (in plus la cele reflectate in documentatia de executie)

(tipuri de incercari)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:

1. *Lucrarile de constructie - montaj au fost executate in volum deplin conform proiectul si prevederilor NCM
G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera primit de catre beneficiar, impreuna cu documentatia executorie
anexata din "29" "06" 2023 a.

OBIECTUL ESTE RECEPTIONAT DE:

Presedintele comisiei

reprezentantul organizatiei de proiectare

reprezentantul organizatiei de exploatare

organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat

REDAT:

antreprenorul general

V. Isac inginer - SRL "CONSGAZ-ENGINEERING"

(numele, prenumele, functia, semnatura)



(semnatura)

M. Catranici

(semnatura)

A. Lihvari

(semnatura)

S. Russu

(semnatura)

Pavel CAP



(semnatura)

Actul de receptie a obiectului din sistemul de distributie a gazelor finisat de constructie
Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit satul Cotiujenii Mari r-nul Soldanesti
Montarea PRG cu regulator de tipul ERG-SE10 DN20 (2)
 (denumirea si adresa obiectului)

localitatea: or. Soldanesti

29 " 06 2023

Comisia de receptie in componenta:

presedintele comisiei - reprezentantul beneficiarului Primar s. Cotiujenii Mari N. Dorogan
 (numele, prenumele, functia)

membrii comisiei - reprezentantii:

organizatiei de proiectare A. Lihvar, ISP, SRL "GAZMOLPROIECT"
 (numele, prenumele, functia)

organizatiei de exploatare S. Russu, directorul filialei "Soldanesti -gaz"
 (numele, prenumele, functia)

*organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat

P. Caraman, inspector supravegherea tehnica-gaz
 (numele, prenumele, functia)

A STABILIT:

1. De catre antreprenorul general SRL "CONSGAZ-ENGINEERING"
 (denumirea organizatiei)

este prezentat spre receptie obiectul finisat de constructie Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit satul Cotiujenii Mari r-nul Soldanesti. Montarea PRG cu regulator de tipul ERG-SE10 DN20 (2)
 (denumirea obiectului)

La obiectul finisat, de catre organizatiile de subantrepriza

(denumirea organizatiei)

au fost efectuate urmatoarele

lucrari

(categoriile de lucrari)

2. Proiectul N^o 45-10/20 este elaborat de catre SRL "GAZMOLPROIECT"
 (denumirea organizatiei)

3. Constructia sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuate in termenii:

Inceputul lucrarilor: mai 2023 finisarea lucrarilor: ieunie 2023
 (luna, anul) (luna, anul)

4. Documentatia pe obiectul finisat de constructie este prezentata in volumul prevazut de NCM G.05.01
 Comisia de receptie a examinat documentatia prezentata, a efectuat inspectarea vizuala a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrarilor de constructie-montaj executate cu proiectul, a executat, la necesitate, incercari suplimentare (in plus la cele reflectate in documentatia de executie)

(tipuri de incercari)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:

1. *Lucrarile de constructie - montaj au fost executate in volum deplin conform proiectul si prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera primit de catre beneficiar, impreuna cu documentatia executorie anexata din 29.06.2023.

OBIECTUL ESTE RECEPTIONAT DE:

Presedintele comisiei

Reprezentantul organizatiei de proiectare

Reprezentantul organizatiei de exploatare

Reprezentantul organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul antreprenorului general V. Isaac inginer, SRL "CONSGAZ-ENGINEERING"
 (numele, prenumele, functia)

The block contains several handwritten signatures and official circular stamps. The stamps include the logo of the National Gas Inspection Authority (ANIG) and the company logo for CONSGAZ-ENGINEERING SRL. The signatures correspond to the roles listed in the text: Dorogan (Beneficiary), Lihvar (Projecting organization), Russu (Exploitation organization), Caraman (Technical supervision), and Isaac (Contractor).

Actul de receptie a obiectului din sistemul de distributie a gazelor finisat de constructie

Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit s. Cotiujenii Mari r. Soldanesti

Conducta de gaze de presiune medie subterana din PE 80 SDR 11 D 40 Ltot = 20,0 m.l.

(denumirea si adresa obiectului)

localitatea or. Soldanesti

"29" 06 2023

Comisia de receptie in componenta:

presedintele comisiei - reprezentantul beneficiarului primarul s. Cotiujenii Mari N. Dorogan

(numele, prenumele, functia)

membrii comisiei - reprezentantii:

organizatiei de proiectare A. Lihvari, SRL "Gazmolproiect"

(numele, prenumele, functia)

organizatiei de exploatare S. Russu directorul filialei "Soldanesti-gaz"

(numele, prenumele, functia)

*organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat

inspector supravegherea tehnica-gaz

(numele, prenumele, functia)

A STABILIT:

1. De catre antreprenorul general SRL "CONNGAZ-ENGINEERING"

(denumirea organizatiei)

este prezentat spre receptie obiectul finisat de constructie Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit s. Cotiujenii Mari r. Soldanesti
Conducta de gaze de presiune medie subterana
din PE 80 SDR 11 D 40 Ltot = 20,0 m.l.

(denumirea obiectului)

La obiectul finisat, de catre organizatiile de subantrepriza

(denumirea organizatiei)

au fost efectuate urmatoarele lucrari

(categoriile de lucrari)

2. Proiectul Nr 45-2020 este elaborat de catre "Gazmolproiect" SRL

(denumirea organizatiei)

3. Constructia sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuate in termenii:

Inceputul lucrarilor aprilie 2023 finisarea lucrarilor ianie 2023

(luna, anul)

(luna, anul)

4. Documentatia pe obiectul finisat de constructie este prezentata in volumul prevazut de NCM G.05.01
Comisia de receptie a examinat documentatia prezentata, a efectuat inspectarea vizuala a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrarilor de constructie-montaj executate cu proiectul, a executat, la necesitate, incercari suplimentare (in plus la cele reflectate in documentatia de esentie)

(tipuri de incercari)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:

1. *Lucrarile de constructie - montaj au fost executate in volum deplin conform proiectul si prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera primit de catre beneficiar, impreuna cu documentatia executorie anexata din "29 06 2023".

OBIECTUL ESTE RECEPTIONAT DE:

Presedintele comisiei N. Dorogan

reprezentantul organizatiei de proiectare A. Lihvari

reprezentantul organizatiei de exploatare S. Russu

reprezentantul organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat

ESTE PREDAT:

antreprenorului general V. Isac inginer SRL "CONNGAZ-ENGINEERING"

(numele, functia, semnatura)

Actul de receptie a obiectului din sistemul de distributie a gazelor finisat de constructie
Gazificarea caselor de locuit din satul Cotiujenii Mari r-nul Soldanesti
Conducta de gaze de presiune joasa subterana din PE 80 SDR 11 D 63-32 si suptaterana din otel D 20
Ltot =573,0 m.l.

(denumirea si adresa obiectului)

localitatea or.Soldanesti

"29" "06" 2023

Comisia de receptie in componenta:

presedintele comisiei - reprezentantul beneficiarului vicedirector SRL "Orhei-gaz" M.Catraniuc
(numele, prenumele, functia)

membrii comisiei - reprezentantii:

organizatiei de proiectare A. Lihvari "Gazmolproiect" SRL
(numele, prenumele, functia)

organizatiei de exploatare S. Russu directorul filialei "Soldanesti-gaz"
(numele, prenumele, functia)

*organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat inspector supravegherea tehnica-gaz
(numele, prenumele, functia)

A STABILIT:

1. De catre antreprenorul general SRL "CONSGAZ-ENGINEERING"
(denumirea organizatiei)

este prezentat spre receptie obiectul finisat de constructie Gazificarea gospodariilor individuale din sectorul privat
satul Cotiujenii Mari r.Soldanesti. Conducta de gaze de presiune joasa subterana din PE 80 SDR 11D 63-32 si
supraterana din otel D 20 Ltot =573.0 m.l.
(denumirea obiectului)

La obiectul finisat, de catre organizatiile de subantrepriza _____

(denumirea organizatiei)

au fost efectuate urmatoarele
lucrari _____

(categoriile de lucrari)

2. Proiectul № 45-2020 este elaborat de catre "Gazmolproiect" SRL
(denumirea organizatiei)

3. Constructia sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuate in termenii:

Inceputul lucrarilor aprilie 2023, finisarea lucrarilor junie 2023
(luna, anul) (luna, anul)

4. Documentatia pe obiectul finisat de constructie este prezentata in volumul prevazut de NCM G.05.01

Comisia de receptie a examinat documentatia prezentata, a efectuat inspectarea vizuala a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrarilor de constructie-montaj executate cu proiectul, a executat, la necesitate, incercari suplimentare(in plus la cele reflectate in documentatia de executie)

(tipuri de incercari)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:

1.*Lucrarile de constructie - montaj au fost executate in volum deplin conform proiectul si prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera primit de catre beneficiar, impreuna cu documentatia executorie data din "29" "06" 2023a.

ACTUL ESTE RECEPTIONAT DE:

_____ organizatiei de proiectare

_____ organizatiei de exploatare

_____ pentru supravegherea tehnica-gaz de stat

_____ general V.Isac inginer SRL "CONSGAZ-ENGINEERING"

(numele, prenumele, functia, semnatura)



M.Catraniuc
(semnatura)

A. Lihvari
(semnatura)

S. Russu
(semnatura)

(semnatura)



Actul de receptie a obiectului din sistemul de distributie a gazelor finisat de constructie

Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit satul Cotiujenii Mari r-nul Soldanesti

Montarea PRG cu regulator de tipul ERG-SE25 DN20 (2)

(denumirea si adresa obiectului)

localitatea or Soldanesti

29 / 06 / 2023

Comisia de receptie in componenta:

presedintele comisiei - reprezentantul beneficiarului Primar s. Cotiujenii Mari N. Dorogan

(numele, prenumele, functia)

membrii comisiei - reprezentantii:

organizatiei de proiectare: A. Lihvar, ISP SRL "GAZMOLPROIECT"

(numele, prenumele, functia)

organizatiei de exploatare

S. Russu, directorul filialei "Soldanesti-gaz"

(numele, prenumele, functia)

*organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat

P. Caraman, inspector supravegherea tehnica-gaz

(numele, prenumele, functia)

ANEXABIL:

1. De catre antreprenorul general

SRL "CONSGAZ-ENGINEERING"

(denumirea organizatiei)

este prezentat spre receptie obiectul finisat de constructie Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit satul Cotiujenii Mari r-nul Soldanesti. Montarea PRG cu regulator de tipul ERG-SE25 DN20 (2)

(denumirea obiectului)

La obiectul finisat, de catre organizatiile de subantrepriza

(denumirea organizatiei)

au fost efectuate urmatoarele lucrari

(categoriile de lucrari)

2. Proiectul Nr. 45-2020 este elaborat de catre SRL "GAZMOLPROIECT"

(denumirea organizatiei)

3. Constructia sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuate in termenii:

Inceputul lucrarilor mai 2023 finisarea lucrarilor ianie 2023

(luna, anul)

(luna, anul)

4. Documentatia pe obiectul finisat de constructie este prezentata in volumul prevazut de NCM G.05.01. Comisia de receptie a examinat documentatia prezentata, a efectuat inspectarea vizuala a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrarilor de constructie-montaj executate cu proiectul, a executat, la necesitate, incercari suplimentare in plus la cele reflectate in documentatia de executie)

(tipuri de incercari)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:

1. *Lucrarile de constructie - montaj au fost executate in volum deplin conform proiectul si prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera primit de catre beneficiar, impreuna cu documentatia executorie anexata din 29 06 2023

OBIECTUL ESTE RECEPTIONAT DE:

Presedintele comisiei

Reprezentantul organizatiei de proiectare

Reprezentantul organizatiei de exploatare

*Reprezentantul organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat

OBIECTUL ESTE PREDAT

reprezentantul antreprenorului general V. Isac inginer SRL

SRL "CONSGAZ-ENGINEERING"

(numele, prenumele, functia, semnatura)



Actul de receptie a obiectului din sistemul de distributie a gazelor finisat de constructie
Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit s. Cotiujenii Mari r. Soldanesti
Conducta de gaze de presiune medie subterana din PE 80 SDR 11 D 40 Ltot =11,0 m.l.
(denumirea si adresa obiectului)

localitatea *or. Soldanesti*

"29" 06 2023

Comisia de receptie in componenta:

presedintele comisiei - reprezentantul beneficiarului primarul s. Cotiujenii Mari N. Dorogan
(numele, prenumele, functia)

membrii comisiei - reprezentantii:

organizatiei de proiectare A. Lihvari, SRL "Gazmolproiect"
(numele, prenumele, functia)

organizatiei de exploatare S. Russu directorul filialei "Soldanesti-gaz"
(numele, prenumele, functia)

*organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat inspector supravegherea tehnica-gaz
(numele, prenumele, functia)

A STABILIT:

1. De catre antreprenorul general SRL "CONSGAZ-ENGINEERING"
(denumirea organizatiei)

este prezentat spre receptie obiectul finisat de constructie Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit s. Cotiujenii Mari r. Soldanesti
Conducta de gaze de presiune medie subterana din PE 80 SDR 11 D 40 Ltot =11,0 m.l.
(denumirea obiectului)

La obiectul finisat, de catre organizatiile de subantrepriza _____
(denumirea organizatiei)

au fost efectuate urmatoarele lucrari _____
(categoriile de lucrari)

2. Proiectul Nr 45-2020 este elaborat de catre "Gazmolproiect" SRL
(denumirea organizatiei)

3. Constructia sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuate in termenii:

Inceputul lucrarilor aprilie 2023, finisarea lucrarilor iumie 2023
(luna, anul) (luna, anul)

4. Documentatia pe obiectul finisat de constructie este prezentata in volumul prevazut de NCM G.05.01
Comisia de receptie a examinat documentatia prezentata, a efectuat inspectarea vizuala a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrarilor de constructie-montaj executate cu proiectul, a executat, la necesitate, incercari suplimentare (in plus la cele reflectate in documentatia de executie)
(tipuri de incercari)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:

1.*Lucrarile de constructie - montaj au fost executate in volum deplin conform proiectul si prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera primit de catre beneficiar, impreuna cu documentatia executorie anexata din 29 06 2023 a.

ACTUL ESTE RECEPTIONAT DE:

presedintele comisiei _____

organizatiei de proiectare _____

organizatiei de exploatare _____

organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat _____

N. Dorogan
(semnatura)
A. Lihvari
(semnatura)
S. Russu
(semnatura)
Pavel CARAMIT
(semnatura)

Actul de receptie a obiectului din sistemul de distributie a gazelor finisat de constructie

Gazificarea caselor de locuit din satul Cotiujenii Mari r-nul Soldanesti

Conducta de gaze de presiune joasa subterana din PE 80 SDR 11 D 63-32 si suptaterana din otel D 20

Ltot = 904,0 m.l.

(denumirea si adresa obiectului)

localitatea or.Soldanesti

" 29 " 06 2023

Comisia de receptie in componenta:

presedintele comisiei - reprezentantul beneficiarului vicedirector SRL "Orhei-gaz" M.Catranic
(numele, prenumele, functia)

membrii comisiei - reprezentantii:

organizatiei de proiectare A. Lihvari "Gazmolproiect" SRL
(numele, prenumele, functia)

organizatiei de exploatare S. Russu directorul filialei "Soldanesti-gaz"
(numele, prenumele, functia)

*organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat inspector supravegherea tehnica-gaz
(numele, prenumele, functia)

A STABILIT:

1. De catre antreprenorul general SRL "CONSGAZ-ENGINEERING
(denumirea organizatiei)

este prezentat spre receptie obiectul finisat de constructie - Gazificarea gospodariilor individuale din sectorul privat satul Cotiujenii Mari r.Soldanesti. Conducta de gaze de presiune joasa subterana din PE 80 SDR 11 D 63-32 si suptaterana din otel D 20 Ltot = 904.0 m.l.
(denumirea obiectului)

La obiectul finisat, de catre organizatiile de subantrepriza

(denumirea organizatiei)

au fost efectuate urmatoarele lucrari

(categoriile de lucrari)

2. Proiectul № 45-2020 este elaborat de catre "Gazmolproiect" SRL
(denumirea organizatiei)

3. Constructia sistemului de alimentare cu gaze a obiectului, a fost efectuată in termenii:

Inceputul lucrarilor aprilie 2023, finisarea lucrarilor iunie 2023
(luna, anul) (luna, anul)

4. Documentatia pe obiectul finisat de constructie este prezentata in volumul prevazut de NCM G.05.01
Comisia de receptie a examinat documentatia prezentata, a efectuat inspectarea vizuala a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrarilor de constructie-montaj executate cu proiectul, a executat, la necesitate, incercari suplimentare (in plus la cele reflectate in documentatia de executie)

(tipuri de incercari)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:

1. *Lucrarile de constructie - montaj au fost executate in volum deplin conform proiectul si prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera primit de catre beneficiar, impreuna cu documentatia executorie

ACTUL ESTE RECEPTIONAT DE:

presedintele comisiei M.Catranic
(semnatura)

reprezentantul organizatiei de proiectare A. Lihvari
(semnatura)

reprezentantul organizatiei de exploatare S. Russu
(semnatura)

reprezentantul organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat Pavel CARAMAN
(semnatura)

ACTUL ESTE PREDAT:

antreprenorului general V.Isac inginer SRL "CONSGAZ-ENGINEERING"
(numele, prenumele, functia, semnatura)

Actul de receptie a obiectului din sistemul de distributie a gazelor finisat de constructie

Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit satul Cotiujenii Mari r-nul Soldanesti

Montarea PRG cu regulator de tipul ERG-SE25 DN25 (2)

(denumirea si adresa obiectului)

localitatea or Soldanesti

- 25 - 06 2023

Comisia de receptie in componenta:

presedintele comisiei - reprezentantul beneficiarului vice-director SRL "Orhei-gaz" M. Caturnic
(numele, prenumele, functia)

membrii comisiei - reprezentantii:
organizatiei de proiectare

A. Lihvar ISP SRL "GAZMOLPROIECT"
(numele, prenumele, functia)

organizatiei de exploatare

S. Russu directorul filialei "Soldanesti-gaz"
(numele, prenumele, functia)

*organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat

P. Caraman, inspector supravegherea tehnica-gaz
(numele, prenumele, functia)

ASTABILIT:

1. De catre antreprenorul general

SRL "CONSGAZ-ENGINEERING"

(denumirea organizatiei)

este prezentat spre receptie obiectul finisat de constructie Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit satul Cotiujenii Mari r-nul Soldanesti Montarea PRG cu regulator de tipul ERG-SE25 DN25 (2)

(denumirea obiectului)

La obiectul finisat, de catre organizatiile de subantrepriza

(denumirea organizatiei)

au fost efectuate urmatoarele
lucrari

(categoriile de lucrari)

2. Proiectul N. 15/2023 este elaborat de catre

SRL "GAZMOLPROIECT"

(denumirea organizatiei)

* Constructia esentiala de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuate in termenii:

Inceputul lucrarilor mai 2023 finisarea lucrarilor ianie 2023
(luna, anul) (luna, anul)

4. Documentatia pe obiectul finisat de constructie este prezentata in volumul prevazut de NCM G.05.01

Comisia de receptie a examinat documentatia prezentata, a efectuat inspectarea vizuala a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrarilor de constructie-montaj executate cu proiectul, a executat, la necesitate, incercari suplimentare (in plus la cele reflectate in documentatia de executie)

(tipuri de incercari)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:

1. *Lucrarile de constructie - montaj au fost executate in volum deplin conform proiectul si prevederilor NCM G.05.01

2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera primit de catre beneficiar, impreuna cu documentatia executorie anexata din 29.06.2023

OBIECTUL ESTE RECEPTIONAT DE:

Presedintele comisiei

Reprezentantul organizatiei de proiectare

Reprezentantul organizatiei de exploatare

Reprezentantul organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat

ESTI PREDAT

Antreprenorul general P. Isaac inginer SRL "CONSGAZ-ENGINEERING"

(numele, prenumele, functia)



Actul de receptie a obiectului din sistemul de distributie a gazelor finisat de constructie

Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit s. Cotiujenii Mari r. Soldanesti

Conducta de gaze de presiune medie subterana din PE 80 SDR 11 D 40 Ltot =6,0 m.l.

(denumirea si adresa obiectului)

localitatea or. Soldanesti

" 29 " 06 2023

Comisia de receptie in componenta:

presedintele comisiei - reprezentantul beneficiarului primarul s. Cotiujenii Mari N. Dorogan

(numele, prenumele, functia)

membrii comisiei - reprezentantii:

organizatiei de proiectare A. Lihvari, SRL "Gazmolproject"

(numele, prenumele, functia)

organizatiei de exploatare S. Russu directorul filialei "Soldanesti-gaz"

(numele, prenumele, functia)

*organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat

inspector supravegherea tehnica-gaz

(numele, prenumele, functia)

A STABILIT:

1. De catre antreprenorul general SRL "CONSGAZ-ENGINEERING"

(denumirea organizatiei)

este prezentat spre receptie obiectul finisat de constructie Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit s. Cotiujenii Mari r. Soldanesti Conducta de gaze de presiune medie subterana din PE 80 SDR 11 D 40 Ltot =6,0 m.l.

(denumirea obiectului)

La obiectul finisat, de catre organizatiile de subantrepriza

(denumirea organizatiei)

au fost efectuate urmatoarele lucrari

(categoriile de lucrari)

2. Proiectul № 45-2020 este elaborat de catre "Gazmolproject" SRL

(denumirea organizatiei)

3. Constructia sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuate in termenii:

Inceputul lucrarilor aprilie 2023 finisarea lucrarilor iunie 2023

(luna, anul)

(luna, anul)

4. Documentatia pe obiectul finisat de constructie este prezentata in volumul prevazut de NCM G.05.01

Comisia de receptie a examinat documentatia prezentata, a efectuat inspectarea vizuala a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrarilor de constructie-montaj executate cu proiectul, a executat, la necesitate, incercari suplimentare (in plus la cele reflectate in documentatia de executie)

(tipuri de incercari)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:

1.*Lucrarile de constructie - montaj au fost executate in volum deplin conform proiectul si prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera primit de catre beneficiar, impreuna cu documentatia executorie anexata din " 29 06 2023 a.

OBIECTUL ESTE RECEPTIONAT DE:

Presedintele comisiei N. Dorogan

(semnatura)

Reprezentantul organizatiei de proiectare A. Lihvari

(semnatura)

Reprezentantul organizatiei de exploatare S. Russu

(semnatura)

Reprezentantul organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat Pavel CARAMA

(semnatura)

ACTUL ESTE PREDAT:

antreprenorului general V. Isac inginer SRL "CONSGAZ-ENGINEERING"

(numele, functia, semnatura)

Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor

« Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s. Peciste r.Rezina (g/d Pjoasă de la PRG Nr.2)»

s. Peciste r.Rezina

“ ” 2023

Comisia de receptie in Construct: presedintele comisiei, reprezentantul beneficiarului:

Vice-director SRL "Orhei-Gaz" M.Catraniuc

(prenumele ,functia)

Membrii comisiei:-reprezentanții

organizației de proiectare

inginer șef proiect

A.Lihvari

(Numele , prenumele ,functia)

organizației de exploatare:

Inginer STP Filiala "Rezina-Gaz"

O.Calina

(Numele , prenumele ,functia)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M.

P.Caraman

(Numele , prenumele ,functia)

A STABILIT:

2. Antreprenorul general

SRL "ConsgazEngineering"

(Denumirea intreprinderii)

a prezentat pentru receptie obiectul finisat de constructie « Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s. Peciste r.Rezina »

Gazoductul subteran de presiune joasă: P/E L total =1568 m; Otel Ltotal=102 m.l. (teava PE: Ø75mm-100 m; Ø63mm-200 m; Ø50mm-240 m; Ø40mm-400 m; Ø32mm-428 m; Teu PE: Ø75*75-2buc.; Ø75*32-2buc.; Ø63*32-7buc.; Ø50*32-23buc.; Ø40*40-1buc.; Ø40*32-7buc.; Ø32*32-5buc.; Red PE: Ø75*63-3buc.; Ø63*50-1buc.; Ø50*40-3 buc.; Ø40*32-4buc.; Mufa PE: Ø75-2 buc.; Ø40-1 buc.; Ø32-95 buc.; Trecere PE/OL Ø75x76-1 buc.; Ø32x25-51 buc.; Teavă Oțel: Ø20mm-102 m.l.)

La obiectul finisat al construcției « Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s. Peciste r.Rezina »

(denumirea si adresa obiectului)

de catre organizatiile de subantrepriza

2. Proiectul Nr. 02-221-AGE este elaborat de SRL, "Gazmolproiect"

(Denumirea organizatiei)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuat in termenii:

Inceputul lucrarilor mai 2023

Finisarea lucrarilor iunie 2023

(luna, anul)

(luna, anul)

4. Documentatia pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01-2014(MCH 4.03-01-2003).

Comisia de receptie a examinat documentatia prezentata , a efectuat examinarea constructiv a sistemului de alimentare cu gaze, a construct corespunderea lucrarilor de constructive-montaj executate conform proiectului, a executat dupa constructiv, incercari suplimentare(cu exceptia celor stipulate in documentatia executoare)

(tipul de incercari)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:

2. Lucrarile de Constructie – montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederilor NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003).

2. Obiectul prezentat pentru receptie se consideră receptionat de catre beneficiar împreuna cu documentația executorie anexata din « 29 » " 10 " 2023

OBIECTUL A FOST RECEPTIONAT DE :

Presedintele comisiei _____ M.Catraniuc

Reprezentantul
Organizației de proiectare _____ A.Jihvari

Reprezentantul
organizatiei de exploatare _____ O.Cafina

Reprezentantul
Organului Supravegherii de Stat _____ P.Caraman

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul
antreprenorul general _____ V.Isac _____ "Cons gaz Engineering"

Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor

« Aproximarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s. Peciste r.Rezina (g/d Pjoasă de la PRG Nr.2)»

s. Peciste r.Rezina

"24" 06 2023

Comisia de recepție în construct: președintele comisiei, reprezentantul beneficiarului:

președinte Asociație locatari

Pavel Tacu

(prenumele, funcția)

Membrii comisiei:-reprezentanții

organizației de proiectare

inginer șef proiect

A.Lihvari

(Numele, prenumele, funcția)

organizației de exploatare:

Inginer STP Filiala "Rezina-Gaz"

O.Calina

(Numele, prenumele, funcția)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M.

P.Caraman

(Numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

2. Antreprenorul general SRL "Consgaz-engineering"

(Denumirea întreprinderii)

a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție « Aproximarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s. Peciste r.Rezina »

Gazoductul subteran de presiune joasă: P/E L total = 200 m;

(teava PE: Ø63mm-100 m; Ø50mm-100 m; Red PE: Ø63*50-1buc.)

La obiectul finisat al construcției « Aproximarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s. Peciste r.Rezina »

(denumirea și adresa obiectului)

de către organizațiile de subantrepriza

2. Proiectul Nr. 02-221-AGE este elaborat de SRL "Gazmolproiect"

(Denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuat în termenii:

Inceputul lucrărilor mai 2023

Finisarea lucrărilor iunie 2023

(luna, anul)

(luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01-2014(MCH 4.03-01-2003).

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea constructivă a sistemului de alimentare cu gaze, a construct corespunderea lucrărilor de constructive-montaj executate conform proiectului, a executat după constructiv, încercări suplimentare (cu excepția celor stipulate în documentația executoare)

(tipul de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

2. Lucrarile de constructive – montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederilor NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003).

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră receptionat de catre beneficiar împreuna cu documentația executorie anexata din « _____ » _____ 2023

OBIECTUL A FOST RECEPȚIONAT DE :



Presedintele comisiei _____  _____ P.Tacu
(semnatura)

Reprezentantul
Organizației de proiectare _____  _____ A.Lihvari
(semnatura)

Reprezentantul
organizației de exploatare _____  _____ O.Calina
(semnatura)

Reprezentantul
Organului Supravegherii de Stat _____  _____ P.Caraman
(semnatura)

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul
antreprenorul general _____  _____ V.Isac _____ SRE "Consgaz-Engineering"


Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor

« Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s. Peciste r.Rezina (g/d Pjoasă de la PRG Nr.2)»

s. Peciste r.Rezina

"29" 05 2023

Comisia de receptie in construct: presedintele comisiei, reprezentantul beneficiarului:

_____ primar _____ V.Bivol
(prenumele ,functia)

Membrii comisiei:-reprezentanții

organizației de proiectare _____ inginer șef proiect _____ A.Lihvari
Numele , prenumele ,functia)

organizatiei de exploatare: _____ Inginer STP Filiala "Rezina -Gaz" _____ O.Calina
(Numele , prenumele ,functia)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M. _____ P.Caraman
(Numele , prenumele ,functia)

A STABILIT:

2. Antreprenorul general SRL "Consgaz-Engineering"
(Denumirea intreprinderii)

a prezentat pentru receptie obiectul finisat de constructie « Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s. Peciste r.Rezina »

Gazoductul subteran de presiune joasă:P/E L total =221 m;
(teava PE: Ø63mm-100 m;Ø50mm-121 m; Red PE: Ø63*50-1buc.)

La obiectul finisat al construcției « Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s. Peciste r.Rezina »

(denumirea si adresa obiectului)

de catre organizatiile de subantrepriza _____

2. Proiectul Nr. 02-221-AGE este elaborat de SRL, "Gazmolproiect"
(Denumirea organizatiei)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuat in termenii:

Inceputul lucrarilor mai 2023 Finisarea lucrarilor unie 2023
(luna,anul) (luna,anul)

4. Documentatia pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01-2014(MCH 4.03-01-2003).

Comisia de receptie a examinat documentatia prezentata , a efectuat examinarea constructiv a sistemului de alimentare cu gaze, a construct corespunderea lucrarilor de constructive-montaj executate conform proiectului, a executat dupa constructiv, incercari suplimentare(cu exceptia celor stipulate in documentatia executoare)

_____ (tipul de incercari)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:

2. Lucrarile de constructive – montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederilor NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003).

2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera receptionat de catre beneficiar impreuna cu documentatia executorie anexata din « _____ » 2023

OBIECTUL A FOST RECEPTIONAT DE:

Presedintele comisiei _____ **V.Bivol**

Reprezentantul
Organizatiei de proiectare _____ **A.Lihvari**

Reprezentantul
organizatiei de exploatare _____ **O.Calina**

Reprezentantul
Organului Supravegherii de Stat _____ **P.Caraman**

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul
antreprenorul general _____ **V.Isac** **SRL "Consgaz-Engineering"**

Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor

« Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s. Țintăreni r. Telenesti (gl'd Ploasă de la PRG Nr.2)»

s. Țintăreni r. Telenesti

" " 2023

Comisia de recepție în componența: președintele comisiei, reprezentantul beneficiarului:

_____ președintele asociației _____ Sergiu Ambroș
(numele, prenumele, funcția)

Membrii comisiei: -reprezentanții

organizației de proiectare _____ inginer șef proiect _____ I. Lupascu
(numele, prenumele, funcția)

organizației de exploatare: _____ inginer șef Filiala "Telenesti-Gaz" _____ T. Cazacu
(numele, prenumele, funcția)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M. _____
(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. Antreprenorul general _____ SRL "ConsgazEngineering" _____
(denumirea întreprinderii)

a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție _____ « Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s. Țintăreni r. Telenesti »

Gazoductul subteran de presiune joasă: P/E Ltotal = 853 m ;

(teava PE: Ø63mm-120 m; Ø50mm-341m; Ø40mm-203m; Ø32mm-189 m; Teri PE: Ø63*40-1 buc; Ø63*32-1 buc; Ø50*50-2 buc; Ø50*32-7 buc; Ø40*32-6 buc; Ø32*32-3 buc; Mufa PE: Ø63-3 buc; Ø50-3 buc; Ø40-2 buc; Ø32-34 buc; Red PE: Ø63*50-3 buc; Ø50*40-3 buc; Ø40*32-6 buc; Trecere PE/OL Ø63x57-5 buc.; Ø40x32-1 buc.)

La obiectul finisat al construcției « Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s. Țintăreni r. Telenesti »

(denumirea și adresa obiectului)

de către organizațiile de subantrepriza _____

2. Proiectul Nr.487-12/21-AGE este elaborat de _____ SRL CH4 Engineering _____
(denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuat în termenii:

Inceputul lucrărilor _____ septembrie 2023 _____ Finisarea lucrărilor _____ septembrie 2023 _____
(luna, anul) (luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01-2014(MCH 4.03-01-2003).


Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montaj executate conform proiectului, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stipulate în documentația executoare) _____

(sigil de încercare)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:



1. Lucrarile de constructie – montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederilor NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003).
2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera receptionat de catre beneficiar impreuna cu documentatia executorie anexata din « _____ » _____ 2023

OBIECTUL A FOST RECEPTIONAT DE :

Presedintele comisiei _____  S. Ambrosij
(semnatura)

Reprezentantul
Organizatiei de proiectare _____  I. Lupasco
(semnatura)

Reprezentantul
organizatiei de exploatare _____  T. Cazacu
(semnatura)

Reprezentantul
Organului Supravegherii de Stat _____  Digitally signed by Caraman Pavel
Date: 2023.10.13 10:12:21 EEST
Reason: Meisign Signature
Location: Moldova


OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul
antreprenorul general _____  V. Isac
SRL "ConsgazEngineering" 

Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție
a gazelor

« Aproximarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s. Țințărieni r. Telenesti
(g/d Pmedie) »

s. Țințărieni r. Telenesti

" " 2023

Comisia de recepție în componența: președintele comisiei, reprezentantul
beneficiarului:

primar

D. Stoica

(prenumele, funcția)

Membrii comisiei: - reprezentanții
organizației de proiectare

inginer șef proiect

I. Lupasco

(Numele, prenumele, funcția)

organizației de exploatare: inginer Șef Filiala "Telenesti-Gaz"

T. Cazacu

(Numele, prenumele, funcția)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M.

(Numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. Antreprenorul general SRL "ConsgazEngineering"

(Denumirea întreprinderii)

a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție « Aproximarea cu gaze
naturale a caselor de locuit din s. Țințărieni r. Telenesti »

Gazoductul subteran de presiune medie: P/E Ltotal = 580 m ;

(teava PE: Ø40mm-580 m; Teu PE Ø40*40-1 buc; Mufa PE Ø40-4 buc;
Trecere PE/OL Ø40*40-1 buc.)

La obiectul finisat al construcției « Aproximarea cu gaze naturale a caselor de locuit din
s. Țințărieni r. Telenesti »

(denumirea și adresa obiectului)

de către organizațiile de subantrepriza

2. Proiectul Nr.487-12/21-AGE este elaborat de SRL CH4 Engineering

(Denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

Inceputul lucrărilor septembrie 2023 Finisarea lucrărilor septembrie 2023

(luna, anul)

(luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de
NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003).

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a
sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montaj
executate conform proiectului, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția
celor stipulate în documentația
executoare)

(tipul de încercări)


DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1. Lucrarile de constructie – montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederilor NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003).

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de catre beneficiar împreuna cu documentația executorie anexata din « _____ » _____ 2023

OBIECTUL A FOST RECEPȚIONAT DE :

Președintele comisiei _____
(semnatura)  D. Stoica

Reprezentantul
Organizației de proiectare _____
(semnatura)  I. Lupasco

Reprezentantul
organizației de exploatare _____
(semnatura)  T. Cazacu

Reprezentantul
Organului Supravegherii de Stat _____

Digitally signed by Caraman Pavel
Date: 2023.10.13 09:59:37 EEST
Reason: Moldovan Signature
Location: Moldova



OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul
antreprenorul general _____ SRI. "ConsgazEngineering" _____
V. Isac



Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor

« Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Țințăreni r.Telenești (g/d Pjoasă de la PRG Nr.12)»

s. Țințăreni r.Telenești

“ ” 2023

Comisia de recepție in componența: președintele comisiei, reprezentantul beneficiarului:

Vice-director SRL "Orhei-Gaz" M.Catranuc

(prenumele, funcția)

Membrii comisiei:-reprezentanții

organizației de proiectare inginer șef proiect I.Lupașco

(Numele, prenumele, funcția)

organizației de exploatare: inginer Șef Filiala "Telenești-Gaz" T.Cazacu

(Numele, prenumele, funcția)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M. _____

(Numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. Antreprenorul general SRL "ConsgazEngineering"

(Denumirea întreprinderii)

a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție « Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Țințăreni r.Telenești »

Gazoductul subteran de presiune joasă:P/E Ltotal =111 m ;Otel Ltotal=668 m;
(teava PE: Ø63mm-46 m; Ø40mm-62m; Ø32mm-3 m;Teu PE: Ø63*40-1 buc;
Ø63*32-2 buc; Mufa PE: Ø40-1 buc;Ø32-4 buc; Red PE:Ø40*32-1 buc;Trecere
PE/OL Ø63x57-1 buc.;Ø32x25-3 buc.; Teava Otel: Ø76mm-40 m.l. ; Ø57mm-210
m.l.;Ø40mm-250 m.l.;Ø32mm-110 m.l.;Ø25mm-52 m.l. ;Ø20mm-6 m.l.)

La obiectul finisat al construcției « Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Țințăreni r.Telenești »

(denumirea și adresa obiectului)

de către organizațiile de subantrepriza _____

2. Proiectul Nr.487-12/21-AGE este elaborat de SRL "CH4 Engineering"

(Denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuat în termenii:

Inceputul lucrărilor septembrie 2023 Finisarea lucrărilor septembrie 2023

(luna, anul)

(luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de **NCM G.05.01-2014(MCH 4.03-01-2003).**

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montaj executate conform proiectului, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stipulate în documentația executoare)

(tipul de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:

1. Lucrarile de constructie – montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederilor NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003).

2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera receptionat de catre beneficiar impreuna cu documentatia executorie anexata din « _____ » 2023

OBIECTUL A FOST RECEPTIONAT DE :

Presedintele comisiei _____ **M.Catraniuc**

Reprezentantul
Organizatiei de proiectare _____ **E.Lupasco**

Reprezentantul
organizatiei de exploatare _____ **T.Cazacu**

Reprezentantul
Organului Supravegherii de Stat _____

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul
antreprenorul general _____ **SRL "ConsgazEngineering"** _____ **V.Isac**

Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor

« Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s. Țințăreni r. Telenesti (g/d Pjoasă de la PRG Nr.11) »

s. Țințăreni r. Telenesti

“ ” 2023

Comisia de recepție în componența: președintele comisiei, reprezentantul beneficiarului:

_____ Vice-direcotor SRL "Orhei-Gaz" M. Catraniuc
(prenumele, funcția)

Membrii comisiei: -reprezentanții

organizației de proiectare _____ inginer șef proiect I. Lupasco
(Numele, prenumele, funcția)

organizației de exploatare: _____ Inginer Șef Filiala "Telenesti-Gaz" T. Cazacu
(Numele, prenumele, funcția)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M. _____
(Numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. Antreprenorul general _____ SRL "ConsgazEngineering"
(Denumirea întreprinderii)

a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție _____ « Arovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s. Țințăreni r. Telenesti »

**Gazoductul subteran de presiune joasă: Otel Ltotal=85 m;
Teava Otel: Ø76mm-45 m.l.; Ø20mm-40 m.l.)**

La obiectul finisat al construcției « Arovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s. Țințăreni r. Telenesti »

(denumirea și adresa obiectului)

de către organizațiile de subantrepriza _____

2. Proiectul Nr.487-12/21-AGE este elaborat de _____ SRL "CH4 Engineering"
(Denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuat în termenii:

Inceputul lucrărilor _____ septembrie 2023 _____ Finisarea lucrărilor _____ septembrie 2023
(luna, anul) (luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01-2014(MCH 4.03-01-2003).


Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montaj executate conform proiectului, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stipulate în documentația executoare)

_____ (tipul de încercări)

1. Lucrarile de constructie – montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederilor NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003).

2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera receptionat de catre beneficiar impreuna cu documentatia executorie anexata din « _____ » _____ 2023

OBIECTUL A FOST RECEPTIIONAT DE:

Presedintele comisiei _____  M. Catraniuc
(semnatura)

Reprezentantul
Organizatiei de proiectare _____  J. Ispasco
(semnatura)

Reprezentantul
organizatiei de exploatare _____  T. Cazacu
(semnatura)

Reprezentantul
Organului Supravegherii de Stat _____
(semnatura)

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul
antreprenorul general _____ SRL "ConsgazEngineering"  V. Isac


Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor

« Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s. Țintăreni r. Telenesti (g/d Pjoasă de la PRG Nr.11)»

s. Țintăreni r. Telenesti

“ ” 2023

Comisia de recepție in componența: președintele comisiei, reprezentantul beneficiarului:

primar

D. Stoica

(, prenumele , funcția)

Membrii comisiei: -reprezentanții organizației de proiectare

inginer șef proiect

I. Lupasco

(Numele , prenumele , funcția)

organizației de exploatare: inginer Șef Filiala "Telenesti-Gaz"

T. Cazacu

(Numele , prenumele , funcția)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M.

(Numele , prenumele , funcția)

A STABILIT:

1. Antreprenorul general SRL "ConsgazEngineering"

(Denumirea întreprinderii)

a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție « Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s. Țintăreni r. Telenesti »

Gazoductul subteran de presiune joasă: P/E Ltotal =133 m.

(teava PE: Ø40mm-133m; Teu PE: Ø63*40-1 buc; Mufa PE: Ø40-1 buc; Ø32-20 buc; Trecere PE/OL Ø32x25-20 buc.

La obiectul finisat al construcției « Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s. Țintăreni r. Telenesti »

(denumirea și adresa obiectului)

de către organizațiile de subantrepriza

2. Proiectul Nr.487-12/21-AGE este elaborat de SRL "CH4 Engineering"

(Denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuat în termenii:

Inceputul lucrărilor septembrie 2023

(luna, anul)

Finisarea lucrărilor septembrie 2023

(luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01-2014(MCH 4.03-01-2003).

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunzător lucrărilor de construcție-montaj executate conform proiectului, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stipulate în documentația executoare)

(tipul de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1. Lucrarile de constructie – montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederilor NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003).

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de catre beneficiar împreuna cu documentația executorie anexata din « _____ 2023

OBIECTUL A FOST RECEPȚIONAT DE

Presedintele comisiei _____ D.Stoica
(semnatura)

Reprezentantul
Organizației de proiectare _____ I.Lupasco
(semnatura)

Reprezentantul
organizației de exploatare _____ T.Cazacu
(semnatura)

Reprezentantul
Organului Supravegherii de Stat _____
(semnatura)

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul
antreprenorul general _____ SRL "ConsgazEngineering" V.Isac



Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor

« Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s. Țintăreni r. Telenesti (g/d Pjoasă de la PRG Nr.10) »

s. Țintăreni r. Telenesti

“ ” 2023

Comisia de recepție în componența: președintele comisiei, reprezentantul beneficiarului:

Vice-director SRL "Orhei-Gaz" M. Catraniuc

(prenumele, funcția)

Membrii comisiei: -reprezentanții

organizației de proiectare inginer șef proiect I. Lupasco

(Numele, prenumele, funcția)

organizației de exploatare: inginer Șef Filiala "Telenesti-Gaz" T. Cazacu

(Numele, prenumele, funcția)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M.

(Numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. Antreprenorul general SRL "ConsgazEngineering"

(Denumirea întreprinderii)

a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție « Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s. Țintăreni r. Telenesti »

Gazoductul subteran de presiune joasă: P/E Ltotal = 691 m ; Otel Ltotal = 196 m ;
(teava PE: Ø75mm-300 m; Ø63mm-126 m; Ø50mm-100 m; Ø40mm-75m; Ø32mm-
90 m; Teu PE: Ø75*75-1 buc; Ø75*63-1 buc; Ø75*32-6 buc; Ø75*40-1 buc;
Ø63*32-4 buc; Ø50*32-2 buc; Ø32*32-1 buc; Mufa PE: Ø75-4 buc; Ø63-2 buc;
Ø50-1 buc; Ø40-2 buc; Ø32-26 buc; Red PE: Ø75*50-2 buc; Ø63*50-1 buc;
Ø40*32-1 buc; Dop PE Ø50-2 buc; Trecere PE/OL Ø75x57-1 buc.; Ø50*40-1 buc;
Ø32x25-14 buc.; Teava Otel: Ø57mm-16 m.l.; Ø40mm-140 m.l.; Ø20mm-40 m.l.)

La obiectul finisat al construcției « Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s. Țintăreni r. Telenesti »

(denumirea și adresa obiectului)

de către organizațiile de subantrepriza

2. Proiectul Nr.487-12/21-AGE este elaborat de SRL "CH4 Engineering"

(Denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuat în termenii:

Inceputul lucrărilor septembrie 2023 Finisarea lucrărilor septembrie 2023

(luna, anul)

(luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003).

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montaj executate conform proiectului, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stipulate în documentația executoare)

(tipul de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:

1. Lucrarile de constructie – montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederilor NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003).

2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera receptionat de catre beneficiar impreuna cu documentatia executorie anexata din " " 2023

OBIECTUL A FOST RECEPTIONAT DE :

Presedintele comisiei _____ M.Catraniuc

Reprezentantul
Organizatiei de proiectare _____ I.Lupasco

Reprezentantul
organizatiei de exploatare _____ T.Cazacu

Reprezentantul
Organului Supravegherii de Stat _____

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul
antreprenorul general _____ SRL "ConsgazEngineering" _____ V.Isac

Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție
a gazelor

«Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Bănești r.Telenești
(g/d Pjoasă de la PRG Nr.8)»

s.Bănești r.Telenești

„21” 12 2023

Comisia de recepție în componența: președintele comisiei, reprezentantul
beneficiarului:

Vice-director SRL "Orhei-Gaz" M.Catranuc
(prenumele, funcția)

Membrii comisiei:-reprezentanții
organizației de proiectare inginer șef proiect A.Ishvari
(Numele, prenumele, funcția)

organizației de exploatare: inginer-Șef Filiala "Telenești -Gaz" T.Cazacu
(Numele, prenumele, funcția)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M. Inspector ISTG
(Numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. Antreprenorul general SRL "ConsgazEngineering"
(Denumirea întreprinderii)

a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție «Aprovizionarea cu gaze
naturale a caselor de locuit din s.Bănești r.Telenești »

Gazoductul subteran de presiune joasă: P/E L total =1189 m.l.; Otel L=58 m.l.;
(teava PE: Ø90mm-108 m.l.; Ø75mm-175 m.l.; Ø63mm-193 m.l.; Ø50mm-138 m.l.;
Ø40mm-379 m.l.; Ø32mm-196 m.l.; Teu PE: Ø90*40-1 buc; Ø90*32-1 buc;
Ø75*32-1 buc; Ø75*63-1 buc; Ø63*32-6 buc; Ø50*32-6 buc; Ø40*32-5 buc;
Ø32*32-1 buc; Mufa PE: Ø90-2 buc; Ø63-1 buc; Ø40-1 buc; Ø32-41 buc; Red PE:
Ø90*75-1 buc; Ø90*63-1 buc; Ø63*50-2 buc; Ø50*40-2 buc; Ø40*32-3 buc;
Dop PE: Ø75-1 buc; Trecere PE/OL Ø90x89-1 buc.; Ø32x25-29 buc.; Tub de
protecție din P/E : Ø140-4m.l. ; Ø110-8m.l ; Ø50-53m.l ; lanta de avertizare-1200
m.l.; cablu de semnalizare-1200 m.l.; Teava Otel: Ø20mm-58 m.l.)

La obiectul finisat al construcției «Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din
s.Bănești r.Telenești»

(denumirea și adresa obiectului)

de către organizațiile de subantrepriza

2. Proiectul Nr. 155-2020-AGE este elaborat de SRL „Gazmolproiect”
(Denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:
Începutul lucrărilor octombrie 2023 Finisarea lucrărilor noiembrie 2023
(luna, anul) (luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de NCM
G.05.01-2014(MCH 4.03-01-2003).

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a
sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montaj
executate conform proiectului, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția
celor stipulate în documentația
executoare)

(tipul de încercări)


DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1. Lucrarile de constructie – montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederilor NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003).

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră receptionat de catre beneficiar impreuna cu documentația executorie anexata din « _____ » _____ 2023

OBIECTUL A FOST RECEPȚIONAT DE :

Președintele comisiei _____
(semnatura)



Reprezentantul
Organizației de proiectare _____
(semnatura)

Reprezentantul
organizației de exploatare _____
(semnatura)

Reprezentantul
Organului Supravegherii de Stat _____
(semnatura)



OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul
antreprenorului general _____ V.Isac _____
(semnatura)



Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor

«Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Bănești r.Telenești (g/d Pjoasă de la PRG Nr.10)»

s.Bănești r.Telenești

"21" 12 2023

Comisia de recepție în componența: președintele comisiei, reprezentantul beneficiarului:

_____ Vice-director SRL "Orhei-Gaz" _____ M.Catranuc
(prenumele, funcția)

Membrii comisiei: -reprezentanții organizației de proiectare _____ inginer șef proiect _____ A.Lihvari
(Numele, prenumele, funcția)

organizației de exploatare: _____ Inginer-Șef Filiala "Telenești-Gaz" _____ T.Cazacu
(Numele, prenumele, funcția)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M. _____ Inspector ISTG
(Numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. Antreprenorul general _____ SRL "Consgaz Engineering"
(Denumirea întreprinderii)

a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție _____ «Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Bănești r.Telenești»

Gazoductul subteran de presiune joasă: P/E L total = 1325 m.l.; Otel L = 76 m.l.;
(teava PE Ø110mm-100 m.l.; Ø90mm-100 m.l.; Ø75mm-290 m.l.; Ø63mm-75 m.l.;
Ø50mm-180 m.l.; Ø40mm-290 m.l.; Ø32mm-290 m.l.; Teu PE: Ø110*110-1 buc;
Ø110*63-1 buc; Ø110*40-1 buc; Ø110*32-1 buc; Ø90*40-1 buc; Ø90*32-2 buc;
Ø75*32-12 buc; Ø63*32-1 buc; Ø50*32-6 buc; Ø40*32-7 buc; Ø32*32-6 buc;
Mufa PE: Ø110-2 buc; Ø63-1 buc; Ø40-2 buc; Ø32-73 buc; Red PE: Ø110*90-1 buc;
Ø110*75-1 buc; Ø90*75-1 buc; Ø75*50-1 buc; Ø63*50-1 buc; Ø50*40-2 buc;
Ø40*32-4 buc; Dop PE: Ø75-1 buc; Ø32-1 buc; Trecere PE/OL Ø90x89-1 buc.;
Ø32x25-38 buc.; tub de protecție din P/E: Ø140-9 m.l.; Ø110-4 m.l.; Ø90-5 m.l.;
Ø63-4 m.l.; Ø50-74 m.l.; lentă de avertizare-1350 m.l.; cablu de semnalizare-1350
m.l.; Teava Otel: Ø20mm- 76 m.l.)

La obiectul finisat al construcției «Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Bănești r.Telenești»

(denumirea și adresa obiectului)

de către organizațiile de subantrepriza _____

2. Proiectul Nr. 155-2020-AGE este elaborat de _____ SRL "Gazmolproiect"
(Denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:
Începutul lucrărilor _____ noiembrie 2023 _____ Finisarea lucrărilor _____ decembrie 2023
(luna, anul) (luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003).

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montaj executate conform proiectului, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția execuțiilor)

(tipul de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1. Lucrarile de constructie – montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederilor NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003).

2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera receptionat de catre beneficiar impreuna cu documentația executorie anexata din « _____ » _____ 2023

OBIECTUL A FOST RECEPȚIONAT DE :

Președintele comisiei _____ (semnatura) **S.M. Catraniuc**

Reprezentantul
Organizației de proiectare _____ (semnatura) **A. Lihvari**

Reprezentantul
organizației de exploatare _____ (semnatura) **T. Cazacu**

Reprezentantul
Organului Supravegherii de Stat _____ (semnatura) **Iljan SIRBU**
INSPECTOR PRINCIPAL

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul
antreprenorul general _____ (semnatura) **V. Isac**
SRL "ConsgazEngineering"

Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor

«Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Bănești r.Telenești (g/d Pmedie spre PRG Nr.10)»

s.Bănești r.Telenești

"21" 12 2023

Comisia de receptie in componenta: președintele comisiei, reprezentantul beneficiarului:

Primăria s. Bănești A.Pascaru
(prenumele ,functia)

Membrii comisiei:-reprezentanții organizației de proiectare inginer sef proiect A.Lihvari
(Numele , prenumele ,functia)

organizatiei de exploatare: Inginer-Seș Filiala "Telenești -Gaz" T.Cazacu
(Numele , prenumele ,functia)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M. Inspector ISTG
(Numele , prenumele ,functia)

A STABILIT:

1. Antreprenorul general SRL "ConsgazEngineering"
(Denumirea întreprinderii)

a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție «Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Bănești r.Telenești »

Gazoductul subteran de presiune medie:P/E L total =104 m.l.;
(teava PE Ø50mm-104 m; Mufa PE Ø50-2 buc; Trecere PE/OL 50x40-1 buc.;
tub de protecție din P/E Ø75-4 m.l.;lenta de avertizare-106 m.l.;cablu de
semnalizare-106 m.l.)

La obiectul finisat al construcției «Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Bănești r.Telenești»

(denumirea și adresa obiectului)
de către organizațiile de subantrepriza _____

2. Proiectul Nr. 155-2020-AGE este elaborat de SRL „Gazmolproiect”
(Denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuat în termenii:
Inceputul lucrărilor noiembrie 2023 Finisarea lucrărilor noiembrie 2023
(luna, anul) (luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01-2014(MCH 4.03-01-2003).

Comisia de receptie a examinat documentatia prezentata , a efectuat examinarea superficiala a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montaj executate conform proiectului, a executat după necesitate, încercări suplimentare(cu excepția celor stipulate în documentația executoare)

(tipul de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:

1. Lucrarile de constructie – montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederilor NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003).

2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera receptionat de catre beneficiar impreuna cu documentatia executorie anexata din « _____ » _____ 2023

OBIECTUL A FOST RECEPTIONAT DE :

Președintele comisiei _____ A.Pascaru
(semnatura)

Reprezentantul
Organizației de proiectare _____ A.Lihvari
(semnatura)

Reprezentantul
organizatiei de exploatare _____ T.Cazacu

Reprezentantul
Organului Supravegherii de Stat _____ Lilian SIRBU
(semnatura)

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul
antreprenorul general _____ V.Isac _____ SRL "ConsgazEngineering"



Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor

« Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Bănești r.Telenești (g/d Pmedie spre PRG Nr.8)»

s.Bănești r.Telenești

"21" 12 2023

Comisia de recepție în componența: președintele comisiei, reprezentantul beneficiarului:

Primăria s. Bănești

A.Pascaru

(prenumele ,functia)

Membrii comisiei:-reprezentanții

organizației de proiectare

inginer șef proiect

A.Lihvari

(Numele , prenumele ,functia)

organizației de exploatare:

Inginer-Șef Filiala "Telenești -Gaz"

T.Cazacu

(Numele , prenumele ,functia)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M. Inspector ISTG

(Numele , prenumele ,functia)

A STABILIT:

1. Antreprenorul general

SRL "ConsgazEngineering"

(Denumirea întreprinderii)

a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție

« Aprovizionarea cu gaze

naturale a caselor de locuit din s.Bănești r.Telenești »

Gazoductul subteran de presiune medie:P/E L total =160 m.l.;

(țeava PE Ø40mm-160 m; SA PE Ø63*40-1 buc; Mufa PE Ø40-2 buc;

Trecere PE/OL 40x40-1 buc.;tub de protecție din P/E Ø63-4 m.l.;lenta de avertizare-162 m.l.;cablu de semnalizare-162 m.l.)

La obiectul finisat al construcției« Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Bănești r.Telenești»

(denumirea și adresa obiectului)

de către organizațiile de subantrepriza

2. Proiectul Nr. 155-2020-AGE este elaborat de SRL „Gazmolproiect”

(Denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

Inceputul lucrărilor octombrie 2023 Finisarea lucrărilor octombrie 2023

(luna,anul)

(luna,anul)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01-2014(MCH 4.03-01-2003).

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată , a efectuat examinarea superficială a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montaj executate conform proiectului, a executat după necesitate, încercări suplimentare(cu excepția celor stipulate în documentația executoare)

(tipul de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:

1. Lucrarile de constructie – montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederilor NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003).

2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera receptionat de catre beneficiar impreuna cu documentatia executorie anexata din « _____ » _____ 2023

OBIECTUL A FOST RECEPTIONAT DE :

Președintele comisiei _____ A.Pascaru
(semnatura)

Reprezentantul
Organizației de proiectare _____ A.Lihvari
(semnatura)

Reprezentantul
organizatiei de exploatare _____ T.Cazacu
(semnatura)

Reprezentantul
Organului Supravegherii de Stat _____
(semnatura)



OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul
antreprenorul general _____ SRL "ConsgazEngineering"
V.Isae



Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor
« Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Trifești r.Rezina (PRG)»

s.Trifești r.Rezina

“ ” 2023

Comisia de recepție în componența: președintele comisiei, reprezentantul beneficiarului:

primar

M. Budurin

(prenumele, funcția)

Membrii comisiei: -reprezentanții organizației de proiectare

inginer șef proiect

(Numele, prenumele, funcția)

organizației de exploatare: Inginer STP Filiala "Rezina-Gaz"

O. Calina

(Numele, prenumele, funcția)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M.

(Numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. Antreprenorul general

SRL "Consgaz-Engineering"

(Denumirea întreprinderii)

a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție « Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Gordinești r.Rezina »

Post de Reglare Gaze cu 2 regulatoare tip ERG-SE 50(50 m³/h), Nr.1758366 și Nr.1758273; Robinet bila flansa Ø40mm-1 un. ; Robinet bila flansa Ø65mm-1 un.; teava metal: Ø 40 mm-2 m; Ø 57 mm-1 m; Ltotal=3m.l.

La obiectul finisat al construcției « Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Trifești r.Rezina »

(denumirea și adresa obiectului)

de către organizațiile de subantrepriza

2. Proiectul Nr 4-09-RGE este elaborat de SRL "Disproreh"

(Denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

Inceputul lucrărilor septembrie 2023 Finisarea lucrărilor septembrie 2023

(luna, anul)

(luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01-2014(MCH 4.03-01-2003).

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montaj executate conform proiectului, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stipulate în documentația executoare)

(tipul de înregistrare)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1. Lucrarile de construcție – montaj au fost executate în volum deplin în corespundere cu proiectul și prevederilor NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003).

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar împreună cu documentația executorie anexată din « _____ » _____ 2023

OBIECTUL A FOST RECEPȚIONAT DE :

/ Presedintele comisiei _____ *M. Budurin* _____
(semnatura)

Reprezentantul
Organizației de proiectare _____
(semnatura)

Reprezentantul
organizației de exploatare _____ *O. Calina* _____

Digitally signed by Caraman Pavel
Date: 2023.10.19 16:37:58 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Reprezentantul
Organului Supravegherii de Stat _____
(semnatura)

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul
antreprenorului general _____ *SRL "Conspaz-Engineering"* _____ *Isac V.* _____



Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor

« Aproximarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s. Trifești r.Rezina (g/d Pmedie) »

s. Trifești r.Rezina

“ ” 2023

Comisia de recepție în Construcție: președintele comisiei, reprezentantul beneficiarului:

primar

M. Budurin

(prenumele, funcția)

Membrii comisiei: -reprezentanții organizației de proiectare

inginer șef proiect

D. Briceag

(Numele, prenumele, funcția)

organizației de exploatare:

inginer STP Filiala "Rezina -Gaz"

O. Calina

(Numele, prenumele, funcția)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M.

(Numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

2. Antreprenorul general

SRL "Consgaz Engineering"

(Denumirea întreprinderii)

a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție « Aproximarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s. Trifești r.Rezina »

Gazoductul subteran de presiune medie: P/E L total = 80 m; Otel L total = 134 m.l. (teava PE: Ø40mm-80 m; Teu PE: Ø40*40-1 buc.; Mufa PE: Ø40-4 buc.; Trecere PE/OL Ø40x32-3 buc.; Teava Otel: Ø40mm-134 m.l.)

La obiectul finisat al construcției « Aproximarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s. Trifești r.Rezina »

(Denumirea și adresa obiectului)

de către organizațiile de subantrepriza

2. Proiectul Nr. 4-09-RGE este elaborat de SRL "Disproteh"

(Denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

Inceputul lucrărilor septembrie 2023 Finisarea lucrărilor septembrie 2023

(luna, anul)

(luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003).

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea constructivă a sistemului de alimentare cu gaze, a construit corespunderea lucrărilor de construcție-montaj executate conform proiectului, a executat după constructiv, încercări suplimentare (cu excepția celor stipulate în documentația executoare)


(tipul de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

2. Lucrarile de construcție – montaj au fost executate în volum deplin în corespundere cu proiectul și prevederilor NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003).

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar împreună cu documentația executorie anexată din « _____ » _____ 2023


OBIECTUL A FOST RECEPȚIONAT DE :

Președintele comisiei _____  _____ M. Budurin
(semnatura)



Reprezentantul
Organizației de proiectare _____  _____ D. Briceag
(semnatura)

Reprezentantul
organizației de exploatare _____  _____ O. Calina
(semnatura)

Reprezentantul
Organului Supravegherii de Stat _____  _____
(semnatura) Digitally signed by Caraman Pavel
Date: 2023.10.19 16:36:50 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul
antreprenorul general _____  _____ V. Isac


Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor

« Aproximarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s. Trifesti r. Rezina »
(șof Ploasă de la PRG Nr. 10)

s. Trifesti r. Rezina „ ” _____ 2023

Comisia de recepție în Construcții: președintele comisiei, reprezentantul beneficiarului:

Vice-director SRL "Orhei-Gaz" M. Cuvăntic

(Numele, prenumele, funcția)

Membrii comisiei: reprezentanții

organizației de proiectare inginer S.I. Protecț D. Briceag

(Numele, prenumele, funcția)

organizației de exploatare: inginer S.I. Filiala "Rezina-Gaz" O. Calina

(Numele, prenumele, funcția)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M.

(Numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

2. Antreprenorul general SRL "Comgas Engineering"

(Numele și adresa organizației)

a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție « Aproximarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s. Trifesti r. Rezina »

Gazoductul subteran de presiune joasă: P/E L total = 2152 m; Oțel L total = 90 m. l.
(țeava PE: Ø75mm-190 m; Ø63mm-100 m; Ø50mm-465 m; Ø40mm-737 m;
Ø32mm-660 m; Teu PE: Ø75*75-1buc.; Ø75*50-1buc.; Ø75*40-1buc.; Ø75*32-
3buc.; Ø63*32-5buc.; Ø50*50-2buc.; Ø50*40-3buc.; Ø50*32-6buc.; Ø40*40-2buc.;
Ø40*32-17buc.; Ø32*32-5buc.; Red PE: Ø75*63-1buc.; Ø75*40-1buc.;
Ø63*50-1buc.; Ø50*40-3buc.; Ø50*32-1buc.; Ø40*32-8buc.; Mufa PE: Ø75-1buc.;
Ø50-2buc.; Ø40-4buc.; Ø32-76buc.; Treccore PE/OL Ø75x57-1 buc.; Ø32x25-45
buc.; Țeava Oțel: Ø20mm-90 m. l.)

La obiectul finisat al construcției Aproximarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s. Trifesti r. Rezina »

(Adresa în adresa obiectului)

de către organizațiile de subantrepriză

7. Proiectul Nr. 4-09-RGE este elaborat de SRL "Disproteh"

(Numele organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuat în termenii:

începutul lucrărilor septembrie 2023 Finisarea lucrărilor septembrie 2023

(luna, anul)

(luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003).

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea constructiv a sistemului de alimentare cu gaze, a construit corespunderea lucrărilor de construcție-montaj executate conform proiectului, a executat după constructiv, încercări suplimentare (cu excepția celor stipulate în documentația executoare)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:

2. Lucrările de construcție, montaj au fost executate în total deplin în corespundere cu proiectul și anexele lui NCM G.05.01-2014 (MC II 4.03-01-2003).

3. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar împreună cu documentația executivă anexată din anul 2023

OBIECTUL A FOST RECEPTIONAT DE:

Președintele comisiei

Reprezentantul
Organizației de proiectare

Reprezentantul
organizației de exploatare

Reprezentantul
Organismului Supravegherii de Stat

Digitally signed by Caraman Pavel
Date: 2023.10.19 16:35:50 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul
antreprenorului general

V. Isac

SRL "Consgaz Engineering"

Договор на строительство газопроводов

№ 16

« 31 » июля 2023

г. Орхей

ООО «Орхей-газ», именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице и. о. директора Мунтяну Г., действующего на основании Устава, с одной стороны и ООО «CONSGAZ-ENGINEERING», именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», в лице директора Кумпата Е., действующего на основании Устава, имеющий Экспертную оценку №990 от 18.07.2018г. на производство строительства зданий, сооружений и технических сетей, реконструкции, выданную Государственной предприятии Технический центр по промышленной безопасности и сертификации с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны» в соответствии с Гражданским кодексом Республики Молдова № 1107-XV от 6 июня 2002 года, Постановлением Правительства Республики Молдова о мерах по ускорению процесса внутренней газификации населенных пунктов № 715 от 16.06.2008, Постановлением Правительства Республики Молдова об утверждении Положения об организации и осуществлении работ по проектированию, монтажу и приемке систем газоснабжения № 1226 от 19.09.2002, и другими нормативными актами заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Согласно Настоящему Договору «Подрядчик» обязуется построить: «Газоснабжение села Бэнешть Теленештского района», проект 155-2020, разработанный SRL «Gazmolproject», и передать его в собственность «Заказчику» в установленные сроки, а последний обязуется принять объект и уплатить обусловленную цену.

1.2. «Подрядчику» обязуется выполнять строительные-монтажные работы в соответствии с проектно-сметной документацией, с соблюдением требований NCM G05.01.-2014 «Газораспределительные системы», Правил безопасности в газовом хозяйстве и иного действующего законодательства.

1.3. «Подрядчик» обязуется использовать для строительства объекта собственные материалы.

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена работ, указанных в п.1.1. настоящего Договора включая материалы, установленная в результате проведения конкурса (прилагается приложение №1), составляет: 683 856,30 (Шестьсот восемьдесят три тысячи восемьсот пятьдесят шесть лей 30 бань) лей, включая НДС.

2.2. Окончательная стоимость выполненных работ оплачивается полностью «Заказчиком» в течение 90 рабочих дней после сдачи объекта в эксплуатацию и только при условии предоставления «Подрядчиком» всей исполнительной документации по выполненным работам. В случае если у «Заказчика» имеются претензии к качеству выполненных работ, оплата осуществляется после устранения недостатков «Подрядчиком». Устранение недостатков производится за счет «Подрядчика».

2.3. «Подрядчик» обязуется предоставить «Заказчику» в течение 2-ух дней со дня заключения договора, обеспечение выполнения договора в виде банковской гарантии или платежа на его счет в размере 5 % от стоимости договора.

2.4. Промежуточная оплата за выполненные работы производится «Заказчиком» по степени их готовности, но не чаще одного раза в месяц, на основании акта о выполненных

работах. При этом «Подрядчик» обязан обеспечить «Заказчику» возможность проверить выполненные работы, в случае необходимости, с использованием технических средств. «Заказчик» обязан в течение 5 рабочих дней рассмотреть предоставленный «Подрядчиком» акт, подписать его и заверить печатью. При несогласии с данными, отраженными в акте, «Заказчик» возвращает акт с мотивированным отказом в письменной форме в указанный выше срок. «Заказчик» производит оплату выполненных работ в течение 90 рабочих дней после подписания акта или с момента, когда истек срок подписания, если не последовало мотивированного отказа.

2.6. Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на текущий счет «Подрядчика», указанный в настоящем Договоре.

2.7. Стороны обязуются в письменной форме сообщать об изменении счета или иных сведений, связанных с оплатой по настоящему Договору.

3. СРОК ДОГОВОРА

3.1. Срок выполнения работ, указанных в договоре, составляет 3 месяца, начиная от 01.10.2023 года.

3.2. Моментом окончания работ по настоящему Договору считается день подписания сторонами Акта приемки-передачи выполненных работ без замечаний. В случае если Акт подписан с замечаниями, моментом окончания работ считается день подписания Акта об устранении недостатков.

3.3. Настоящий Договор действует до момента исполнения сторонами предусмотренных в нем обязательств.

4. КАЧЕСТВО ОБЪЕКТА ДОГОВОРА

4.1. «Подрядчик» гарантирует, что будет использовать при выполнении работ материалы, прошедшие сертификацию.

4.2. «Подрядчик» гарантирует, что работы по строительству объекта настоящего Договора не будут иметь недостатки, уменьшающие ценность и возможность использования объекта в соответствии с нормальными условиями эксплуатации.

4.3. Гарантийный срок выполненных работ составляет 2 года при условии надлежащей эксплуатации. В период гарантийного срока «Подрядчик» несет ответственность перед «Заказчиком» за выполненные работы и обязуется за свой счет устранить допущенные недостатки в течение 10 дней с момента, когда о них стало известно. Гарантийный срок начинает течь с момента подписания Акта приемки-передачи выполненных работ. Исчисление гарантийного срока прерывается на время устранения недостатков.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ «ЗАКАЗЧИКА»

5.1. Права «Заказчика»

5.1.1. Контролировать и принимать выполненные работы по строительству объекта согласно условиям настоящего Договора.

5.1.2. Требовать устранения недостатков, а также возмещения материального ущерба, причиненного вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения договорных обязанностей от «Подрядчика».

5.1.3. Приостановить выполнение работ в случае необходимости при некачественном их выполнении.

5.2. Обязанности «Заказчика»

5.2.1. Представлять в течение 5 рабочих дней с момента подписания настоящего Договора техническую документацию, в соответствии с которой выполняются работы по

строительству объекта.

5.2.2. Разрешить «Подрядчику» доступ к месту, где выполняются работы по строительству объекта.

5.2.3. Обеспечить своевременные расчеты за выполненные работы.

5.2.4. Выдать письменное предписание «Подрядчику» об устранении недостатков при выявлении некачественно выполненных работ.

5.2.5. Принять объект строительства в установленном порядке.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ «ПОДРЯДЧИКА»

6.1. Права «Подрядчика»

6.1.1. Требовать оплаты и принимать платежи, предусмотренные настоящим Договором

6.1.2. Принимать необходимые меры по устранению обстоятельств, препятствующих надлежащему исполнению договора.

6.1.3. Назначить своих представителей для оформления актов выполненных работ, проверки соответствия используемых материалов и оборудования проектной документации.

6.2. Обязанности «Подрядчика»

6.2.1. Выполнять работы по строительству объекта согласно графику выполнения работ, согласованному с «Заказчиком» до начала выполнения работ, и завершить их в срок, предусмотренный Договором.

6.2.2. Обеспечить качество выполненных работ, свободных от каких-либо материальных или правовых недостатков.

6.2.3. Соблюдать проект, исполнительную документацию и предписания действующих актов в области строительства, а также осуществлять контроль за соблюдением указанных правил на месте, где осуществляется строительство.

6.2.4. Исполнять в ходе выполнения работ по строительству объекта, задания «Заказчика», если они не противоречат условиям Договора и действующему законодательству РМ.

6.2.5. Участвовать совместно с «Заказчиком» в сдаче объекта в эксплуатацию в установленные сроки.

6.2.6. Обеспечить хранение и целостность материалов, полученных для строительства объекта.

6.2.7. Составить в присутствии ответственного лица по объекту со стороны «Заказчика» к моменту передачи промежуточных работ акт выполненных работ в письменной форме с указанием материалов, использованных при строительстве объекта.

6.2.8. Устранить в ходе строительства и в период гарантийного срока выявленные недостатки в сроки, установленные настоящим Договором.

6.2.9. Хранить документы, подтверждающие все затраты по исполнению работ и строительству объекта, и обеспечить доступ «Заказчика» к ним до завершения расчетов за выполненные работы.

6.2.13. Приведение по окончании работ временно занятых земель в их первоначальное состояние согласно смете.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае нарушения условий настоящего Договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РМ.

7.2. Каждая из сторон Договора обязана следить и информировать другую сторону о нарушении условий Договора.

7.3. В случае неоплаты в срок суммы, установленной в п.2.1. настоящего Договора, «Заказчик» оплачивает пеню в размере 0,02 % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 5% от цены Договора. Пеня может быть начислена и подлежит

оплате только в случае, если «Заказчик» подписал Акт выполненных работ.

7.4. «Подрядчик» уплачивает штрафную неустойку в размере 0,02 % от цены Договора за каждый день, который превышает финальный срок сдачи объекта, установленный настоящим Договором.

7.5. За несвоевременное устранение недостатков, выявленных в период гарантийного срока эксплуатации объекта, «Подрядчик» выплачивает штрафную неустойку в размере 0,1% от стоимости строительных работ по устранению недостатков за каждый день просрочки.

7.6. Сторона, нарушившая настоящий Договор, возмещает другой стороне все убытки, причиненные вследствие нарушения договора.

7.7. Риск случайного повреждения объекта договора до его передачи несет «Подрядчик». Это риск переходит к «Заказчику» одновременно с принятием работ.

8. ОПРАВДАНИЕ ВВИДУ ПРЕПЯТСТВИЯ

8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за невыполнение или несоответствующее выполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это обусловлено препятствием, предусмотренным в п. 8.2. настоящего Договора, согласно условиям, ст. 904 Гражданского кодекса Республики Молдова.

8.2. Невыполнение обязанности одной из Сторон оправдано, если оно вызвано препятствием, находящимся вне контроля стороны, и, если от стороны нельзя было разумно ожидать, что она избежит или преодолет препятствие, или его последствия. Препятствием, оправдывающим неисполнение, могут быть следующие события: война, военные действия, блокады, эмбарго, прочие международные санкции, пожары, наводнения, другие стихийные бедствия и временные природные явления, либо другие события, находящиеся вне контроля Сторон.

8.3. Событие может быть признано препятствием только в том в случае, когда его наличие объективно привело к невозможности исполнения обязанностей по Договору. События, которые ведут к нерентабельности и к затруднению выполнения обязанностей, не признаются препятствием.

8.4. Сторона, которая ссылается на наличие препятствия, обязана проинформировать другую Сторону в письменном виде в течение 2 (двух) дней с момента возникновения таких обстоятельств.

8.5. Уведомление должно содержать данные о характере препятствия, при необходимости, оценку влияния этих обстоятельств на выполнение Сторонами своих договорных обязанностей, срок выполнения обязанностей.

8.6. В случае, когда действие указанных событий влияет на срок выполнения обязанностей одной из Сторон, тогда установленный в Договоре срок продлевается на период, пропорциональный действию соответствующего события, но не более чем на 2 (два) календарных месяца.

8.7. Упущение уведомления или несвоевременное уведомление лишает соответствующую Сторону права ссылаться на любое из вышеперечисленных событий, в силу которого она была бы освобождена от ответственности за невыполнение обязанностей по настоящему Договору.

8.8. Перечисленные в уведомлении факты должны быть подтверждены справкой Торгово-промышленной палаты или другим компетентным органом Стороны, у которой произошли события.

8.9. Если действие указанных событий продолжается более 60 (шестидесяти) дней, Стороны должны принять решение о выполнении договорных обязанностей, для чего подписывают дополнительное соглашение.

8.10. Если Стороны не приходят к согласию относительно решения о выполнении договорных обязанностей, каждая Сторона вправе отказаться от их дальнейшего выполнения, в этом случае ни одна из Сторон не будет обязана возместить другой Стороне ущерб, причиненный отказом.

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

9.1. "Подрядчик" обязуется хранить в тайне любую информацию и данные, предоставляемые "Заказчиком" в связи с исполнением настоящего Договора, не раскрывать и не разглашать третьим лицам в целом или частично факты и информацию без предварительного письменного согласия другой Стороны настоящего Договора. "Подрядчик" обязуется не использовать факты или информацию, полученные при исполнении настоящего Договора, для любых целей без предварительного письменного согласия "Заказчика".

"Подрядчик" обязуется не использовать факты или информацию, полученные при исполнении настоящего Договора, для любых целей без предварительного письменного согласия "Заказчика", равно как и "Заказчик" обязуется не использовать такую информацию без предварительного письменного согласия "Подрядчика".

9.2. Обязательства конфиденциальности и неиспользования, возложенные на "Подрядчика" настоящим Договором, не будут распространяться на общедоступную информацию, а также на информацию, которая станет известна не по вине "Подрядчика".

9.3. Стороны договорились, среди прочего, считать сведения о стоимости Услуг "Подрядчика" по настоящему Договору (цене договора) коммерческой тайной, не подлежащей разглашению без письменного согласия другой Стороны.

10. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

10.1. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон в соответствии с действующим законодательством.

10.2. Предложение о расторжении договора в письменном виде заинтересованная сторона направляет второй стороне, которая обязана рассмотреть его в 20-дневный срок.

10.3. При согласии второй стороны расторжение договора оформляется двусторонним актом, в котором указываются:

- объем и стоимость фактически выполненных «Подрядчиком» строительных работ;
- перечень передаваемой «Заказчику» исполнительной документации;
- перечень имущества «Подрядчика», подлежащего вывозу со строительной площадки, и сроки выполнения этого обязательства;
- установленные законодательством или договором гарантийные обязательства по работам, принятым «Заказчиком» и отраженным в акте о расторжении договора;
- другие обязательства сторон, связанные с расторжением договора.

10.4. Договор может быть расторгнут «Заказчиком» в одностороннем порядке:

- если «Подрядчик» неоднократно (более одного раза) допустил некачественное выполнение строительных работ;
- при существенном нарушении «Подрядчиком» сроков выполнения строительных работ, предусмотренных настоящим Договором.

10.5. «Подрядчик» обязуется прекратить строительные работы с момента получения уведомления от «Заказчика» о расторжении Договора.

10.6. «Заказчик» не обязан оплачивать работы, осуществленные после получения «Подрядчиком» уведомления о расторжении Договора.

10.7. При возникновении необходимости выполнения строительных работ для обеспечения сохранности недостроенного объекта «Подрядчик» обязан их осуществить в согласованные сроки. Затраты, связанные с выполнением этих работ, несет сторона, по вине которой расторгается договор.

11. ПЕРЕДАЧА И ПРИЕМКА ОБЪЕКТА

11.1. Приемка объекта осуществляется согласно требованиям Закона о качестве в строительстве №721 от 02.02.1996 г., Постановления Правительства об утверждении Положения о приемке строительных работ и установленного оборудования №285 от 23.05.1996 г., других действующих нормативных актов и проектно-сметной документации.

12. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

12.1. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, разрешаются по взаимной договоренности сторон, а в случае невозможности найти общее согласие, путем обращения в компетентную судебную инстанцию Республики Молдова с применением норм материального права Республики Молдова.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны, имеет юридическую силу и является обязательным для исполнения сторонами Договора.

13.2. Любое изменение, дополнение, исключение положений настоящего Договора считается действительным в случае, если оформлено в письменном виде и подписано каждой из сторон.

13.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством РМ.

13.4. Неотъемлемой частью настоящего договора являются сметная документация и заявки, предоставляемые «Подрядчиком».

14. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«ЗАКАЗЧИК»	ПОДРЯДЧИК»
<p>ООО «Орхей-газ» м. Орхей, ул. В. Маху, 121 факс 0/235/ 2-29-70 ф/к 1003606015705 IBAN-MD96V1022240700000133MDL BC «Victoriabanc», SA фил. 7 Орхей к/б VICBMD2X836 НДС 7400048</p>	<p>ООО «CONSGAZ-ENGINEERING», Р. Молдова, м. Орхей, ул. Унirii 128, тел. 069588795 ф/к 1018606001403, COD IBAN MD36EN000002224310119897 КБ «Енергбанк», АО фил. Орхей к/б ENEGMD22897 НДС 7401213</p>

И.О. Директора

Г. Мунтяну

Директор И. Кумпата

Договор на строительство газопроводов

№ 15

« 31 » июля 2023

г. Орхей

ООО «Орхей-газ», именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице и. о. директора Мунтяну Г., действующего на основании Устава, с одной стороны и ООО «CONSGAZ-ENGINEERING», именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», в лице директора Кумпата Е., действующего на основании Устава, имеющий Экспертную оценку №990 от 18.07.2018г. на производство строительства зданий, сооружений и технических сетей, реконструкции, выданную Государственной предприятию Технический центр по промышленной безопасности и сертификации с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны» в соответствии с Гражданским кодексом Республики Молдова № 1107-XV от 6 июня 2002 года, Постановлением Правительства Республики Молдова о мерах по ускорению процесса внутренней газификации населенных пунктов № 715 от 16.06.2008, Постановлением Правительства Республики Молдова об утверждении Положения об организации и осуществлении работ по проектированию, монтажу и приемке систем газоснабжения № 1226 от 19.09.2002, и другими нормативными актами заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Согласно Настоящему Договору «Подрядчик» обязуется построить: «Газоснабжение коммуны Минчень Резинского района», проект 4/2021 том.1 и том.2, разработанный SRL «Gazmolproiect», и передать его в собственность «Заказчику» в установленные сроки, а последний обязуется принять объект и уплатить обусловленную цену.

1.2. «Подрядчик» обязуется выполнять строительные-монтажные работы в соответствии с проектно-сметной документацией, с соблюдением требований NCM G05.01.-2014 «Газораспределительные системы», Правил безопасности в газовом хозяйстве и иного действующего законодательства.

1.3. «Подрядчик» обязуется использовать для строительства объекта собственные материалы.

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена работ, указанных в п.1.1, настоящего Договора включая материалы, установленная в результате проведения конкурса (прилагается приложение №1), составляет: 676 465,80 (Шестьсот семьдесят шесть тысячи четыреста шестьдесят пять лей 80 бань) лей, включая НДС.

2.2. Окончательная стоимость выполненных работ оплачивается полностью «Заказчиком» в течение 90 рабочих дней после сдачи объекта в эксплуатацию и только при условии предоставления «Подрядчиком» всей исполнительной документации по выполненным работам. В случае если у «Заказчика» имеются претензии к качеству выполненных работ, оплата осуществляется после устранения недостатков «Подрядчиком». Устранение недостатков производится за счет «Подрядчика».

2.3. «Подрядчик» обязуется предоставить «Заказчику» в течение 2-ух дней со дня заключения договора, обеспечение выполнения договора в виде банковской гарантии или платежа на его счет в размере 5 % от стоимости договора.

2.4. Промежуточная оплата за выполненные работы производится «Заказчиком» по

степени их готовности, но не чаще одного раза в месяц, на основании акта о выполненных работах. При этом «Подрядчик» обязан обеспечить «Заказчику» возможность проверить выполненные работы, в случае необходимости, с использованием технических средств. «Заказчик» обязан в течение 5 рабочих дней рассмотреть предоставленный «Подрядчиком» акт, подписать его и заверить печатью. При несогласии с данными, отраженными в акте, «Заказчик» возвращает акт с мотивированным отказом в письменной форме в указанный выше срок. «Заказчик» производит оплату выполненных работ в течение 90 рабочих дней после подписания акта или с момента, когда истек срок подписания, если не последовало мотивированного отказа.

2.6. Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на текущий счет «Подрядчика», указанный в настоящем Договоре.

2.7. Стороны обязуются в письменной форме сообщать об изменении счета или иных сведений, связанных с оплатой по настоящему Договору.

3. СРОК ДОГОВОРА

3.1. Срок выполнения работ, указанных в договоре, составляет 2 месяца, начиная от 01.08.2023 года.

3.2. Моментом окончания работ по настоящему Договору считается день подписания сторонами Акта приемки-передачи выполненных работ без замечаний. В случае если Акт подписан с замечаниями, моментом окончания работ считается день подписания Акта об устранении недостатков.

3.3. Настоящий Договор действует до момента исполнения сторонами предусмотренных в нем обязательств.

4. КАЧЕСТВО ОБЪЕКТА ДОГОВОРА

4.1. «Подрядчик» гарантирует, что будет использовать при выполнении работ материалы, прошедшие сертификацию.

4.2. «Подрядчик» гарантирует, что работы по строительству объекта настоящего Договора не будут иметь недостатки, уменьшающие ценность и возможность использования объекта в соответствии с нормальными условиями эксплуатации.

4.3. Гарантийный срок выполненных работ составляет 2 года при условии надлежащей эксплуатации. В период гарантийного срока «Подрядчик» несет ответственность перед «Заказчиком» за выполненные работы и обязуется за свой счет устранить допущенные недостатки в течение 10 дней с момента, когда о них стало известно. Гарантийный срок начинает течь с момента подписания Акта приемки-передачи выполненных работ. Исчисление гарантийного срока прерывается на время устранения недостатков.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ «ЗАКАЗЧИКА»

5.1. Права «Заказчика»

5.1.1. Контролировать и принимать выполненные работы по строительству объекта согласно условиям настоящего Договора.

5.1.2. Требовать устранения недостатков, а также возмещения материального ущерба, причиненного вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения договорных обязанностей от «Подрядчика».

5.1.3. Приостановить выполнение работ в случае необходимости при некачественном их выполнении.

5.2. Обязанности «Заказчика»

5.2.1. Представлять в течение 5 рабочих дней с момента подписания настоящего Договора техническую документацию, в соответствии с которой выполняются работы по

строительству объекта.

5.2.2. Разрешить «Подрядчику» доступ к месту, где выполняются работы по строительству объекта.

5.2.3. Обеспечить своевременные расчеты за выполненные работы.

5.2.4. Выдать письменное предписание «Подрядчику» об устранении недостатков при выявлении некачественно выполненных работ.

5.2.5. Принять объект строительства в установленном порядке.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ «ПОДРЯДЧИКА»

6.1. Права «Подрядчика»

6.1.1. Требовать оплаты и принимать платежи, предусмотренные настоящим Договором

6.1.2. Принимать необходимые меры по устранению обстоятельств, препятствующих надлежащему исполнению договора.

6.1.3. Назначить своих представителей для оформления актов выполненных работ, проверки соответствия используемых материалов и оборудования проектной документации.

6.2. Обязанности «Подрядчика»

6.2.1. Выполнять работы по строительству объекта согласно графику выполнения работ, согласованному с «Заказчиком» до начала выполнения работ, и завершить их в срок, предусмотренный Договором.

6.2.2. Обеспечить качество выполненных работ, свободных от каких-либо материальных или правовых недостатков.

6.2.3. Соблюдать проект, исполнительную документацию и предписания действующих актов в области строительства, а также осуществлять контроль за соблюдением указанных правил на месте, где осуществляется строительство.

6.2.4. Исполнять в ходе выполнения работ по строительству объекта, задания «Заказчика», если они не противоречат условиям Договора и действующему законодательству РМ.

6.2.5. Участвовать совместно с «Заказчиком» в сдаче объекта в эксплуатацию в установленные сроки.

6.2.6. Обеспечить хранение и целостность материалов, полученных для строительства объекта.

6.2.7. Составить в присутствии ответственного лица по объекту со стороны «Заказчика» к моменту передачи промежуточных работ акт выполненных работ в письменной форме с указанием материалов, использованных при строительстве объекта.

6.2.8. Устранить в ходе строительства и в период гарантийного срока выявленные недостатки в сроки, установленные настоящим Договором.

6.2.9. Хранить документы, подтверждающие все затраты по выполнению работ и строительству объекта, и обеспечить доступ «Заказчика» к ним до завершения расчетов за выполненные работы.

6.2.13. Приведение по окончании работ временно занятых земель в их первоначальное состояние согласно смете.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае нарушения условий настоящего Договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РМ.

7.2. Каждая из сторон Договора обязана следить и информировать другую сторону о нарушении условий Договора.

7.3. В случае неоплаты в срок суммы, установленной в п.2.1. настоящего Договора, «Заказчик» оплачивает пеню в размере 0,02 % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 5% от цены Договора. Пеня может быть начислена и подлежит

оплате только в случае, если «Заказчик» подписал Акт выполненных работ.

7.4. «Подрядчик» уплачивает штрафную неустойку в размере 0,02 % от цены Договора за каждый день, который превышает финальный срок сдачи объекта, установленный настоящим Договором.

7.5. За несвоевременное устранение недостатков, выявленных в период гарантийного срока эксплуатации объекта, «Подрядчик» выплачивает штрафную неустойку в размере 0,1% от стоимости строительных работ по устранению недостатков за каждый день просрочки.

7.6. Сторона, нарушившая настоящий Договор, возмещает другой стороне все убытки, причиненные вследствие нарушения договора.

7.7. Риск случайного повреждения объекта договора до его передачи несет «Подрядчик». Это риск переходит к «Заказчику» одновременно с принятием работ.

8. ОПРАВДАНИЕ ВВИДУ ПРЕПЯТСТВИЯ

8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за невыполнение или несоответствующее выполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это обусловлено препятствием, предусмотренным в п. 8.2. настоящего Договора, согласно условиям, ст. 904 Гражданского кодекса Республики Молдова.

8.2. Невыполнение обязанности одной из Сторон оправдано, если оно вызвано препятствием, находящимся вне контроля стороны, и, если от стороны нельзя было разумно ожидать, что она избежит или преодолет препятствие, или его последствия. Препятствием, оправдывающим неисполнение, могут быть следующие события: война, военные действия, блокады, эмбарго, прочие международные санкции, пожары, наводнения, другие стихийные бедствия и временные природные явления, либо другие события, находящиеся вне контроля Сторон.

8.3. Событие может быть признано препятствием только в том в случае, когда его наличие объективно привело к невозможности исполнения обязанностей по Договору. События, которые ведут к нерентабельности и к затруднению выполнения обязанностей, не признаются препятствием.

8.4. Сторона, которая ссылается на наличие препятствия, обязана проинформировать другую Сторону в письменном виде в течение 2 (двух) дней с момента возникновения таких обстоятельств.

8.5. Уведомление должно содержать данные о характере препятствия, при необходимости, оценку влияния этих обстоятельств на выполнение Сторонами своих договорных обязанностей, срок выполнения обязанностей.

8.6. В случае, когда действие указанных событий влияет на срок выполнения обязанностей одной из Сторон, тогда установленный в Договоре срок продлевается на период, пропорциональный действию соответствующего события, но не более чем на 2 (два) календарных месяца.

8.7. Упущение уведомления или несвоевременное уведомление лишает соответствующую Сторону права ссылаться на любое из вышеперечисленных событий, в силу которого она была бы освобождена от ответственности за невыполнение обязанностей по настоящему Договору.

8.8. Перечисленные в уведомлении факты должны быть подтверждены справкой Торгово-промышленной палаты или другим компетентным органом Стороны, у которой произошли события.

8.9. Если действие указанных событий продолжается более 60 (шестидесяти) дней, Стороны должны принять решение о выполнении договорных обязанностей, для чего подписывают дополнительное соглашение.

8.10. Если Стороны не приходят к согласию относительно решения о выполнении договорных обязанностей, каждая Сторона вправе отказаться от их дальнейшего выполнения, в этом случае ни одна из Сторон не будет обязана возместить другой Стороне ущерб, причиненный отказом.

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

9.1. "Подрядчик" обязуется хранить в тайне любую информацию и данные, предоставляемые "Заказчиком" в связи с исполнением настоящего Договора, не раскрывать и не разглашать третьим лицам в целом или частично факты и информацию без предварительного письменного согласия другой Стороны настоящего Договора. "Подрядчик" обязуется не использовать факты или информацию, полученные при исполнении настоящего Договора, для любых целей без предварительного письменного согласия "Заказчика".

"Подрядчик" обязуется не использовать факты или информацию, полученные при исполнении настоящего Договора, для любых целей без предварительного письменного согласия "Заказчика", равно как и "Заказчик" обязуется не использовать такую информацию без предварительного письменного согласия "Подрядчика".

9.2. Обязательства конфиденциальности и неиспользования, возложенные на "Подрядчика" настоящим Договором, не будут распространяться на общедоступную информацию, а также на информацию, которая станет известна не по вине "Подрядчика".

9.3. Стороны договорились, среди прочего, считать сведения о стоимости Услуг "Подрядчика" по настоящему Договору (цене договора) коммерческой тайной, не подлежащей разглашению без письменного согласия другой Стороны.

10. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

10.1. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон в соответствии с действующим законодательством.

10.2. Предложение о расторжении договора в письменном виде заинтересованная сторона направляет второй стороне, которая обязана рассмотреть его в 20-дневный срок.

10.3. При согласии второй стороны расторжение договора оформляется двусторонним актом, в котором указываются:

- объем и стоимость фактически выполненных «Подрядчиком» строительных работ;
- перечень передаваемой «Заказчику» исполнительной документации;
- перечень имущества «Подрядчика», подлежащего вывозу со строительной площадки, и сроки выполнения этого обязательства;
- установленные законодательством или договором гарантийные обязательства по работам, принятым «Заказчиком» и отраженным в акте о расторжении договора;
- другие обязательства сторон, связанные с расторжением договора.

10.4. Договор может быть расторгнут «Заказчиком» в одностороннем порядке:

- если «Подрядчик» неоднократно (более одного раза) допустил некачественное выполнение строительных работ;
- при существенном нарушении «Подрядчиком» сроков выполнения строительных работ, предусмотренных настоящим Договором.

10.5. «Подрядчик» обязуется прекратить строительные работы с момента получения уведомления от «Заказчика» о расторжении Договора.

10.6. «Заказчик» не обязан оплачивать работы, осуществленные после получения «Подрядчиком» уведомления о расторжении Договора.

10.7. При возникновении необходимости выполнения строительных работ для обеспечения сохранности недостроенного объекта «Подрядчик» обязан их осуществить в согласованные сроки. Затраты, связанные с выполнением этих работ, несет сторона, по вине которой расторгается договор.

11. ПЕРЕДАЧА И ПРИЕМКА ОБЪЕКТА

11.1. Приемка объекта осуществляется согласно требованиям Закона о качестве в строительстве №721 от 02.02.1996 г., Постановления Правительства об утверждении Положения о приемке строительных работ и установленного оборудования №285 от 23.05.1996 г., других действующих нормативных актов и проектно-сметной документации.

12. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

12.1. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, разрешаются по взаимной договоренности сторон, а в случае невозможности найти общее согласие, путем обращения в компетентную судебную инстанцию Республики Молдова с применением норм материального права Республики Молдова.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны, имеет юридическую силу и является обязательным для исполнения сторонами Договора.

13.2. Любое изменение, дополнение, исключение положений настоящего Договора считается действительным в случае, если оформлено в письменном виде и подписано каждой из сторон.

13.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством РМ.

13.4. Неотъемлемой частью настоящего договора являются сметная документация и заявки, предоставляемые «Подрядником».

14. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«ЗАКАЗЧИК»	ПОДРЯДЧИК»
ООО «Орхей-газ» м.Орхей, ул.В.Маху, 121 факс 0/235/ 2-29-70 ф/к 1003606015705 IBAN-MD96VI022240700000133MDL BC «Victoriabanc», SA фил.7 Орхей к/б VICBMD2X836 НДС 7400048	ООО «CONSGAZ-ENGINEERING», Р. Молдова, м.Орхей, ул. Унirii 128, тел.:069588795 ф/к 1018606001403, COD IBAN MD36EN000002224310119897 КБ «Енергбанк», АО фил.Орхей к/б ENEGMD22897 НДС 7401213

И.О. Директора

Г. Мунтяну

Директор Е.К.Р. Кумната



Договор на строительство газопроводов

№ 14

« 31 » июля 2023

г. Орхей

ООО «Орхей-газ», именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице и. о. директора Мунтяну Г., действующего на основании Устава, с одной стороны и ООО «CONSGAZ-ENGINEERING», именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», в лице директора Кумпата Е., действующего на основании Устава, имеющий Экспертную оценку №990 от 18.07.2018г. на производство строительства зданий, сооружений и технических сетей, реконструкции, выданную Государственной предприятию Технический центр по промышленной безопасности и сертификации с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны» в соответствии с Гражданским кодексом Республики Молдова № 1107-XV от 6 июня 2002 года, Постановлением Правительства Республики Молдова о мерах по ускорению процесса внутренней классификации населенных пунктов № 715 от 16.06.2008, Постановлением Правительства Республики Молдова об утверждении Положения об организации и осуществлении работ по проектированию, монтажу и приемке систем газоснабжения № 1226 от 19.09.2002 и другими нормативными актами заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Согласно настоящему Договору «Подрядчику» обязуется построить: «Газоснабжение с/п. Грифешты Р. Ионеску района», проект 4-09, разработанный SRL «Dispro» и передать его в собственность «Заказчику» в установленные сроки, а последний обязуется принять объект и уплатить обусловленную цену.

1.2. «Подрядчик» обязуется выполнять строительные-монтажные работы в соответствии с проектно-сметной документацией, с соблюдением требований NCM G05.01 «Системы газоснабжения», «Правил безопасности в газовом хозяйстве и иного законодательства».

«Подрядчик» обязуется использовать для строительства объекта собственные материалы.

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена работ, указанных в п.1.1. настоящего Договора включая материалы, установленная в результате проведения конкурса (прилагается смета офертанта), составляет 65 200 (Шестьсот сорок две тысячи пятьсот сорок два лей 65 бань) лей, включая НДС.

2.2. Окончательная стоимость выполненных работ оплачивается полностью «Заказчиком» в течение 90 рабочих дней после сдачи объекта в эксплуатацию и только при условии предоставления «Подрядчиком» всей исполнительной документации по выполненным работам. В случае если у «Заказчика» имеются претензии к качеству выполненных работ, оплата осуществляется после устранения недостатков «Подрядчиком». Устранение недостатков производится за счет «Подрядчика».

2.3. «Подрядчик» обязуется предоставить «Заказчику» в течение 2-ух дней со дня заключения настоящего Договора в исполнение договора в виде банковской гарантии или платежа в размере 5 % от стоимости договора.

2.4. Устранение недостатков выполненных работ производится «Заказчиком» по степени сложности, но не чаще одного раза в месяц, на основании акта о выполненных

работах. При этом «Подрядчик» обязан возместить «Заказчику» стоимость проверки выполненных работ, в случае необходимости с использованием технических средств. «Заказчик» обязан в течение 5 рабочих дней с момента предоставления «Подрядчиком» акта, подписать его и сделать печать «Принят» в копии с данными, отраженными в акте, «Заказчик» возмещает «Подрядчику» в письменной форме в указанный выше срок. «Заказчик» произвел оплату выполненных работ в течение 90 рабочих дней после подписания акта, но не позднее, когда истек срок подписания, если не последовало мотивированного отказа.

2.6. Оплата осуществляется путем зачисления денежных средств на текущий счет «Подрядчика», указанный в настоящем Договоре.

2.7. Стороны обязуются в письменной форме сообщать друг другу о счетах или иных сведениях, связанных с оплатой по настоящему Договору.

3. СРОК ДОГОВОРА

3.1. Срок выполнения работ, указанных в договоре, составляет один месяц, начиная от 01.08.2023 года.

3.2. Моментом окончания работ по настоящему Договору считается день подписания сторонами Акта приемки-передачи выполненных работ без замечаний. В случае если Акт подписан с замечаниями, моментом окончания работ считается день подписания Акта об устранении недостатков.

3.3. Настоящий Договор действует до момента прекращения сторонами предусмотренных в нем обязательств.

4. КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. «Подрядчик» гарантирует, что будет использовать при выполнении работ материалы, прошедшие сертификацию.

4.2. «Подрядчик» гарантирует, что работы по объекту настоящего Договора не будут иметь недостатков, уменьшающих функциональность и возможность использования объекта в соответствии с первоначальными условиями эксплуатации.

4.3. Гарантийный срок выполненных работ составляет 2 года при условии надлежащей эксплуатации. В период гарантийного срока «Подрядчик» несет ответственность перед «Заказчиком» за выполненные работы и обязуется за свой счет устранить допущенные недостатки в течение 10 дней с момента, когда о них стало известно. Гарантийный срок начинает течь с момента подписания Акта приемки-передачи выполненных работ. Исчисление гарантийного срока прекращается на время устранения недостатков.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ «ЗАКАЗЧИКА»

5.1. Права «Заказчика»

5.1.1. Контролировать и принимать выполненные работы по строительству объекта согласно условиям настоящего Договора.

5.1.2. Требовать устранения недостатков, а также возмещения материального ущерба, причиненного вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения договорных обязанностей от «Подрядчика».

5.1.3. Приостановить выполнение работ в случае необходимости при некачественном их выполнении.

5.2. Обязанности «Заказчика»

5.2.1. Представлять в течение 5 рабочих дней с момента подписания настоящего Договора техническую документацию, в соответствии с которой выполняются работы по строительству объекта.

5.2.2. Разрешить «Подрядчику» доступ к месту, где выполняются работы по строительству объекта.

5.2.3. Обеспечить своевременные расчеты за выполненные работы.

5.2.4. Выдать письменное предписание «Подрядчику» об устранении недостатков при выявлении некачественно выполненных работ.

5.2.5. Принять объект строительства в установленном порядке.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ «ПОДРЯДЧИКА»

6.1. Права «Подрядчика»

6.1.1. Требовать оплаты и принимать платежи, предусмотренные настоящим Договором

6.1.2. Принимать необходимые меры по устранению обстоятельств, препятствующих надлежащему исполнению договора.

6.1.3. Назначить своих представителей для оформления актов выполненных работ, проверки соответствия используемых материалов и оборудования проектной документации.

6.2. Обязанности «Подрядчика»

6.2.1. Выполнять работы по строительству объекта согласно графику выполнения работ, согласованному с «Заказчиком» до начала выполнения работ, и завершить их в срок, предусмотренный Договором.

6.2.2. Обеспечить качество выполненных работ, свободных от каких-либо материальных или правовых недостатков.

6.2.3. Соблюдать проект, исполнительную документацию и предписания действующих актов в области строительства, а также осуществлять контроль за соблюдением указанных правил на месте, где осуществляется строительство.

6.2.4. Исполнять в ходе выполнения работ по строительству объекта, задания «Заказчика», если они не противоречат условиям Договора и действующему законодательству РМ.

6.2.5. Участвовать совместно с «Заказчиком» в сдаче объекта в эксплуатацию в установленные сроки.

6.2.6. Обеспечить хранение и целостность материалов, полученных для строительства объекта.

6.2.7. Составить в присутствии ответственного лица по объекту со стороны «Заказчика» к моменту передачи промежуточных работ акт выполненных работ в письменной форме с указанием материалов, использованных при строительстве объекта.

6.2.8. Устранить в ходе строительства и в период гарантийного срока выявленные недостатки в сроки, установленные настоящим Договором.

6.2.9. Хранить документы, подтверждающие все затраты по выполнению работ и строительству объекта, и обеспечить доступ «Заказчика» к ним до завершения расчетов за выполненные работы.

6.2.13. Приведение по окончании работ временно занятых земель в их первоначальное состояние согласно смете.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае нарушения условий настоящего Договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РМ.

7.2. Каждая из сторон Договора обязана следить и информировать другую сторону о нарушении условий Договора.

7.3. В случае неоплаты в срок суммы, установленной в п.2.1. настоящего Договора, «Заказчик» оплачивает пеню в размере 0,02 % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 5% от цены Договора. Пеня может быть начислена и подлежит оплате только в случае, если «Заказчик» подписал Акт выполненных работ.

7.4. «Подрядчик» уплачивает штрафную неустойку в размере 0,02 % от цены Договора за каждый день, который превышает финальный срок сдачи объекта, установленный настоящим Договором.

7.5. За несвоевременное устранение недостатков, выявленных в период гарантийного срока эксплуатации объекта, «Подрядчик» выплачивает штрафную неустойку в размере 0,1% от стоимости строительных работ по устранению недостатков за каждый день просрочки.

7.6. Сторона, нарушившая настоящий Договор, возмещает другой стороне все убытки, причиненные веледствие нарушения договора.

7.7. Риск случайного повреждения объекта договора до его передачи несет «Подрядчик». Это риск переходит к «Заказчику» одновременно с принятием работ.

8. ОПРАВДАНИЕ ВВИДУ ПРЕПЯТСТВИЯ

8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за невыполнение или несоответствующее выполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это обусловлено препятствием, предусмотренным в п. 8.2. настоящего Договора, согласно условиям, ст. 904 Гражданского кодекса Республики Молдова.

8.2. Невыполнение обязанности одной из Сторон оправдано, если оно вызвано препятствием, находящимся вне контроля стороны, и, если от стороны нельзя было разумно ожидать, что она избежит или преодолест препятствие, или его последствия. Препятствием, оправдывающим неисполнение, могут быть следующие события: война, военные действия, блокады, эмбарго, прочие международные санкции, пожары, наводнения, другие стихийные бедствия и временные природные явления, либо другие события, находящиеся вне контроля Сторон.

8.3. Событие может быть признано препятствием только в том в случае, когда его наличие объективно привело к невозможности исполнения обязанностей по Договору. События, которые ведут к нерентабельности и к затруднению выполнения обязанностей, не признаются препятствием.

8.4. Сторона, которая ссылается на наличие препятствия, обязана проинформировать другую Сторону в письменном виде в течение 2 (двух) дней с момента возникновения таких обстоятельств.

8.5. Уведомление должно содержать данные о характере препятствия, при необходимости, оценку влияния этих обстоятельств на выполнение Сторонами своих договорных обязанностей, срок выполнения обязанностей.

8.6. В случае, когда действие указанных событий влияет на срок выполнения обязанностей одной из Сторон, тогда установленный в Договоре срок продлевается на период, пропорциональный действию соответствующего события, но не более чем на 2 (два) календарных месяца.

8.7. Упущение уведомления или несвоевременное уведомление лишает соответствующую Сторону права ссылаться на любое из вышеперечисленных событий, в силу которого она была бы освобождена от ответственности за невыполнение обязанностей по настоящему Договору.

8.8. Перечисленные в уведомлении факты должны быть подтверждены справкой Торгово-промышленной палаты или другим компетентным органом Стороны, у которой произошли события.

8.9. Если действие указанных событий продолжается более 60 (шестидесяти) дней, Стороны должны принять решение о выполнении договорных обязанностей, для чего подписывают дополнительное соглашение.

8.10. Если Стороны не приходят к согласию относительно решения о выполнении договорных обязанностей, каждая Сторона вправе отказаться от их дальнейшего выполнения, в этом случае ни одна из Сторон не будет обязана возместить другой Стороне ущерб, причиненный отказом.

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

9.1. "Подрядчик" обязуется хранить в тайне любую информацию и данные, предоставляемые "Заказчиком" в связи с исполнением настоящего Договора, не раскрывать и не разглашать третьим лицам в целом или частично факты и информацию без предварительного письменного согласия другой Стороны настоящего Договора. "Подрядчик" обязуется не использовать факты или информацию, полученные при исполнении настоящего Договора, для любых целей без предварительного письменного согласия "Заказчика".

"Подрядчик" обязуется не использовать факты или информацию, полученные при исполнении настоящего Договора, для любых целей без предварительного письменного согласия "Заказчика", равно как и "Заказчик" обязуется не использовать такую информацию без предварительного письменного согласия "Подрядчика".

9.2. Обязательства конфиденциальности и неиспользования, возложенные на "Подрядчика" настоящим Договором, не будут распространяться на общедоступную информацию, а также на информацию, которая станет известна не по вине "Подрядчика".

9.3. Стороны договорились, среди прочего, считать сведения о стоимости Услуг "Подрядчика" по настоящему Договору (цене договора) коммерческой тайной, не подлежащей разглашению без письменного согласия другой Стороны.

10. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

10.1. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон в соответствии с действующим законодательством.

10.2. Предложение о расторжении договора в письменном виде заинтересованная сторона направляет второй стороне, которая обязана рассмотреть его в 20-дневный срок.

10.3. При согласии второй стороны расторжение договора оформляется двусторонним актом, в котором указываются:

- объем и стоимость фактически выполненных «Подрядчиком» строительных работ;
- перечень передаваемой «Заказчику» исполнительной документации;
- перечень имущества «Подрядчика», подлежащего вывозу со строительной площадки, и сроки выполнения этого обязательства;
- установленные законодательством или договором гарантийные обязательства по работам, принятым «Заказчиком» и отраженным в акте о расторжении договора;
- другие обязательства сторон, связанные с расторжением договора.

10.4. Договор может быть расторгнут «Заказчиком» в одностороннем порядке:

- если «Подрядчик» неоднократно (более одного раза) допустил некачественное выполнение строительных работ;
- при существенном нарушении «Подрядчиком» сроков выполнения строительных работ, предусмотренных настоящим Договором.

10.5. «Подрядчик» обязуется прекратить строительные работы с момента получения уведомления от «Заказчика» о расторжении Договора.

10.6. «Заказчик» не обязан оплачивать работы, осуществленные после получения «Подрядчиком» уведомления о расторжении Договора.

10.7. При возникновении необходимости выполнения строительных работ для обеспечения сохранности недостроенного объекта «Подрядчик» обязан их осуществить в согласованные сроки. Затраты, связанные с выполнением этих работ, несет сторона, по вине которой расторгается договор.

11. ПЕРЕДАЧА И ПРИЕМКА ОБЪЕКТА

11.1. Приемка объекта осуществляется согласно требованиям Закона о качестве в строительстве №721 от 02.02.1996 г., Постановления Правительства об утверждении Положения о приемке строительных работ и установленного оборудования №285 от 23.05.1996 г., других действующих нормативных актов и проектно-сметной документации.

12. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

12.1. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, разрешаются по взаимной договоренности сторон, а в случае невозможности найти общее согласие, путем обращения в компетентную судебную инстанцию Республики Молдова с применением норм материального права Республики Молдова.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны, имеет юридическую силу и является обязательным для исполнения сторонами Договора.

13.2. Любое изменение, дополнение, исключение положений настоящего Договора считается действительным в случае, если оформлено в письменном виде и подписано каждой из сторон.

13.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством РМ.

13.4. Неотъемлемой частью настоящего договора являются сметная документация и заявки, предоставляемые «Подрядчиком».

14. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«ЗАКАЗЧИК»	«ПОДРЯДЧИК»
ООО «Орхей-газ» м.Орхей, ул.В.Маху, 121 факс 0/235/ 2-29-70 ф/к 1003606015705 IBAN-MD96V1022240700000133MDL BC «Victoriabanc», SA фил.7 Орхей к/б VICBMD2X836 НДС 7400048	ООО «CONSGAZ-ENGINEERING», Р. Молдова, м.Орхей, ул. Унирии 128, тел.:069588795 ф/к 1018606001403, COD IBAN MD36EN000002224310119897 КБ «Енергбанк», АО фил.Орхей к/б ENEGMD22897 НДС 7401213

И.О. Директора



Г. Муитяну

Директор Е.К. Кумпата



Договор на строительство газопроводов

№ 1

« 27 » марта 2023

г. Орхей

ООО «Орхей-газ», именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице и. о. директора Мунтяну Г., действующего на основании Устава, с одной стороны и ООО «CONSGAZ-ENGINEERING», именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», в лице директора Кумпата Е., действующего на основании Устава, имеющий Экспертную оценку №990 от 18.07.2018г. на производство строительства зданий, сооружений и технических сетей, реконструкции, выданную Государственной предприятии Технический центр по промышленной безопасности и сертификации с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны» в соответствии с Гражданским кодексом Республики Молдова № 1107-XV от 6 июня 2002 года, Постановлением Правительства Республики Молдова о мерах по ускорению процесса внутренней газификации населенных пунктов № 715 от 16.06.2008, Постановлением Правительства Республики Молдова об утверждении Положения об организации и осуществлении работ по проектированию, монтажу и приемке систем газоснабжения № 1226 от 19.09.2002. и другими нормативными актами заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Согласно Настоящему Договору «Подрядчик» обязуется построить: «Газоснабжение села Котюжени Марь Шолдэнештского района», проект 45-2020, разработанный SRL «Gazmolproject», и передать его в собственность «Заказчику» в установленные сроки, а последний обязуется принять объект и уплатить обусловленную цену.

1.2. «Подрядчик» обязуется выполнять строительные-монтажные работы в соответствии с проектно-сметной документацией, с соблюдением требований NCM G05.01.-2014 «Газораспределительные системы», Правил безопасности в газовом хозяйстве и иного действующего законодательства.

1.3. «Подрядчик» обязуется использовать для строительства объекта собственные материалы.

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена работ, указанных в п.1.1. настоящего Договора включая материалы, установленная в результате проведения конкурса (прилагается смета offerтанта), составляет: 504 090,20 (Пятьсот четыре тысячи девяносто лей 20 бань) лей, включая НДС.

2.2. Окончательная стоимость выполненных работ оплачивается полностью «Заказчиком» в течение 90 рабочих дней после сдачи объекта в эксплуатацию и только при условии предоставления «Подрядчиком» всей исполнительной документации по выполненным работам. В случае если у «Заказчика» имеются претензии к качеству выполненных работ, оплата осуществляется после устранения недостатков «Подрядчиком». Устранение недостатков производится за счет «Подрядчика».

2.3. «Подрядчик» обязуется предоставить «Заказчику» в течение 2-ух дней со дня заключения договора, обеспечение выполнения договора в виде банковской гарантии или платежа на его счёт в размере 5 % от стоимости договора.

2.4. Промежуточная оплата за выполненные работы производится «Заказчиком» по

степени их готовности, но не чаще одного раза в месяц, на основании акта о выполненных работах. При этом «Подрядчик» обязан обеспечить «Заказчику» возможность проверить выполненные работы, в случае необходимости, с использованием технических средств. «Заказчик» обязан в течение 5 рабочих дней рассмотреть предоставленный «Подрядчиком» акт, подписать его и заверить печатью. При несогласии с данными, отраженными в акте, «Заказчик» возвращает акт с мотивированным отказом в письменной форме в указанный выше срок. «Заказчик» производит оплату выполненных работ в течение 90 рабочих дней после подписания акта или с момента, когда истек срок подписания, если не последовало мотивированного отказа.

2.6. Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на текущий счет «Подрядчика», указанный в настоящем Договоре.

2.7. Стороны обязуются в письменной форме сообщать об изменении счета или иных сведений, связанных с оплатой по настоящему Договору.

3. СРОК ДОГОВОРА

3.1. Срок выполнения работ, указанных в договоре, составляет 3 месяца, начиная от 01.07.2023 года.

3.2. Моментом окончания работ по настоящему Договору считается день подписания сторонами Акта приемки-передачи выполненных работ без замечаний. В случае если Акт подписан с замечаниями, моментом окончания работ считается день подписания Акта об устранении недостатков.

3.3. Настоящий Договор действует до момента исполнения сторонами предусмотренных в нем обязательств.

4. КАЧЕСТВО ОБЪЕКТА ДОГОВОРА

4.1. «Подрядчик» гарантирует, что будет использовать при выполнении работ материалы, прошедшие сертификацию.

4.2. «Подрядчик» гарантирует, что работы по строительству объекта настоящего Договора не будут иметь недостатки, уменьшающие ценность и возможность использования объекта в соответствии с нормальными условиями эксплуатации.

4.3. Гарантийный срок выполненных работ составляет 2 года при условии надлежащей эксплуатации. В период гарантийного срока «Подрядчик» несет ответственность перед «Заказчиком» за выполненные работы и обязуется за свой счет устранить допущенные недостатки в течение 10 дней с момента, когда о них стало известно. Гарантийный срок начинает течь с момента подписания Акта приемки-передачи выполненных работ. Исчисление гарантийного срока прерывается на время устранения недостатков.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ «ЗАКАЗЧИКА»

5.1. Права «Заказчика»

5.1.1. Контролировать и принимать выполненные работы по строительству объекта согласно условиям настоящего Договора.

5.1.2. Требовать устранения недостатков, а также возмещения материального ущерба, причиненного вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения договорных обязанностей от «Подрядчика».

5.1.3. Приостановить выполнение работ в случае необходимости при некачественном их выполнении.

5.2. Обязанности «Заказчика»

5.2.1. Представлять в течение 5 рабочих дней с момента подписания настоящего

Договора техническую документацию, в соответствии с которой выполняются работы по строительству объекта.

5.2.2. Разрешить «Подрядчику» доступ к месту, где выполняются работы по строительству объекта.

5.2.3. Обеспечить своевременные расчеты за выполненные работы.

5.2.4. Выдать письменное предписание «Подрядчику» об устранении недостатков при выявлении некачественно выполненных работ.

5.2.5. Принять объект строительства в установленном порядке.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ «ПОДРЯДЧИКА»

6.1. Права «Подрядчика»

6.1.1. Требовать оплаты и принимать платежи, предусмотренные настоящим Договором.

6.1.2. Принимать необходимые меры по устранению обстоятельств, препятствующих надлежащему исполнению договора.

6.1.3. Направить своих представителей для оформления актов выполненных работ, проверки соответствия используемых материалов и оборудования проектной документации.

6.2. Обязанности «Подрядчика»

6.2.1. Выполнять работы по строительству объекта согласно графику выполнения работ, согласованному с «Заказчиком» до начала выполнения работ, и завершить их в срок, предусмотренный Договором.

6.2.2. Обеспечить качество выполненных работ, свободных от каких-либо материальных или правовых недостатков.

6.2.3. Соблюдать проект, исполнительную документацию и предписания действующих актов в области строительства, а также осуществлять контроль за соблюдением указанных правил на месте, где осуществляется строительство.

6.2.4. Исполнять в ходе выполнения работ по строительству объекта, задания «Заказчика», если они не противоречат условиям Договора и действующему законодательству РМ.

6.2.5. Участвовать совместно с «Заказчиком» в сдаче объекта в эксплуатацию в установленные сроки.

6.2.6. Обеспечить хранение и целостность материалов, полученных для строительства объекта.

6.2.7. Составить в присутствии ответственного лица по объекту со стороны «Заказчика» к моменту передачи промежуточных работ акт выполненных работ в письменной форме с указанием материалов, использованных при строительстве объекта.

6.2.8. Устранить в ходе строительства и в период гарантийного срока выявленные недостатки в сроки, установленные настоящим Договором.

6.2.9. Хранить документы, подтверждающие все затраты по выполнению работ и строительству объекта, и обеспечить доступ «Заказчика» к ним до завершения расчетов за выполненные работы.

6.2.10. Приведение по окончании работ временно занятых земель в их первоначальное состояние согласно смете.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае нарушения условий настоящего Договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РМ.

7.2. Каждая из сторон Договора обязана следить и информировать другую сторону о нарушении условий договора.

7.3. В случае неоплаты в срок суммы, установленной в п.2.1. настоящего Договора, «Заказчик» оплачивает нею в размере 0,02 % от неоплаченной суммы за каждый день

просрочки, но не более 5% от цены Договора. Пеня может быть начислена и подлежит оплате только в случае, если «Заказчик» подписал Акт выполненных работ.

7.4. «Подрядчик» уплачивает штрафную неустойку в размере 0,02 % от цены Договора за каждый день, который превышает финальный срок сдачи объекта, установленный настоящим Договором.

7.5. За несвоевременное устранение недостатков, выявленных в период гарантийного срока эксплуатации объекта, «Подрядчик» выплачивает штрафную неустойку в размере 0,1% от стоимости строительных работ по устранению недостатков за каждый день просрочки.

7.6. Сторона, нарушившая настоящий Договор, возмещает другой стороне все убытки, причиненные вследствие нарушения договора.

7.7. Риск случайного повреждения объекта договора до его передачи несет «Подрядчик». Это риск переходит к «Заказчику» одновременно с принятием работ.

8. ОПРАВДАНИЕ В ВИДУ ПРЕПЯТСТВИЯ

8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за невыполнение или несоответствующее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это обусловлено препятствием, предусмотренным в п. 8.2. настоящего Договора, согласно условиям, ст. 904 Гражданского кодекса Республики Молдова.

8.2. Невыполнение обязательств одной из Сторон оправдано, если оно вызвано препятствием, находящимся вне контроля стороны, и, если от стороны нельзя было разумно ожидать, что она избежит или преодолеет препятствие, или его последствия. Препятствием, оправдывающим неисполнение, могут быть следующие события: война, военные действия, блокады, эмбарго, прочие международные санкции, пожары, наводнения, другие стихийные бедствия и временные природные явления, либо другие события, находящиеся вне контроля Сторон.

8.3. Событие может быть признано препятствием только в том в случае, когда его наличие объективно привело к невозможности исполнения обязательств по Договору. События, которые ведут к нерентабельности и к затруднению выполнения обязательств, не признаются препятствием.

8.4. Сторона, которая ссылается на наличие препятствия, обязана проинформировать другую Сторону в письменном виде в течение 2 (двух) дней с момента возникновения таких обстоятельств.

8.5. Уведомление должно содержать данные о характере препятствия, при необходимости, оценку влияния этих обстоятельств на выполнение Сторонами своих договорных обязательств, срок выполнения обязательств.

8.6. В случае, когда действие указанных событий влияет на срок выполнения обязательств одной из Сторон, тогда установленный в Договоре срок продлевается на период, пропорциональный действию соответствующего события, но не более чем на 2 (два) календарных месяца.

8.7. Упущение уведомления или несвоевременное уведомление лишает соответствующую Сторону права сослаться на любое из вышеперечисленных событий, в силу которого она была бы освобождена от ответственности за невыполнение обязательств по настоящему Договору.

8.8. Перечисленные в уведомлении факты должны быть подтверждены справкой Торгово-промышленной палаты или другим компетентным органом Стороны, у которой произошли события.

8.9. Если действие указанных событий продолжается более 60 (шестьдесят) дней, Стороны должны принять решение о выполнении договорных обязательств, для чего подписывают дополнительное соглашение.

8.10. Если Стороны не приходят к согласию относительно решения о выполнении договорных обязательств, каждая Сторона вправе отказаться от их дальнейшего выполнения, в этом случае ни одна из Сторон не будет обязана возместить другой Стороне ущерб, причиненный отказом.

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

9.1. "Подрядчик" обязуется хранить в тайне любую информацию и данные, предоставляемые "Заказчиком" в связи с исполнением настоящего Договора, не раскрывать и не разглашать третьим лицам в целом или частично факты и информацию без предварительного письменного согласия другой Стороны настоящего Договора. "Подрядчик" обязуется не использовать факты или информацию, полученные при исполнении настоящего Договора, для любых целей без предварительного письменного согласия "Заказчика".

"Подрядчик" обязуется не использовать факты или информацию, полученные при исполнении настоящего Договора, для любых целей без предварительного письменного согласия "Заказчика", равно как и "Заказчик" обязуется не использовать такую информацию без предварительного письменного согласия "Подрядчика".

9.2. Обязательства конфиденциальности и неиспользования, возложенные на "Подрядчика" настоящим Договором, не будут распространяться на общедоступную информацию, а также на информацию, которая станет известна не по вине "Подрядчика".

9.3. Стороны договорились, среди прочего, считать сведения о стоимости Услуг "Подрядчика" по настоящему Договору (цене договора) коммерческой тайной, не подлежащей разглашению без письменного согласия другой Стороны.

10. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

10.1. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон в соответствии с действующим законодательством.

10.2. Предложение о расторжении договора в письменном виде заинтересованная сторона направляет второй стороне, которая обязана рассмотреть его в 20-дневный срок.

10.3. При согласии второй стороны расторжение договора оформляется двусторонним актом, в котором указываются:

- объем и стоимость фактически выполненных «Подрядчиком» строительных работ;
- перечень переданной «Заказчику» исполнительной документации;
- перечень имущества «Подрядчика», подлежащего вывозу со строительной площадки, и сроки выполнения этого обязательства;
- установленные заданием или договором гарантийные обязательства по работам, принятым «Заказчиком» и отраженным в акте о расторжении договора;
- другие обязательства сторон, связанные с расторжением договора.

10.4. Договор может быть расторгнут «Заказчиком» в одностороннем порядке:

- если «Подрядчик» неоднократно (более одного раза) допустил некачественное выполнение строительных работ;
- при существенном нарушении «Подрядчиком» сроков выполнения строительных работ, предусмотренных настоящим Договором.

10.5. «Подрядчик» обязуется прекратить строительные работы с момента получения уведомления от «Заказчика» о расторжении Договора.

10.6. «Заказчик» не обязан оплачивать работы, осуществленные после получения «Подрядчиком» уведомления о расторжении Договора.

10.7. При возникновении необходимости выполнения строительных работ для обеспечения сохранности недостроенного объекта «Подрядчик» обязан их осуществить в согласованные сроки. Затраты, связанные с выполнением этих работ, несет сторона, по вине которой расторгается договор.

11. ПЕРЕДАЧА И ПРИЕМКА ОБЪЕКТА

11.1. Приемка объекта осуществляется согласно требованиям Закона о качестве в строительстве №721 от 02.02.1996 г., Постановления Правительства об утверждении Положения о приемке строительных работ и установленного оборудования №285 от 23.05.1996 г., других действующих нормативных актов и проектно-сметной документации.

12. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

12.1. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, разрешаются по взаимной договоренности сторон, а в случае невозможности найти общее согласие, путем обращения в компетентную судебную инстанцию Республики Молдова с применением норм материального права Республики Молдова.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны, имеет юридическую силу и является обязательным для исполнения сторонами Договора.

13.2. Любое изменение, дополнение, исключение положений настоящего Договора считается действительным в случае, если оформлено в письменном виде и подписано каждой из сторон.

13.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством РМ.

13.4. неотъемлемой частью настоящего договора являются сметная документация и заявки, предоставляемые «Подрядчиком».

14. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«ЗАКАЗЧИК»	ПОДРЯДЧИК»
ООО «Орхей-газ» м.Орхей, ул.В.Маху, 121 факс 0/235/ 2-29-70 ф/к 1003606015705 IBAN-MD96VI022240700000133MDL BC «Victoriabanc», SA филиал Орхей к/б VICBMD2X836 НДС 7400048	ООО «CONSGAZ-ENGINEERING», Р. Молдова, м.Орхей, ул. Унирии 128, тел.:069588795 ф/к 1018606001403, COD IBAN MD36EN000002224310119897 КБ «Енергбанк», АО филиал Орхей к/б ENEGMD22897 НДС 7401213

И.О. Директор  Мунтяну



Директор  Кумпата



Договор на строительство газопроводов

№ 4

« 05 » апреля 2023

г. Орхей

ООО «Орхей-газ», именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице и. о. директора Мунтяну Г., действующего на основании Устава, с одной стороны и ООО «CONSGAZ-ENGINEERING», именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», в лице директора Кумпата Е., действующего на основании Устава, имеющий Экспертную оценку №990 от 18.07.2018г. на производство строительства зданий, сооружений и технических сетей, реконструкции, выданную Государственной предприятию Технический центр по промышленной безопасности и сертификации с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны» в соответствии с Гражданским кодексом Республики Молдова № 1107-XV от 6 июня 2002 года, Постановлением Правительства Республики Молдова о мерах по ускорению процесса внутренней газификации населенных пунктов № 715 от 16.06.2008, Постановлением Правительства Республики Молдова об утверждении Положения об организации и осуществлении работ по проектированию, монтажу и приемке систем газоснабжения № 1226 от 19.09.2002. и другими нормативными актами заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Согласно Настоящему Договору «Подрядчик» обязуется построить: «Газоснабжение села Дышкова Орхейского района», проект 428/21-AGE, разработанный SRL «Effect Gas», и передать его в собственность «Заказчику» в установленные сроки, а последний обязуется принять объект и уплатить обусловленную цену.

1.2. «Подрядчик» обязуется выполнять строительно-монтажные работы в соответствии с проектно-сметной документацией, с соблюдением требований NCM G05.01.-2014 «Газораспределительные системы», Правил безопасности в газовом хозяйстве и иного действующего законодательства.

1.3. «Подрядчик» обязуется использовать для строительства объекта собственные материалы.

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена работ, указанных в п.1.1. настоящего Договора включая материалы, установленная в результате проведения конкурса (прилагается смета офферанта), составляет: 465 125,54 (Четыреста шестьдесят пять тысячи сто двадцать пять лей 54 бань) лей, включая НДС.

2.2. Окончательная стоимость выполненных работ оплачивается полностью «Заказчиком» в течение 90 рабочих дней после сдачи объекта в эксплуатацию и только при условии предоставления «Подрядчиком» всей исполнительной документации по выполненным работам. В случае если у «Заказчика» имеются претензии к качеству выполненных работ, оплата осуществляется после устранения недостатков «Подрядчиком». Устранение недостатков производится за счет «Подрядчика».

2.3. «Подрядчик» обязуется предоставить «Заказчику» в течение 2-ух дней со дня заключения договора, обеспечение выполнения договора в виде банковской гарантии или платежа на его счет в размере 5 % от стоимости договора.

2.4. Промежуточная оплата за выполненные работы производится «Заказчиком» по степени их готовности, но не чаще одного раза в месяц, на основании акта о выполненных

работах. При этом «Подрядчик» обязан обеспечить «Заказчику» возможность проверить выполненные работы, в случае необходимости, с использованием технических средств. «Заказчик» обязан в течение 5 рабочих дней рассмотреть предоставленный «Подрядчиком» акт, подписать его и заверить печатью. При несогласии с данными, отраженными в акте, «Заказчик» возвращает акт с мотивированным отказом в письменной форме в указанный выше срок. «Заказчик» производит оплату выполненных работ в течение 90 рабочих дней после подписания акта или с момента, когда истек срок подписания, если не последовало мотивированного отказа.

2.6. Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на текущий счет «Подрядчика», указанный в настоящем Договоре.

2.7. Стороны обязуются в письменной форме сообщать об изменении счета или иных сведений, связанных с оплатой по настоящему Договору.

3. СРОК ДОГОВОРА

3.1. Срок выполнения работ, указанных в договоре, составляет 3 месяца, начиная от 01.07.2023 года.

3.2. Моментом окончания работ по настоящему Договору считается день подписания сторонами Акта приемки-передачи выполненных работ без замечаний. В случае если Акт подписан с замечаниями, моментом окончания работ считается день подписания Акта об устранении недостатков.

3.3. Настоящий Договор действует до момента исполнения сторонами предусмотренных в нем обязательств.

4. КАЧЕСТВО ОБЪЕКТА ДОГОВОРА

4.1. «Подрядчик» гарантирует, что будет использовать при выполнении работ материалы, прошедшие сертификацию.

4.2. «Подрядчик» гарантирует, что работы по строительству объекта настоящего Договора не будут иметь недостатки, уменьшающие ценность и возможность использования объекта в соответствии с нормальными условиями эксплуатации.

4.3. Гарантийный срок выполненных работ составляет 2 года при условии надлежащей эксплуатации. В период гарантийного срока «Подрядчик» несет ответственность перед «Заказчиком» за выполненные работы и обязуется за свой счет устранить допущенные недостатки в течение 10 дней с момента, когда о них стало известно. Гарантийный срок начинается течь с момента подписания Акта приемки-передачи выполненных работ. Исчисление гарантийного срока прерывается на время устранения недостатков.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ «ЗАКАЗЧИКА»

5.1. Права «Заказчика»

5.1.1. Контролировать и принимать выполненные работы по строительству объекта согласно условиям настоящего Договора.

5.1.2. Требовать устранения недостатков, а также возмещения материального ущерба, причиненного вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения договорных обязанностей от «Подрядчика».

5.1.3. Приостановить выполнение работ в случае необходимости при некачественном их выполнении.

5.2. Обязанности «Заказчика»

5.2.1. Представлять в течение 5 рабочих дней с момента подписания настоящего Договора техническую документацию, в соответствии с которой выполняются работы по

строительству объекта.

5.2.2. Разрешить «Подрядчику» доступ к месту, где выполняются работы по строительству объекта.

5.2.3. Обеспечить своевременные расчеты за выполненные работы.

5.2.4. Выдать письменное предписание «Подрядчику» об устранении недостатков при выявлении некачественно выполненных работ.

5.2.5. Принять объект строительства в установленном порядке.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ «ПОДРЯДЧИКА»

6.1. Права «Подрядчика»

6.1.1. Требовать оплаты и принимать платежи, предусмотренные настоящим Договором

6.1.2. Принимать необходимые меры по устранению обстоятельств, препятствующих надлежащему исполнению договора.

6.1.3. Назначить своих представителей для оформления актов выполненных работ, проверки соответствия используемых материалов и оборудования проектной документации.

6.2. Обязанности «Подрядчика»

6.2.1. Выполнять работы по строительству объекта согласно графику выполнения работ, согласованному с «Заказчиком» до начала выполнения работ, и завершить их в срок, предусмотренный Договором.

6.2.2. Обеспечить качество выполненных работ, свободных от каких-либо материальных или правовых недостатков.

6.2.3. Соблюдать проект, исполнительную документацию и предписания действующих актов в области строительства, а также осуществлять контроль за соблюдением указанных правил на месте, где осуществляется строительство.

6.2.4. Исполнять в ходе выполнения работ по строительству объекта, задания «Заказчика», если они не противоречат условиям Договора и действующему законодательству РМ.

6.2.5. Участвовать совместно с «Заказчиком» в сдаче объекта в эксплуатацию в установленные сроки.

6.2.6. Обеспечить хранение и целостность материалов, полученных для строительства объекта.

6.2.7. Составить в присутствии ответственного лица по объекту со стороны «Заказчика» к моменту передачи промежуточных работ акт выполненных работ в письменной форме с указанием материалов, использованных при строительстве объекта.

6.2.8. Устранить в ходе строительства и в период гарантийного срока выявленные недостатки в сроки, установленные настоящим Договором.

6.2.9. Хранить документы, подтверждающие все затраты по выполнению работ и строительству объекта, и обеспечить доступ «Заказчика» к ним до завершения расчетов за выполненные работы.

6.2.13. Приведение по окончании работ временно занятых земель в их первоначальное состояние согласно смете.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае нарушения условий настоящего Договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РМ.

7.2. Каждая из сторон Договора обязана следить и информировать другую сторону о нарушении условий Договора.

7.3. В случае неоплаты в срок суммы, установленной в п.2.1. настоящего Договора, «Заказчик» оплачивает пеню в размере 0,02 % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 5% от цены Договора. Пеня может быть начислена и подлежит

оплате только в случае, если «Заказчик» подписал Акт выполненных работ.

7.4. «Подрядчик» уплачивает штрафную неустойку в размере 0,02 % от цены Договора за каждый день, который превышает финальный срок сдачи объекта, установленный настоящим Договором.

7.5. За несвоевременное устранение недостатков, выявленных в период гарантийного срока эксплуатации объекта, «Подрядчик» выплачивает штрафную неустойку в размере 0,1% от стоимости строительных работ по устранению недостатков за каждый день просрочки.

7.6. Сторона, нарушившая настоящий Договор, возмещает другой стороне все убытки, причиненные вследствие нарушения договора.

7.7. Риск случайного повреждения объекта договора до его передачи несет «Подрядчик». Это риск переходит к «Заказчику» одновременно с принятием работ.

8. ОПРАВДАНИЕ ВВИДУ ПРЕПЯТСТВИЯ

8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за невыполнение или несоответствующее выполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это обусловлено препятствием, предусмотренным в п. 8.2. настоящего Договора, согласно условиям, ст. 904 Гражданского кодекса Республики Молдова.

8.2. Невыполнение обязанности одной из Сторон оправдано, если оно вызвано препятствием, находящимся вне контроля стороны, и, если от стороны нельзя было разумно ожидать, что она избежит или преодолест препятствие, или его последствия. Препятствием, оправдывающим неисполнение, могут быть следующие события: война, военные действия, блокады, эмбарго, прочие международные санкции, пожары, наводнения, другие стихийные бедствия и временные природные явления, либо другие события, находящиеся вне контроля Сторон.

8.3. Событие может быть признано препятствием только в том в случае, когда его наличие объективно привело к невозможности исполнения обязанностей по Договору. События, которые ведут к нерентабельности и к затруднению выполнения обязанностей, не признаются препятствием.

8.4. Сторона, которая ссылается на наличие препятствия, обязана проинформировать другую Сторону в письменном виде в течение 2 (двух) дней с момента возникновения таких обстоятельств.

8.5. Уведомление должно содержать данные о характере препятствия, при необходимости, оценку влияния этих обстоятельств на выполнение Сторонами своих договорных обязанностей, срок выполнения обязанностей.

8.6. В случае, когда действие указанных событий влияет на срок выполнения обязанностей одной из Сторон, тогда установленный в Договоре срок продлевается на период, пропорциональный действию соответствующего события, но не более чем на 2 (два) календарных месяца.

8.7. Упущение уведомления или несвоевременное уведомление лишает соответствующую Сторону права ссылаться на любое из вышеперечисленных событий, в силу которого она была бы освобождена от ответственности за невыполнение обязанностей по настоящему Договору.

8.8. Перечисленные в уведомлении факты должны быть подтверждены справкой Торгово-промышленной палаты или другим компетентным органом Стороны, у которой произошли события.

8.9. Если действие указанных событий продолжается более 60 (шестидесяти) дней, Стороны должны принять решение о выполнении договорных обязанностей, для чего подписывают дополнительное соглашение.

8.10. Если Стороны не приходят к согласию относительно решения о выполнении договорных обязанностей, каждая Сторона вправе отказаться от их дальнейшего выполнения, в этом случае ни одна из Сторон не будет обязана возместить другой Стороне ущерб, причиненный отказом.

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

9.1. "Подрядчик" обязуется хранить в тайне любую информацию и данные, предоставляемые "Заказчиком" в связи с исполнением настоящего Договора, не раскрывать и не разглашать третьим лицам в целом или частично факты и информацию без предварительного письменного согласия другой Стороны настоящего Договора. "Подрядчик" обязуется не использовать факты или информацию, полученные при исполнении настоящего Договора, для любых целей без предварительного письменного согласия "Заказчика".

"Подрядчик" обязуется не использовать факты или информацию, полученные при исполнении настоящего Договора, для любых целей без предварительного письменного согласия "Заказчика", равно как и "Заказчик" обязуется не использовать такую информацию без предварительного письменного согласия "Подрядчика".

9.2. Обязательства конфиденциальности и неиспользования, возложенные на "Подрядчика" настоящим Договором, не будут распространяться на общедоступную информацию, а также на информацию, которая станет известна не по вине "Подрядчика".

9.3. Стороны договорились, среди прочего, считать сведения о стоимости Услуг "Подрядчика" по настоящему Договору (цене договора) коммерческой тайной, не подлежащей разглашению без письменного согласия другой Стороны.

10. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

10.1. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон в соответствии с действующим законодательством.

10.2. Предложение о расторжении договора в письменном виде заинтересованная сторона направляет второй стороне, которая обязана рассмотреть его в 20-дневный срок.

10.3. При согласии второй стороны расторжение договора оформляется двусторонним актом, в котором указываются:

- объем и стоимость фактически выполненных «Подрядчиком» строительных работ;
- перечень передаваемой «Заказчику» исполнительной документации;
- перечень имущества «Подрядчика», подлежащего вывозу со строительной площадки, и сроки выполнения этого обязательства;
- установленные законодательством или договором гарантийные обязательства по работам, принятым «Заказчиком» и отраженным в акте о расторжении договора;
- другие обязательства сторон, связанные с расторжением договора.

10.4. Договор может быть расторгнут «Заказчиком» в одностороннем порядке:

- если «Подрядчик» неоднократно (более одного раза) допустил некачественное выполнение строительных работ;
- при существенном нарушении «Подрядчиком» сроков выполнения строительных работ, предусмотренных настоящим Договором.

10.5. «Подрядчик» обязуется прекратить строительные работы с момента получения уведомления от «Заказчика» о расторжении Договора.

10.6. «Заказчик» не обязан оплачивать работы, осуществленные после получения «Подрядчиком» уведомления о расторжении Договора.

10.7. При возникновении необходимости выполнения строительных работ для обеспечения сохранности недостроенного объекта «Подрядчик» обязан их осуществить в согласованные сроки. Затраты, связанные с выполнением этих работ, несет сторона, по вине которой расторгается договор.

11. ПЕРЕДАЧА И ПРИЕМКА ОБЪЕКТА

11.1. Приемка объекта осуществляется согласно требованиям Закона о качестве в строительстве №721 от 02.02.1996 г., Постановления Правительства об утверждении Положения о приемке строительных работ и установленного оборудования №285 от 23.05.1996 г., других действующих нормативных актов и проектно-сметной документации.

12. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

12.1. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, разрешаются по взаимной договоренности сторон, а в случае невозможности найти общее согласие, путем обращения в компетентную судебную инстанцию Республики Молдова с применением норм материального права Республики Молдова.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны, имеет юридическую силу и является обязательным для исполнения сторонами Договора.

13.2. Любое изменение, дополнение, исключение положений настоящего Договора считается действительным в случае, если оформлено в письменном виде и подписано каждой из сторон.

13.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством РМ.

13.4. Неотъемлемой частью настоящего договора являются сметная документация и заявки, предоставляемые «Подрядчиком».

14. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«ЗАКАЗЧИК»	ПОДРЯДЧИК»
ООО «Орхей-газ» м.Орхей, ул.В.Маху, 121 факс 0/235/ 2-29-70 ф/к 1003606015705 IBAN-MD96VI022240700000133MDL BC «Victoriabanc», SA фил.7 Орхей к/б VICBMD2X836 НДС 7400048	ООО «CONSGAZ-ENGINEERING» , Р. Молдова, м.Орхей, ул. Унирии 128, тел.:069588795 ф/к 1018606001403, COD IBAN MD36EN000002224310119897 КБ «Енергбанк», АО фил.Орхей к/б ENEGMD22897 НДС 7401213

И.О. Директора

Г. Мунтяну



Директор

Е. Кумната



Договор на строительство газопроводов

№ 6

« 05 » апреля 2023

г. Орхей

ООО «Орхей-газ», именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице и. о. директора Мунтяну Г., действующего на основании Устава, с одной стороны и ООО «CONSGAZ-ENGINEERING», именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», в лице директора Кумпата Е., действующего на основании Устава, имеющий Экспертную оценку №990 от 18.07.2018г. на производство строительства зданий, сооружений и технических сетей, реконструкции, выданную Государственной предприятию Технический центр по промышленной безопасности и сертификации с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны» в соответствии с Гражданским кодексом Республики Молдова № 1107-XV от 6 июня 2002 года, Постановлением Правительства Республики Молдова о мерах по ускорению процесса внутренней газификации населенных пунктов № 715 от 16.06.2008, Постановлением Правительства Республики Молдова об утверждении Положения об организации и осуществлении работ по проектированию, монтажу и приемке систем газоснабжения № 1226 от 19.09.2002. и другими нормативными актами заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Согласно Настоящему Договору «Подрядчик» обязуется построить: «Газоснабжение села Матеуц Резинского района», проект 20-2021, разработанный SRL «GazmoProject», и передать его в собственность «Заказчику» в установленные сроки, а последний обязуется принять объект и уплатить обусловленную цену.

1.2. «Подрядчик» обязуется выполнять строительно-монтажные работы в соответствии с проектно-сметной документацией, с соблюдением требований NCM G05.01.-2014 «Газораспределительные системы», Правил безопасности в газовом хозяйстве и иного действующего законодательства.

1.3. «Подрядчик» обязуется использовать для строительства объекта собственные материалы.

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена работ, указанных в п.1.1. настоящего Договора включая материалы, установленная в результате проведения конкурса (прилагается приложение №1), составляет: 543 860,64 (Пятьсот сорок три тысячи восемьсот шестьдесят лей 64 бань) лей, включая НДС.

2.2. Окончательная стоимость выполненных работ оплачивается полностью «Заказчиком» в течение 90 рабочих дней после сдачи объекта в эксплуатацию и только при условии предоставления «Подрядчиком» всей исполнительной документации по выполненным работам. В случае если у «Заказчика» имеются претензии к качеству выполненных работ, оплата осуществляется после устранения недостатков «Подрядчиком». Устранение недостатков производится за счет «Подрядчика».

2.3. «Подрядчик» обязуется предоставить «Заказчику» в течение 2-ух дней со дня заключения договора, обеспечение выполнения договора в виде банковской гарантии или платежа на его счет в размере 5 % от стоимости договора.

2.4. Промежуточная оплата за выполненные работы производится «Заказчиком» по степени их готовности, но не чаще одного раза в месяц, на основании акта о выполненных

работах. При этом «Подрядчик» обязан обеспечить «Заказчику» возможность проверить выполненные работы, в случае необходимости, с использованием технических средств. «Заказчик» обязан в течение 5 рабочих дней рассмотреть предоставленный «Подрядчиком» акт, подписать его и заверить печатью. При несогласии с данными, отраженными в акте, «Заказчик» возвращает акт с мотивированным отказом в письменной форме в указанный выше срок. «Заказчик» производит оплату выполненных работ в течение 90 рабочих дней после подписания акта или с момента, когда истек срок подписания, если не последовало мотивированного отказа.

2.6. Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на текущий счет «Подрядчика», указанный в настоящем Договоре.

2.7. Стороны обязуются в письменной форме сообщать об изменении счета или иных сведений, связанных с оплатой по настоящему Договору.

3. СРОК ДОГОВОРА

3.1. Срок выполнения работ, указанных в договоре, составляет 3 месяца, начиная от 01.07.2023 года.

3.2. Моментом окончания работ по настоящему Договору считается день подписания сторонами Акта приемки-передачи выполненных работ без замечаний. В случае если Акт подписан с замечаниями, моментом окончания работ считается день подписания Акта об устранении недостатков.

3.3. Настоящий Договор действует до момента исполнения сторонами предусмотренных в нем обязательств.

4. КАЧЕСТВО ОБЪЕКТА ДОГОВОРА

4.1. «Подрядчик» гарантирует, что будет использовать при выполнении работ материалы, прошедшие сертификацию.

4.2. «Подрядчик» гарантирует, что работы по строительству объекта настоящего Договора не будут иметь недостатки, уменьшающие ценность и возможность использования объекта в соответствии с нормальными условиями эксплуатации.

4.3. Гарантийный срок выполненных работ составляет 2 года при условии надлежащей эксплуатации. В период гарантийного срока «Подрядчик» несет ответственность перед «Заказчиком» за выполненные работы и обязуется за свой счет устранить допущенные недостатки в течение 10 дней с момента, когда о них стало известно. Гарантийный срок начинает течь с момента подписания Акта приемки-передачи выполненных работ. Исчисление гарантийного срока прерывается на время устранения недостатков.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ «ЗАКАЗЧИКА»

5.1. Права «Заказчика»

5.1.1. Контролировать и принимать выполненные работы по строительству объекта согласно условиям настоящего Договора.

5.1.2. Требовать устранения недостатков, а также возмещения материального ущерба, причиненного вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения договорных обязанностей от «Подрядчика».

5.1.3. Приостановить выполнение работ в случае необходимости при некачественном их выполнении.

5.2. Обязанности «Заказчика»

5.2.1. Представлять в течение 5 рабочих дней с момента подписания настоящего Договора техническую документацию, в соответствии с которой выполняются работы по

строительству объекта.

5.2.2. Разрешить «Подрядчику» доступ к месту, где выполняются работы по строительству объекта.

5.2.3. Обеспечить своевременные расчеты за выполненные работы.

5.2.4. Выдать письменное предписание «Подрядчику» об устранении недостатков при выявлении некачественно выполненных работ.

5.2.5. Принять объект строительства в установленном порядке.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ «ПОДРЯДЧИКА»

6.1. Права «Подрядчика»

6.1.1. Требовать оплаты и принимать платежи, предусмотренные настоящим Договором

6.1.2. Принимать необходимые меры по устранению обстоятельств, препятствующих надлежащему исполнению договора.

6.1.3. Назначить своих представителей для оформления актов выполненных работ, проверки соответствия используемых материалов и оборудования проектной документации.

6.2. Обязанности «Подрядчика»

6.2.1. Выполнять работы по строительству объекта согласно графику выполнения работ, согласованному с «Заказчиком» до начала выполнения работ, и завершить их в срок, предусмотренный Договором.

6.2.2. Обеспечить качество выполненных работ, свободных от каких-либо материальных или правовых недостатков.

6.2.3. Соблюдать проект, исполнительную документацию и предписания действующих актов в области строительства, а также осуществлять контроль за соблюдением указанных правил на месте, где осуществляется строительство.

6.2.4. Исполнять в ходе выполнения работ по строительству объекта, задания «Заказчика», если они не противоречат условиям Договора и действующему законодательству РМ.

6.2.5. Участвовать совместно с «Заказчиком» в сдаче объекта в эксплуатацию в установленные сроки.

6.2.6. Обеспечить хранение и целостность материалов, полученных для строительства объекта.

6.2.7. Составить в присутствии ответственного лица по объекту со стороны «Заказчика» к моменту передачи промежуточных работ акт выполненных работ в письменной форме с указанием материалов, использованных при строительстве объекта.

6.2.8. Устранить в ходе строительства и в период гарантийного срока выявленные недостатки в сроки, установленные настоящим Договором.

6.2.9. Хранить документы, подтверждающие все затраты по выполнению работ и строительству объекта, и обеспечить доступ «Заказчика» к ним до завершения расчетов за выполненные работы.

6.2.13. Приведение по окончании работ временно занятых земель в их первоначальное состояние согласно смете.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае нарушения условий настоящего Договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РМ.

7.2. Каждая из сторон Договора обязана следить и информировать другую сторону о нарушении условий Договора.

7.3. В случае неоплаты в срок суммы, установленной в п.2.1. настоящего Договора, «Заказчик» оплачивает пеню в размере 0,02 % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 5% от цены Договора. Пеня может быть начислена и подлежит

оплате только в случае, если «Заказчик» подписал Акт выполненных работ.

7.4. «Подрядчик» уплачивает штрафную неустойку в размере 0,02 % от цены Договора за каждый день, который превышает финальный срок сдачи объекта, установленный настоящим Договором.

7.5. За несвоевременное устранение недостатков, выявленных в период гарантийного срока эксплуатации объекта, «Подрядчик» выплачивает штрафную неустойку в размере 0,1% от стоимости строительных работ по устранению недостатков за каждый день просрочки.

7.6. Сторона, нарушившая настоящий Договор, возмещает другой стороне все убытки, причиненные вследствие нарушения договора.

7.7. Риск случайного повреждения объекта договора до его передачи несет «Подрядчик». Это риск переходит к «Заказчику» одновременно с принятием работ.

8. ОПРАВДАНИЕ ВВИДУ ПРЕПЯТСТВИЯ

8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за невыполнение или несоответствующее выполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это обусловлено препятствием, предусмотренным в п. 8.2. настоящего Договора, согласно условиям, ст. 904 Гражданского кодекса Республики Молдова.

8.2. Невыполнение обязанности одной из Сторон оправдано, если оно вызвано препятствием, находящимся вне контроля стороны, и, если от стороны нельзя было разумно ожидать, что она избежит или преодолеет препятствие, или его последствия. Препятствием, оправдывающим неисполнение, могут быть следующие события: война, военные действия, блокады, эмбарго, прочие международные санкции, пожары, наводнения, другие стихийные бедствия и временные природные явления, либо другие события, находящиеся вне контроля Сторон.

8.3. Событие может быть признано препятствием только в том в случае, когда его наличие объективно привело к невозможности исполнения обязанностей по Договору. События, которые ведут к нерентабельности и к затруднению выполнения обязанностей, не признаются препятствием.

8.4. Сторона, которая ссылается на наличие препятствия, обязана проинформировать другую Сторону в письменном виде в течение 2 (двух) дней с момента возникновения таких обстоятельств.

8.5. Уведомление должно содержать данные о характере препятствия, при необходимости, оценку влияния этих обстоятельств на выполнение Сторонами своих договорных обязанностей, срок выполнения обязанностей.

8.6. В случае, когда действие указанных событий влияет на срок выполнения обязанностей одной из Сторон, тогда установленный в Договоре срок продлевается на период, пропорциональный действию соответствующего события, но не более чем на 2 (два) календарных месяца.

8.7. Упущение уведомления или несвоевременное уведомление лишает соответствующую Сторону права ссылаться на любое из вышеперечисленных событий, в силу которого она была бы освобождена от ответственности за невыполнение обязанностей по настоящему Договору.

8.8. Перечисленные в уведомлении факты должны быть подтверждены справкой Торгово-промышленной палаты или другим компетентным органом Стороны, у которой произошли события.

8.9. Если действие указанных событий продолжается более 60 (шестидесяти) дней, Стороны должны принять решение о выполнении договорных обязанностей, для чего подписывают дополнительное соглашение.

8.10. Если Стороны не приходят к согласию относительно решения о выполнении договорных обязанностей, каждая Сторона вправе отказаться от их дальнейшего выполнения, в этом случае ни одна из Сторон не будет обязана возместить другой Стороне ущерб, причиненный отказом.

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

9.1. "Подрядчик" обязуется хранить в тайне любую информацию и данные, предоставляемые "Заказчиком" в связи с исполнением настоящего Договора, не раскрывать и не разглашать третьим лицам в целом или частично факты и информацию без предварительного письменного согласия другой Стороны настоящего Договора. "Подрядчик" обязуется не использовать факты или информацию, полученные при исполнении настоящего Договора, для любых целей без предварительного письменного согласия "Заказчика".

"Подрядчик" обязуется не использовать факты или информацию, полученные при исполнении настоящего Договора, для любых целей без предварительного письменного согласия "Заказчика", равно как и "Заказчик" обязуется не использовать такую информацию без предварительного письменного согласия "Подрядчика".

9.2. Обязательства конфиденциальности и неиспользования, возложенные на "Подрядчика" настоящим Договором, не будут распространяться на общедоступную информацию, а также на информацию, которая станет известна не по вине "Подрядчика".

9.3. Стороны договорились, среди прочего, считать сведения о стоимости Услуг "Подрядчика" по настоящему Договору (цене договора) коммерческой тайной, не подлежащей разглашению без письменного согласия другой Стороны.

10. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

10.1. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон в соответствии с действующим законодательством.

10.2. Предложение о расторжении договора в письменном виде заинтересованная сторона направляет второй стороне, которая обязана рассмотреть его в 20-дневный срок.

10.3. При согласии второй стороны расторжение договора оформляется двусторонним актом, в котором указываются:

- объем и стоимость фактически выполненных «Подрядчиком» строительных работ;
- перечень передаваемой «Заказчику» исполнительной документации;
- перечень имущества «Подрядчика», подлежащего вывозу со строительной площадки, и сроки выполнения этого обязательства;
- установленные законодательством или договором гарантийные обязательства по работам, принятым «Заказчиком» и отраженным в акте о расторжении договора;
- другие обязательства сторон, связанные с расторжением договора.

10.4. Договор может быть расторгнут «Заказчиком» в одностороннем порядке:

- если «Подрядчик» неоднократно (более одного раза) допустил некачественное выполнение строительных работ;

- при существенном нарушении «Подрядчиком» сроков выполнения строительных работ, предусмотренных настоящим Договором.

10.5. «Подрядчик» обязуется прекратить строительные работы с момента получения уведомления от «Заказчика» о расторжении Договора.

10.6. «Заказчик» не обязан оплачивать работы, осуществленные после получения «Подрядчиком» уведомления о расторжении Договора.

10.7. При возникновении необходимости выполнения строительных работ для обеспечения сохранности недостроенного объекта «Подрядчик» обязан их осуществить в согласованные сроки. Затраты, связанные с выполнением этих работ, несет сторона, по вине которой расторгается договор.

11. ПЕРЕДАЧА И ПРИЕМКА ОБЪЕКТА

11.1. Приемка объекта осуществляется согласно требованиям Закона о качестве в строительстве №721 от 02.02.1996 г., Постановления Правительства об утверждении Положения о приемке строительных работ и установленного оборудования №285 от 23.05.1996 г., других действующих нормативных актов и проектно-сметной документации.

12. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

12.1. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, разрешаются по взаимной договоренности сторон, а в случае невозможности найти общее согласие, путем обращения в компетентную судебную инстанцию Республики Молдова с применением норм материального права Республики Молдова.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны, имеет юридическую силу и является обязательным для исполнения сторонами Договора.

13.2. Любое изменение, дополнение, исключение положений настоящего Договора считается действительным в случае, если оформлено в письменном виде и подписано каждой из сторон.

13.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством РМ.

13.4. Неотъемлемой частью настоящего договора являются сметная документация и заявки, предоставляемые «Подрядчиком».

14. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«ЗАКАЗЧИК»	ПОДРЯДЧИК»
ООО «Орхей-газ» м. Орхей, ул. В. Маху, 121 факс 0/235/ 2-29-70 ф/к 1003606015705 IBAN-MD96VI022240700000133MDL BC «Victoriabanc», SA фил.7 Орхей к/б VICBMD2X836 НДС 7400048	ООО «CONSGAZ-ENGINEERING» , Р. Молдова, м. Орхей, ул. Унirii 128, тел.: 069588795 ф/к 1018606001403, COD IBAN MD36EN000002224310119897 КБ «Енергбанк», АО фил. Орхей к/б ENEGMD22897 НДС 7401213



Г. Мунтяну

Директор Кумпата

Договор на строительство газопроводов

№ 3

« 05 » апреля 2023

г. Орхей

ООО «Орхей-газ», именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице и. о. директора Мунтяну Г., действующего на основании Устава, с одной стороны и ООО «CONSGAZ-ENGINEERING», именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», в лице директора Кумната Е., действующего на основании Устава, имеющий Экспертную оценку №990 от 18.07.2018г. на производство строительства зданий, сооружений и технических сетей, реконструкции, выданную Государственной предприятию Технический центр по промышленной безопасности и сертификации с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны» в соответствии с Гражданским кодексом Республики Молдова № 1107-XV от 6 июня 2002 года, Постановлением Правительства Республики Молдова о мерах по ускорению процесса внутренней газификации населенных пунктов № 715 от 16.06.2008, Постановлением Правительства Республики Молдова об утверждении Положения об организации и осуществлении работ по проектированию, монтажу и приемке систем газоснабжения № 1226 от 19.09.2002. и другими нормативными актами заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Согласно Настоящему Договору «Подрядчику» обязуется построить: «Газоснабжение села Нечиште Резинского района», проект 02-2021, разработанный SRL «GazmoProject», и передать его в собственность «Заказчику» в установленные сроки, а последний обязуется принять объект и уплатить обусловленную цену.

1.2. «Подрядчик» обязуется выполнять строительные-монтажные работы в соответствии с проектно-сметной документацией, с соблюдением требований NCM G05.01.-2014 «Газораспределительные системы», Правил безопасности в газовом хозяйстве и иного действующего законодательства.

1.3. «Подрядчик» обязуется использовать для строительства объекта собственные материалы.

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена работ, указанных в п.1.1. настоящего Договора включая материалы, установленная в результате проведения конкурса (прилагается смета офертанта), составляет: 464 963,82 (Четыреста шестьдесят четыре тысячи девятьсот шестьдесят три лей 82 бань) лей, включая НДС.

2.2. Окончательная стоимость выполненных работ оплачивается полностью «Заказчиком» в течение 90 рабочих дней после сдачи объекта в эксплуатацию и только при условии предоставления «Подрядчиком» всей исполнительной документации по выполненным работам. В случае если у «Заказчика» имеются претензии к качеству выполненных работ, оплата осуществляется после устранения недостатков «Подрядчиком». Устранение недостатков производится за счет «Подрядчика».

2.3. «Подрядчик» обязуется предоставить «Заказчику» в течение 2-ух дней со дня заключения договора, обеспечение выполнения договора в виде банковской гарантии или платежа на его счет в размере 5 % от стоимости договора.

2.4. Промежуточная оплата за выполненные работы производится «Заказчиком» по степени их готовности, но не чаще одного раза в месяц, на основании акта о выполненных

работах. При этом «Подрядчик» обязан обеспечить «Заказчику» возможность проверить выполненные работы, в случае необходимости, с использованием технических средств. «Заказчик» обязан в течение 5 рабочих дней рассмотреть предоставленный «Подрядчиком» акт, подписать его и заверить печатью. При несогласии с данными, отраженными в акте, «Заказчик» возвращает акт с мотивированным отказом в письменной форме в указанный выше срок. «Заказчик» производит оплату выполненных работ в течение 90 рабочих дней после подписания акта или с момента, когда истек срок подписания, если не последовало мотивированного отказа.

2.6. Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на текущий счет «Подрядчика», указанный в настоящем Договоре.

2.7. Стороны обязуются в письменной форме сообщать об изменении счета или иных сведений, связанных с оплатой по настоящему Договору.

3. СРОК ДОГОВОРА

3.1. Срок выполнения работ, указанных в договоре, составляет 3 месяца, начиная от 01.07.2023 года.

3.2. Моментом окончания работ по настоящему Договору считается день подписания сторонами Акта приемки-передачи выполненных работ без замечаний. В случае если Акт подписан с замечаниями, моментом окончания работ считается день подписания Акта об устранении недостатков.

3.3. Настоящий Договор действует до момента исполнения сторонами предусмотренных в нем обязательств.

4. КАЧЕСТВО ОБЪЕКТА ДОГОВОРА

4.1. «Подрядчик» гарантирует, что будет использовать при выполнении работ материалы, прошедшие сертификацию.

4.2. «Подрядчик» гарантирует, что работы по строительству объекта настоящего Договора не будут иметь недостатки, уменьшающие ценность и возможность использования объекта в соответствии с нормальными условиями эксплуатации.

4.3. Гарантийный срок выполненных работ составляет 2 года при условии надлежащей эксплуатации. В период гарантийного срока «Подрядчик» несет ответственность перед «Заказчиком» за выполненные работы и обязуется за свой счет устранить допущенные недостатки в течение 10 дней с момента, когда о них стало известно. Гарантийный срок начинает течь с момента подписания Акта приемки-передачи выполненных работ. Исчисление гарантийного срока прерывается на время устранения недостатков.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ «ЗАКАЗЧИКА»

5.1. Права «Заказчика»

5.1.1. Контролировать и принимать выполненные работы по строительству объекта согласно условиям настоящего Договора.

5.1.2. Требовать устранения недостатков, а также возмещения материального ущерба, причиненного вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения договорных обязанностей от «Подрядчика».

5.1.3. Приостановить выполнение работ в случае необходимости при некачественном их выполнении.

5.2. Обязанности «Заказчика»

5.2.1. Представлять в течение 5 рабочих дней с момента подписания настоящего Договора техническую документацию, в соответствии с которой выполняются работы по

строительству объекта

5.2.2. Разрешить «Подрядчику» доступ к месту, где выполняются работы по строительству объекта.

5.2.3. Обеспечить своевременные расчеты за выполненные работы.

5.2.4. Выдать письменное предписание «Подрядчику» об устранении недостатков при выявлении некачественно выполненных работ.

5.2.5. Принять объект строительства в установленном порядке.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ «ПОДРЯДЧИКА»

6.1. Права «Подрядчика»

6.1.1. Требовать оплаты и принимать платежи, предусмотренные настоящим Договором

6.1.2. Принимать необходимые меры по устранению обстоятельств, препятствующих надлежащему исполнению договора.

6.1.3. Назначить своих представителей для оформления актов выполненных работ, проверки соответствия используемых материалов и оборудования проектной документации.

6.2. Обязанности «Подрядчика»

6.2.1. Выполнить работы по строительству объекта согласно графику выполнения работ, согласованному с «Заказчиком» до начала выполнения работ, и завершить их в срок, предусмотренный Договором.

6.2.2. Обеспечить качество выполненных работ, свободных от каких-либо материальных или правовых недостатков.

6.2.3. Соблюдать проект, исполнительную документацию и предписания действующих актов в области строительства, а также осуществлять контроль за соблюдением указанных правил на месте, где осуществляется строительство.

6.2.4. Исполнять в ходе выполнения работ по строительству объекта, задания «Заказчика», если они не противоречат условиям Договора и действующему законодательству РМ.

6.2.5. Участвовать совместно с «Заказчиком» в сдаче объекта в эксплуатацию в установленные сроки.

6.2.6. Обеспечить хранение и целостность материалов, полученных для строительства объекта.

6.2.7. Составить в присутствии ответственного лица по объекту со стороны «Заказчика» к моменту передачи промежуточных работ акт выполненных работ в письменной форме с указанием материалов, использованных при строительстве объекта.

6.2.8. Устранить в ходе строительства и в период гарантийного срока выявленные недостатки в сроки, установленные настоящим Договором.

6.2.9. Хранить документы, подтверждающие все затраты по выполнению работ и строительству объекта, и обеспечить доступ «Заказчика» к ним до завершения расчетов за выполненные работы.

6.2.13. Приведение по окончании работ временно занятых земель в их первоначальное состояние согласно смете.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае нарушения условий настоящего Договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РМ.

7.2. Каждая из сторон Договора обязана следить и информировать другую сторону о нарушении условий Договора.

7.3. В случае неоплаты в срок суммы, установленной в п.2.1. настоящего Договора, «Заказчик» оплачивает пеню в размере 0,02 % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 5% от цены Договора. Пеня может быть начислена и подлежит

оплате только в случае, если «Заказчик» подписал Акт выполненных работ.

7.4. «Подрядчик» уплачивает штрафную неустойку в размере 0,02 % от цены Договора за каждый день, который превышает финальный срок сдачи объекта, установленный настоящим Договором.

7.5. За несвоевременное устранение недостатков, выявленных в период гарантийного срока эксплуатации объекта, «Подрядчик» выплачивает штрафную неустойку в размере 0,1% от стоимости строительных работ по устранению недостатков за каждый день просрочки.

7.6. Сторона, нарушившая настоящий Договор, возмещает другой стороне все убытки, причиненные вследствие нарушения договора.

7.7. Риск случайного повреждения объекта договора до его передачи несет «Подрядчик». Это риск переходит к «Заказчику» одновременно с принятием работ.

8. ОПРАВДАНИЕ ВВИДУ ПРЕПЯТСТВИЯ

8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за невыполнение или несоответствующее выполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это обусловлено препятствием, предусмотренным в п. 8.2. настоящего Договора, согласно условиям, ст. 904 Гражданского кодекса Республики Молдова.

8.2. Невыполнение обязанности одной из Сторон оправдано, если оно вызвано препятствием, находящимся вне контроля стороны, и, если от стороны нельзя было разумно ожидать, что она избежит или преодолест препятствие, или его последствия. Препятствием, оправдывающим неисполнение, могут быть следующие события: война, военные действия, блокады, эмбарго, прочие международные санкции, пожары, наводнения, другие стихийные бедствия и временные природные явления, либо другие события, находящиеся вне контроля Сторон.

8.3. Событие может быть признано препятствием только в том в случае, когда его наличие объективно привело к невозможности исполнения обязанностей по Договору. События, которые ведут к нерентабельности и к затруднению выполнения обязанностей, не признаются препятствием.

8.4. Сторона, которая ссылается на наличие препятствия, обязана проинформировать другую Сторону в письменном виде в течение 2 (двух) дней с момента возникновения таких обстоятельств.

8.5. Уведомление должно содержать данные о характере препятствия, при необходимости, оценку влияния этих обстоятельств на выполнение Сторонами своих договорных обязанностей, срок выполнения обязанностей.

8.6. В случае, когда действие указанных событий влияет на срок выполнения обязанностей одной из Сторон, тогда установленный в Договоре срок продлевается на период, пропорциональный действию соответствующего события, но не более чем на 2 (два) календарных месяца.

8.7. Упущение уведомления или несвоевременное уведомление лишает соответствующую Сторону права ссылаться на любое из вышеперечисленных событий, в силу которого она была бы освобождена от ответственности за невыполнение обязанностей по настоящему Договору.

8.8. Перечисленные в уведомлении факты должны быть подтверждены справкой Торгово-промышленной палаты или другим компетентным органом Стороны, у которой произошли события.

8.9. Если действие указанных событий продолжается более 60 (шестидесяти) дней, Стороны должны принять решение о выполнении договорных обязанностей, для чего подписывают дополнительное соглашение.

8.10. Если Стороны не приходят к согласию относительно решения о выполнении договорных обязанностей, каждая Сторона вправе отказаться от их дальнейшего выполнения, в этом случае ни одна из Сторон не будет обязана возместить другой Стороне ущерб, причиненный отказом.

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

9.1. "Подрядчик" обязуется хранить в тайне любую информацию и данные, предоставляемые "Заказчиком" в связи с исполнением настоящего Договора, не раскрывать и не разглашать третьим лицам в целом или частично факты и информацию без предварительного письменного согласия другой Стороны настоящего Договора. "Подрядчик" обязуется не использовать факты или информацию, полученные при исполнении настоящего Договора, для любых целей без предварительного письменного согласия "Заказчика".

"Подрядчик" обязуется не использовать факты или информацию, полученные при исполнении настоящего Договора, для любых целей без предварительного письменного согласия "Заказчика", равно как и "Заказчик" обязуется не использовать такую информацию без предварительного письменного согласия "Подрядчика".

9.2. Обязательства конфиденциальности и неиспользования, возложенные на "Подрядчика" настоящим Договором, не будут распространяться на общедоступную информацию, а также на информацию, которая станет известна не по вине "Подрядчика".

9.3. Стороны договорились, среди прочего, считать сведения о стоимости Услуг "Подрядчика" по настоящему Договору (цене договора) коммерческой тайной, не подлежащей разглашению без письменного согласия другой Стороны.

10. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

10.1. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон в соответствии с действующим законодательством.

10.2. Предложение о расторжении договора в письменном виде заинтересованная сторона направляет второй стороне, которая обязана рассмотреть его в 20-дневный срок.

10.3. При согласии второй стороны расторжение договора оформляется двусторонним актом, в котором указываются:

- объем и стоимость фактически выполненных «Подрядчиком» строительных работ;
- перечень передаваемой «Заказчику» исполнительной документации;
- перечень имущества «Подрядчика», подлежащего вывозу со строительной площадки, и сроки выполнения этого обязательства;
- установленные законодательством или договором гарантийные обязательства по работам, принятым «Заказчиком» и отраженным в акте о расторжении договора;
- другие обязательства сторон, связанные с расторжением договора.

10.4. Договор может быть расторгнут «Заказчиком» в одностороннем порядке:

- если «Подрядчик» неоднократно (более одного раза) допустил некачественное выполнение строительных работ;
- при существенном нарушении «Подрядчиком» сроков выполнения строительных работ, предусмотренных настоящим Договором.

10.5. «Подрядчик» обязуется прекратить строительные работы с момента получения уведомления от «Заказчика» о расторжении Договора.

10.6. «Заказчик» не обязан оплачивать работы, осуществленные после получения «Подрядчиком» уведомления о расторжении Договора.

10.7. При возникновении необходимости выполнения строительных работ для обеспечения сохранности недостроенного объекта «Подрядчик» обязан их осуществить в согласованные сроки. Затраты, связанные с выполнением этих работ, несет сторона, по вине которой расторгается договор.

11. ПЕРЕДАЧА И ПРИЕМКА ОБЪЕКТА

11.1. Приемка объекта осуществляется согласно требованиям Закона о качестве в строительстве №721 от 02.02.1996 г., Постановления Правительства об утверждении Положения о приемке строительных работ и установленного оборудования №285 от 23.05.1996 г., других действующих нормативных актов и проектно-сметной документации.

12. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

12.1. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, разрешаются по взаимной договоренности сторон, а в случае невозможности найти общее согласие, путем обращения в компетентную судебную инстанцию Республики Молдова с применением норм материального права Республики Молдова.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны, имеет юридическую силу и является обязательным для исполнения сторонами Договора.

13.2. Любое изменение, дополнение, исключение положений настоящего Договора считается действительным в случае, если оформлено в письменном виде и подписано каждой из сторон.

13.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством РМ.

13.4. Неотъемлемой частью настоящего договора являются сметная документация и заявки, предоставляемые «Подрядчиком».

14. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«ЗАКАЗЧИК»	ПОДРЯДЧИК»
ООО «Орхей-газ» м.Орхей, ул.В.Маху, 121 факс 0/235/ 2-29-70 ф/к 1003606015705 IBAN-MD96VI022240700000133MDL BC «Victoriabanc», SA фил.7 Орхей к/б VICBMD2X836 НДС 7400048	ООО «CONSGAZ-ENGINEERING» , Р. Молдова, м.Орхей, ул. Унirii 128, тел.:069588795 ф/к 1018606001403, COD IBAN MD36EN000002224310119897 КБ «Енергбанк», АО фил.Орхей к/б ENEGMD22897 НДС 7401213

И.О. Директора



Г. Мунтяну

Директор



Г. Кумпата

Договор на строительство газопроводов

№ 9

« 18 » апреля 2023

г. Орхей

ООО «Орхей-газ», именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице и. о. директора Мунтяну Г., действующего на основании Устава, с одной стороны и ООО «CONSGAZ-ENGINEERING», именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», в лице директора Кумпата Е., действующего на основании Устава, имеющий Экспертную оценку №990 от 18.07.2018г. на производство строительства зданий, сооружений и технических сетей, реконструкции, владанную Государственной предпрятии Технический центр по промышленной безопасности и сертификации с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны» в соответствии с Гражданским кодексом Республики Молдова № 1107-XV от 6 июня 2002 года, Постановлением Правительства Республики Молдова о мерах по ускорению процесса внутренней газификации населенных пунктов № 715 от 16.06.2008, Постановлением Правительства Республики Молдова об утверждении Положения об организации и осуществлении работ по проектированию, монтажу и приемке систем газоснабжения № 1226 от 19.09.2002. и другими нормативными актами заключили следующий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Согласно Настоящему Договору «Подрядчик» обязуется построить: «Газоснабжающая сеть Требужень Орхейского района», проект 141-2020, разработанный SRL «Gazprom Moldova» и передать его в собственность «Заказчику» в установленные сроки, а последний обязуется принять объект и уплатить обусловленную цену.

1.2. «Подрядчик» обязуется выполнять строительно-монтажные работы в соответствии с проектно-сметной документацией, с соблюдением требований NCM G05.01.-2014 «Газораспределительные системы», Правил безопасности в газовом хозяйстве и иных действующего законодательства.

1.3. «Подрядчик» обязуется использовать для строительства объекта собственные материалы.

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена работ, указанных в п.1.1. Настоящего Договора включая материалы, установленная в результате проведения конкурса (прилагается смета offerтанта), составляет: 412 471,93 (Четыреста двенадцать тысячи четыреста семьдесят один лей 93 бань) лей, включая НДС.

2.2. Собственная стоимость выполненных работ оплачивается полностью «Заказчиком» в течение 90 рабочих дней после сдачи объекта в эксплуатацию и только при условии предоставления «Подрядчиком» всей исполнительной документации по выполненным работам. В случае если у «Заказчика» имеются претензии к качеству выполненных работ, оплата осуществляется после устранения недостатков «Подрядчиком». Устранение недостатков производится за счет «Подрядчика».

2.3. «Подрядчик» обязуется предоставить «Заказчику» в течение 2-ух дней со дня заключения настоящего Договора обеспечение выполнения договора в виде банковской гарантии или платежа в размере 5 % от стоимости договора.

2.4. Расчетная оплата за выполненные работы производится «Заказчиком» по степени готовности, но не чаще одного раза в месяц, на основании акта о выполненных

работах. При этом «Подрядчик» обязан обеспечить «Заказчика» возможность проверить выполненные работы, в случае необходимости, с использованием технических средств. «Заказчик» обязан в течение 5 рабочих дней с момента предоставления «Подрядчиком» акта, подписать его и заверить печатью. При несогласии с данными, отраженными в акте, «Заказчик» возвращает акт с мотивированным отказом в письменной форме в указанный выше срок. «Заказчик» производит оплату выполненных работ в течение 90 рабочих дней после подписания акта или с момента, когда истек срок подписания, если не последовало мотивированного отказа.

2.6. Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на текущий счет «Подрядчика», указанный в настоящем Договоре.

2.7. Стороны обязуются в письменной форме сообщать об изменении счета или иных сведений, связанных с оплатой по настоящему Договору.

3. СРОК ДОГОВОРА

3.1. Срок выполнения работ, указанных в договоре, составляет 3 месяца, начиная от 01.07.2023 года.

3.2. Моментом окончания работ по настоящему Договору считается день подписания сторонами Акта приемки-передачи выполненных работ без замечаний. В случае если Акт подписан с замечаниями, моментом окончания работ считается день подписания Акта об устранении недостатков.

3.3. Настоящий Договор действует до момента исполнения сторонами предусмотренных в нем обязательств.

4. КАЧЕСТВО ОБЪЕКТА ДОГОВОРА

4.1. «Подрядчик» гарантирует, что будет использоваться при выполнении работ материалы, прошедшие сертификацию.

4.2. «Подрядчик» гарантирует, что работы по строительству объекта настоящего Договора не будут иметь недостатки, уменьшающие ценность и возможность использования объекта в соответствии с нормальными условиями эксплуатации.

4.3. Гарантийный срок выполненных работ составляет 2 года при условии надлежащей эксплуатации. В период гарантийного срока «Подрядчик» несет ответственность перед «Заказчиком» за выполненные работы и обязуется за свой счет устранить допущенные недостатки в течение 10 дней с момента, когда о них стало известно. Гарантийный срок начинается течь с момента подписания Акта приемки-передачи выполненных работ. Исчисление гарантийного срока прерывается на время устранения недостатков.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ «ЗАКАЗЧИКА»

5.1. Права «Заказчика»

5.1.1. Контролировать и принимать выполненные работы по строительству объекта согласно условиям настоящего Договора.

5.1.2. Требовать устранения недостатков, а также возмещения материального ущерба, причиненного вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения договорных обязанностей от «Подрядчика».

5.1.3. Приостановить выполнение работ в случае необходимости при некачественном их выполнении.

5.2. Обязанности «Заказчика»

5.2.1. Представлять в течение 5 рабочих дней с момента подписания настоящего Договора техническую документацию, в соответствии с которой выполняются работы по

строительству объекта.

5.2.2. Разрешить «Подрядчику» доступ к месту, где выполняются работы по строительству объекта.

5.2.3. Обеспечить своевременные расчеты за выполненные работы.

5.2.4. Выдать письменное предписание «Подрядчику» об устранении недостатков при выявлении некачественно выполненных работ.

5.2.5. Принять объект строительства в установленном порядке.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ «ПОДРЯДЧИКА»

6.1. Права «Подрядчика»

6.1.1. Требовать оплаты и принимать платежи, предусмотренные настоящим Договором

6.1.2. Принимать необходимые меры по устранению обстоятельств, препятствующих надлежащему исполнению договора.

6.1.3. Назначить своих представителей для оформления актов выполненных работ, проверки соответствия используемых материалов и оборудования проектной документации.

6.2. Обязанности «Подрядчика»

6.2.1. Выполнять работы по строительству объекта согласно графику выполнения работ, согласованному с «Заказчиком» до начала выполнения работ, и завершить их в срок, предусмотренный Договором.

6.2.2. Обеспечить качество выполненных работ, свободных от каких-либо материальных или правовых недостатков.

6.2.3. Соблюдать проект, исполнительную документацию и предписания действующих актов в области строительства, а также осуществлять контроль за соблюдением указанных правил на месте, где осуществляется строительство.

6.2.4. Исполнять в ходе выполнения работ по строительству объекта, задания «Заказчика», если они не противоречат условиям Договора и действующему законодательству РМ.

6.2.5. Участвовать совместно с «Заказчиком» в сдаче объекта в эксплуатацию в установленные сроки.

6.2.6. Обеспечить хранение и целостность материалов, полученных для строительства объекта.

6.2.7. Составить в присутствии ответственного лица по объекту со стороны «Заказчика» к моменту передачи промежуточных работ акт выполненных работ в письменной форме с указанием материалов, использованных при строительстве объекта.

6.2.8. Устранить в ходе строительства и в период гарантийного срока выявленные недостатки в сроки, установленные настоящим Договором.

6.2.9. Хранить документы, подтверждающие все затраты по выполнению работ и строительству объекта, и обеспечить доступ «Заказчика» к ним до завершения расчетов за выполненные работы.

6.2.13. Приведение по окончании работ временно занятых земель в их первоначальное состояние согласно смете.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае нарушения условий настоящего Договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РМ.

7.2. Каждая из сторон Договора обязана следить и информировать другую сторону о нарушении условий Договора.

7.3. В случае неоплаты в срок суммы, установленной в п.2.1. настоящего Договора, «Заказчик» оплачивает пеню в размере 0,02 % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 5% от цены Договора. Пеня может быть начислена и подлежит

оплате только в случае, если «Заказчик» подписал Акт выполненных работ.

7.4. «Подрядчик» уплачивает штрафную неустойку в размере 0,02 % от цены Договора за каждый день, который превышает финальный срок сдачи объекта, установленный настоящим Договором.

7.5. За несвоевременное устранение недостатков, выявленных в период гарантийного срока эксплуатации объекта, «Подрядчик» выплачивает штрафную неустойку в размере 0,1% от стоимости строительных работ по устранению недостатков за каждый день просрочки.

7.6. Сторона, нарушившая настоящий Договор, возмещает другой стороне все убытки, причиненные веледствие нарушения договора.

7.7. Риск случайного повреждения объекта договора до его передачи несет «Подрядчик». Это риск переходит к «Заказчику» одновременно с принятием работ.

8. ОПРАВДАНИЕ ВВИДУ ПРЕПЯТСТВИЯ

8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за невыполнение или несоответствующее выполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это обусловлено препятствием, предусмотренным в п. 8.2. настоящего Договора, согласно условиям, ст. 904 Гражданского кодекса Республики Молдова.

8.2. Невыполнение обязанности одной из Сторон оправдано, если оно вызвано препятствием, находящимся вне контроля стороны, и, если от стороны нельзя было разумно ожидать, что она избежит или преодолест препятствие, или его последствия. Препятствием, оправдывающим неисполнение, могут быть следующие события: война, военные действия, блокады, эмбарго, прочие международные санкции, пожары, наводнения, другие стихийные бедствия и временные природные явления, либо другие события, находящиеся вне контроля Сторон.

8.3. Событие может быть признано препятствием только в том в случае, когда его наличие объективно привело к невозможности исполнения обязанностей по Договору. События, которые ведут к нерентабельности и к затруднению выполнения обязанностей, не признаются препятствием.

8.4. Сторона, которая ссылается на наличие препятствия, обязана проинформировать другую Сторону в письменном виде в течение 2 (двух) дней с момента возникновения таких обстоятельства.

8.5. Уведомление должно содержать данные о характере препятствия, при необходимости, оценку влияния этих обстоятельств на выполнение Сторонами своих договорных обязанностей, срок выполнения обязанностей.

8.6. В случае, когда действие указанных событий влияет на срок выполнения обязанностей одной из Сторон, тогда установленный в Договоре срок продлевается на период, пропорциональный действию соответствующего события, но не более чем на 2 (два) календарных месяца.

8.7. Упущение уведомления или несвоевременное уведомление лишает соответствующую Сторону права ссылаться на любое из вышеперечисленных событий, в силу которого она была бы освобождена от ответственности за невыполнение обязанностей по настоящему Договору.

8.8. Перечисленные в уведомлении факты должны быть подтверждены справкой Торгово-промышленной палаты или другим компетентным органом Стороны, у которой произошли события.

8.9. Если действие указанных событий продолжается более 60 (шестидесяти) дней, Стороны должны принять решение о выполнении договорных обязанностей, для чего подписывают дополнительное соглашение.

8.10. Если Стороны не приходят к согласию относительно решения о выполнении договорных обязанностей, каждая Сторона вправе отказаться от их дальнейшего выполнения, в этом случае ни одна из Сторон не будет обязана возместить другой Стороне ущерб, причиненный отказом.

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

9.1. "Подрядчик" обязуется хранить в тайне любую информацию и данные, предоставляемые "Заказчиком" в связи с исполнением настоящего Договора, не раскрывать и не разглашать третьим лицам в целом или частично факты и информацию без предварительного письменного согласия другой Стороны настоящего Договора. "Подрядчик" обязуется не использовать факты или информацию, полученные при исполнении настоящего Договора, для любых целей без предварительного письменного согласия "Заказчика".

"Подрядчик" обязуется не использовать факты или информацию, полученные при исполнении настоящего Договора, для любых целей без предварительного письменного согласия "Заказчика", равно как и "Заказчик" обязуется не использовать такую информацию без предварительного письменного согласия "Подрядчика".

9.2. Обязательства конфиденциальности и неиспользования, возложенные на "Подрядчика" настоящим Договором, не будут распространяться на общедоступную информацию, а также на информацию, которая станет известна не по вине "Подрядчика".

9.3. Стороны договорились, среди прочего, считать сведения о стоимости Услуг "Подрядчика" по настоящему Договору (цене договора) коммерческой тайной, не подлежащей разглашению без письменного согласия другой Стороны.

10. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

10.1. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон в соответствии с действующим законодательством.

10.2. Предложение о расторжении договора в письменном виде заинтересованная сторона направляет второй стороне, которая обязана рассмотреть его в 20-дневный срок.

10.3. При согласии второй стороны расторжение договора оформляется двусторонним актом, в котором указываются:

- объем и стоимость фактически выполненных «Подрядчиком» строительных работ;
- перечень передаваемой «Заказчику» исполнительной документации;
- перечень имущества «Подрядчика», подлежащего вывозу со строительной площадки, и сроки выполнения этого обязательства;
- установленные законодательством или договором гарантийные обязательства по работам, принятым «Заказчиком» и отраженным в акте о расторжении договора;
- другие обязательства сторон, связанные с расторжением договора.

10.4. Договор может быть расторгнут «Заказчиком» в одностороннем порядке:

- если «Подрядчик» неоднократно (более одного раза) допустил некачественное выполнение строительных работ;
- при существенном нарушении «Подрядчиком» сроков выполнения строительных работ, предусмотренных настоящим Договором.

10.5. «Подрядчик» обязуется прекратить строительные работы с момента получения уведомления от «Заказчика» о расторжении Договора.

10.6. «Заказчик» не обязан оплачивать работы, осуществленные после получения «Подрядчиком» уведомления о расторжении Договора.

10.7. При возникновении необходимости выполнения строительных работ для обеспечения сохранности недостроенного объекта «Подрядчик» обязан их осуществить в согласованные сроки. Затраты, связанные с выполнением этих работ, несет сторона, по вине которой расторгается договор.

11. ПЕРЕДАЧА И ПРИЕМКА ОБЪЕКТА

11.1. Приемка объекта осуществляется согласно требованиям Закона о качестве в строительстве №721 от 02.02.1996 г., Постановления Правительства об утверждении Положения о приемке строительных работ и установленного оборудования №285 от 23.05.1996 г., других действующих нормативных актов и проектно-сметной документации.

12. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

12.1. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, разрешаются по взаимной договоренности сторон, а в случае невозможности найти общее согласие, путем обращения в компетентную судебную инстанцию Республики Молдова с применением норм материального права Республики Молдова.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны, имеет юридическую силу и является обязательным для исполнения сторонами Договора.

13.2. Любое изменение, дополнение, исключение положений настоящего Договора считается действительным в случае, если оформлено в письменном виде и подписано каждой из сторон.

13.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством РМ.

13.4. Неотъемлемой частью настоящего договора являются сметная документация и заявки, предоставляемые «Подрядчиком».

14. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«ЗАКАЗЧИК»	ПОДРЯДЧИК»
ООО «Орхей-газ» м.Орхей, ул.В.Маху, 121 факс 0/235/ 2-29-70 ф/к 1003606015705 IBAN-MD96VI022240700000133MDL BC «Victoriabanc», SA фил.7 Орхей к/б VICBMD2X836 НДС 7400048	ООО «CONSGAZ-ENGINEERING» , Р. Молдова, м.Орхей, ул. Унирии 128, тел.:069588795 ф/к 1018606001403, COD IBAN MD36EN000002224310119897 КБ «Енергбанк», АО фил.Орхей к/б ENEGMD22897 НДС 7401213

И.О. Директора



Т. Мхитяну



Е. Кумпата

Договор на строительство газопроводов

№ 12

« 18 » апреля 2023

г. Орхей

ООО «Орхей-газ», именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице и. о. директора Мунтяну Г., действующего на основании Устава, с одной стороны и ООО «CONSGAZ-ENGINEERING», именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», в лице директора Кумпата Е., действующего на основании Устава, имеющий Экспертную оценку №990 от 18.07.2018г. на производство строительства зданий, сооружений и технических сетей, реконструкции, выданную Государственной предприятию Технический центр по промышленной безопасности и сертификации с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны» в соответствии с Гражданским кодексом Республики Молдова № 1107-XV от 6 июня 2002 года, Постановлением Правительства Республики Молдова о мерах по ускорению процесса внутренней газификации населенных пунктов № 715 от 16.06.2008, Постановлением Правительства Республики Молдова об утверждении Положения об организации и осуществлении работ по проектированию, монтажу и приемке систем газоснабжения № 1226 от 19.09.2002, и другими нормативными актами заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Согласно Настоящему Договору «Подрядчик» обязуется построить: «Газоснабжение села Цыцэрень Теленештского района», проект 314-09/19-AGE, разработанная SRI, «Andronix-Din», и передать его в собственность «Заказчику» в установленные сроки, а последний обязуется принять объект и уплатить обусловленную цену.

1.2. «Подрядчик» обязуется выполнять строительные-монтажные работы в соответствии с проектно-сметной документацией, с соблюдением требований NCM G05.01.-2014 «Газораспределительные системы», Правил безопасности в газовом хозяйстве в действующего законодательства.

1.3. «Подрядчик» обязуется использовать для строительства объекта собственные материалы.

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена работ, указанных в п.1.1. настоящего Договора включая материалы, установленная в результате проведения конкурса (прилагается смета офертанта), составляет: 701 688,53 (Семьсот одна тысяча шестьсот восемьдесят восемь лей 53 бань) лей, включая НДС.

2.2. Фактическая стоимость выполненных работ оплачивается полностью «Заказчиком» в течение 90 рабочих дней после сдачи объекта в эксплуатацию и только при условии предоставления «Подрядником» всей исполнительной документации по выполненным работам. В случае если у «Заказчика» имеются претензии к качеству выполненных работ, оплата осуществляется после устранения недостатков «Подрядником». Устранение недостатков производится за счет «Подрядчика».

2.3. «Подрядчик» обязуется предоставить «Заказчику» в течение 2-ух дней со дня заключения договора, обеспечение выполнения договора в виде банковской гарантии или платежа на счет «Заказчика» в размере 5 % от стоимости договора.

2.4. Прямые точная оплата за выполненные работы производится «Заказчиком» по

степени их готовности, но не чаще одного раза в месяц, на основании Акта о выполненных работах. При этом «Подрядчик» обязан обеспечить «Заказчика» возможность проверить выполненные работы, в случае необходимости, с использованием технических средств. «Заказчик» обязан в течение 5 рабочих дней рассмотреть предоставленный «Подрядчиком» акт, подписать его и заверить печатью. При несогласии с данными, отраженными в акте, «Заказчик» возвращает акт с мотивированным отказом в письменной форме в указанный выше срок. «Заказчик» производит оплату выполненных работ в течение 90 рабочих дней после подписания акта или с момента, когда истек срок подписания, если не последовало мотивированного отказа.

2.6. Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на текущий счет «Подрядчика», указанный в настоящем Договоре.

2.7. Стороны обязуются в письменной форме сообщать об изменении счета или иных сведений, связанных с оплатой по настоящему Договору.

3. СРОК ДОГОВОРА

3.1. Срок выполнения работ, указанных в договоре, составляет 3 месяца, начиная от 01.07.2023 года.

3.2. Моментом окончания работ по настоящему Договору считается день подписания сторонами Акта приемки-передачи выполненных работ без замечаний. В случае если Акт подписан с замечаниями, моментом окончания работ считается день подписания Акта об устранении недостатков.

3.3. Настоящий Договор действует до момента исполнения сторонами предусмотренных в нем обязательств.

4. КАЧЕСТВО ОБЪЕКТА ДОГОВОРА

4.1. «Подрядчик» гарантирует, что будет использовать при выполнении работ материалы, прошедшие сертификацию.

4.2. «Подрядчик» гарантирует, что работы по строительству объекта настоящего Договора не будут иметь недостатки, уменьшающие ценность и возможность использования объекта в соответствии с нормальными условиями эксплуатации.

4.3. Гарантийный срок выполненных работ составляет 2 года при условии надлежащей эксплуатации. В период гарантийного срока «Подрядчик» несет ответственность перед «Заказчиком» за выполненные работы и обязуется за свой счет устранить допущенные недостатки в течение 10 дней с момента, когда о них стало известно. Гарантийный срок начинается течь с момента подписания Акта приемки-передачи выполненных работ. Исчисление гарантийного срока прерывается на время устранения недостатков.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ «ЗАКАЗЧИКА»

5.1. Права «Заказчика»

5.1.1. Контролировать и принимать выполненные работы по строительству объекта согласно условиям настоящего Договора.

5.1.2. Требовать устранения недостатков, а также возмещения материального ущерба, причиненного вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения договорных обязанностей от «Подрядчика».

5.1.3. Приостановить выполнение работ в случае необходимости при некачественном их выполнении.

5.2. Обязанности «Заказчика»

5.2.1. Представлять в течение 5 рабочих дней с момента подписания настоящего

Договора техническую документацию, в соответствии с которой выполняются работы по строительству объекта.

5.2.2. Разрешить «Подрядчику» доступ к месту, где выполняются работы по строительству объекта.

5.2.3. Обеспечить своевременные расчеты за выполненные работы.

5.2.4. Выдать письменное предписание «Подрядчику» об устранении недостатков при выявлении некачественно выполненных работ.

5.2.5. Принять объект строительства в установленном порядке.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ «ПОДРЯДЧИКА»

6.1. Права «Подрядчика»

6.1.1. Требовать оплаты и принимать платежи, предусмотренные настоящим Договором.

6.1.2. Принимать необходимые меры по устранению обстоятельств, препятствующих надлежащему исполнению договора.

6.1.3. Назначить своих представителей для оформления актов выполненных работ, проверки соответствия используемых материалов и оборудования проектной документации.

6.2. Обязанности «Подрядчика»

6.2.1. Выполнять работы по строительству объекта согласно графику выполнения работ, согласованному с «Заказчиком» до начала выполнения работ, и завершить их в срок, предусмотренный Договором.

6.2.2. Обеспечить качество выполненных работ, свободных от каких-либо материальных или правовых недостатков.

6.2.3. Соблюдать проект, исполнительную документацию и предписания действующих актов в области строительства, а также осуществлять контроль за соблюдением указанных правил на месте, где осуществляется строительство.

6.2.4. Исполнять в ходе выполнения работ по строительству объекта, задания «Заказчика», если они не противоречат условиям Договора и действующему законодательству РМ.

6.2.5. Участвовать совместно с «Заказчиком» в сдаче объекта в эксплуатацию в установленные сроки.

6.2.6. Обеспечить хранение и целостность материалов, полученных для строительства объекта.

6.2.7. Составить в присутствии ответственного лица по объекту со стороны «Заказчика» к моменту передачи промежуточных работ акт выполненных работ в письменной форме с указанием материалов, использованных при строительстве объекта.

6.2.8. Устранить в ходе строительства и в период гарантийного срока выявленные недостатки в сроки, установленные настоящим Договором.

6.2.9. Хранить документы, подтверждающие все затраты по выполнению работ и строительству объекта, и обеспечить доступ «Заказчика» к ним до завершения расчетов за выполненные работы.

6.2.10. Приведение по окончании работ временно занятых земель в их первоначальное состояние согласно смете.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае нарушения условий настоящего Договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РМ.

7.2. Каждая из сторон Договора обязана следить и информировать другую сторону о нарушении условий Договора.

7.3. В случае неоплаты в срок суммы, установленной в п.2.1. настоящего Договора, «Заказчик» оплачивает пеню в размере 0,02 % от неоплаченной суммы за каждый день

просрочки, но не более 5% от цены Договора. Пеня может быть начислена и подлежит оплате только в случае, если «Заказчик» подписал Акт выполненных работ.

7.4. «Подрядчик» уплачивает штрафную неустойку в размере 0,02 % от цены Договора за каждый день, который превышает финальный срок сдачи объекта, установленный настоящим Договором.

7.5. За несвоевременное устранение недостатков, выявленных в период гарантийного срока эксплуатации объекта, «Подрядчик» выплачивает штрафную неустойку в размере 0,1% от стоимости строительных работ по устранению недостатков за каждый день просрочки.

7.6. Сторона, нарушившая настоящий Договор, возмещает другой стороне все убытки, причиненные вследствие нарушения договора.

7.7. Риск случайного повреждения объекта договора до его передачи несет «Подрядчик». Это риск переходит к «Заказчику» одновременно с принятием работ.

8. ОПРАВДАНИЕ ВВИДУ ПРЕПЯТСТВИЯ

8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за невыполнение или несоответствующее выполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это обусловлено препятствием, предусмотренным в п. 8.2. настоящего Договора, согласно условиям, ст. 904 Гражданского кодекса Республики Молдова.

8.2. Невыполнение обязанности одной из Сторон оправдано, если оно вызвано препятствием, находящимся вне контроля стороны, и, если от стороны нельзя было разумно ожидать, что она избежит или преодолеет препятствие, или его последствия. Препятствием, оправдывающим неисполнение, могут быть следующие события: война, военные действия, блокады, эмбарго, прочие международные санкции, пожары, наводнения, другие стихийные бедствия и временные природные явления, либо другие события, находящиеся вне контроля Сторон.

8.3. Событие может быть признано препятствием только в том случае, когда его наличие объективно привело к невозможности исполнения обязанностей по Договору. События, которые ведут к нерентабельности и к затруднению выполнения обязанностей, не признаются препятствием.

8.4. Сторона, которая ссылается на наличие препятствия, обязана проинформировать другую Сторону в письменном виде в течение 2 (двух) дней с момента возникновения таких обстоятельств.

8.5. Уведомление должно содержать данные о характере препятствия, при необходимости, оценку влияния этих обстоятельств на выполнение Сторонами своих договорных обязанностей, срок выполнения обязанностей.

8.6. В случае, когда действие указанных событий влияет на срок выполнения обязанностей одной из Сторон, тогда установленный в Договоре срок продлевается на период, пропорциональный действию соответствующего события, но не более чем на 2 (два) календарных месяца.

8.7. Упущение уведомления или несвоевременное уведомление лишает соответствующую Сторону права ссылаться на любое из вышеназванных событий, в силу которого она была бы освобождена от ответственности за невыполнение обязанностей по настоящему Договору.

8.8. Перечисленные в уведомлении факты должны быть подтверждены справкой Торгово-промышленной палаты или другим компетентным органом Стороны, у которой произошли события.

8.9. Если действие указанных событий продолжается более 60 (шестидесяти) дней, Стороны должны принять решение о выполнении договорных обязанностей, для чего подписывают дополнительное соглашение.

8.10. Если Стороны не приходят к согласию относительно решения о выполнении договорных обязанностей, каждая Сторона вправе отказаться от их дальнейшего выполнения, в этом случае ни одна из Сторон не будет обязана возместить другой Стороне ущерб, причиненный отказом.

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

9.1. "Подрядчик" обязуется хранить в тайне любую информацию и данные, предоставляемые "Заказчиком" в связи с исполнением настоящего Договора, не раскрывать и не разглашать третьим лицам в целом или частично факты и информацию без предварительного письменного согласия другой Стороны настоящего Договора. "Подрядчик" обязуется не использовать факты или информацию, полученные при исполнении настоящего Договора, для любых целей без предварительного письменного согласия "Заказчика".

"Подрядчик" обязуется не использовать факты или информацию, полученные при исполнении настоящего Договора, для любых целей без предварительного письменного согласия "Заказчика", равно как и "Заказчик" обязуется не использовать такую информацию без предварительного письменного согласия "Подрядчика".

9.2. Обязательства конфиденциальности и неиспользования, возложенные на "Подрядчика" настоящим Договором, не будут распространяться на общедоступную информацию, а также на информацию, которая станет известна не по вине "Подрядчика".

9.3. Стороны договорились, среди прочего, считать сведения о стоимости Услуг "Подрядчика" по настоящему Договору (цене договора) коммерческой тайной, не подлежащей разглашению без письменного согласия другой Стороны.

10. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

10.1. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон в соответствии с действующим законодательством.

10.2. Предложение о расторжении договора в письменном виде заинтересованная сторона направляет второй стороне, которая обязана рассмотреть его в 20-дневный срок.

10.3. При согласии второй стороны расторжение договора оформляется двусторонним актом, в котором указываются:

- объем и стоимость фактически выполненных «Подрядчиком» строительных работ;
- перечень передаваемой «Заказчику» исполнительной документации;
- перечень имущества «Подрядчика», подлежащего вывозу со строительной площадки, и сроки выполнения этого обязательства;
- установленные законодательством или договором гарантийные обязательства по работам, принятым «Заказчиком» и отраженным в акте о расторжении договора;
- другие обязательства сторон, связанные с расторжением договора.

10.4. Договор может быть расторгнут «Заказчиком» в одностороннем порядке:

- если «Подрядчик» неоднократно (более одного раза) допустил некачественное выполнение строительных работ;
- при существенном нарушении «Подрядчиком» сроков выполнения строительных работ, предусмотренных настоящим Договором.

10.5. «Подрядчик» обязуется прекратить строительные работы с момента получения уведомления от «Заказчика» о расторжении Договора.

10.6. «Заказчик» не обязан оплачивать работы, осуществленные после получения «Подрядчиком» уведомления о расторжении Договора.

10.7. При возникновении необходимости выполнения строительных работ для обеспечения сохранности недостроенного объекта «Подрядчик» обязан их осуществить в согласованные сроки. Затраты, связанные с выполнением этих работ, несет сторона, по вине которой расторгается договор.

11. ПЕРЕДАЧА И ПРИЕМКА ОБЪЕКТА

11.1. Приемка объекта осуществляется согласно требованиям Закона о качестве в строительстве №721 от 02.02.1996 г., Постановления Правительства об утверждении Положения о приемке строительных работ и установленного оборудования №285 от 23.05.1996 г., других действующих нормативных актов и проектно-сметной документации.

12. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

12.1. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, разрешаются по взаимной договоренности сторон, а в случае невозможности найти общее согласие, путем обращения в компетентную судебную инстанцию Республики Молдова с применением норм материального права Республики Молдова.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны, имеет юридическую силу и является обязательным для исполнения сторонами Договора.

13.2. Любое изменение, дополнение, исключение положений настоящего Договора считается действительным в случае, если оформлено в письменном виде и подписано каждой из сторон.

13.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством РМ.

13.4. Неотъемлемой частью настоящего договора являются сметная документация и заявки, предоставляемые «Подрядчиком».

14. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«ЗАКАЗЧИК»	ПОДРЯДЧИК»
ООО «Орхей-газ» м. Орхей, ул. В. Маху, 121 факс 0/235/ 2-29-70 ф/к 1003606015705 IBAN-MD96VI022240700000133MDL BC «Victoriabanc», SA фил.7 Орхей к/б VICBMD2X836 НДС 7400048	ООО «CONSGAZ-ENGINEERING» , Р. Молдова, м. Орхей, ул. Уширич 128, тел.:069588795 ф/к 1018606001403, COD IBAN MD36EN000002224310119897 КБ «Енергбанк», АО фил. Орхей к/б ENEGMD22897 НДС 7401213

И.О. Директора



Мунтину



Кумната

Договор на строительство газопроводов

№ 13

« 18 » апреля 2023

г. Орхей

ООО «Орхей-газ», именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице и. о. директора Мунтяну Г., действующего на основании Устава, с одной стороны и ООО «CONSGAZ-ENGINEERING», именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», в лице директора Кумпата Е., действующего на основании Устава, имеющий Экспертную оценку №990 от 18.07.2018г. на производство строительства зданий, сооружений и технических сетей, реконструкции, выданную Государственной предприятию Технический центр по промышленной безопасности и сертификации с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны» в соответствии с Гражданским кодексом Республики Молдова № 1107-XV от 6 июня 2002 года, Постановлением Правительства Республики Молдова о мерах по ускорению процесса внутренней газификации населенных пунктов № 715 от 16.06.2008, Постановлением Правительства Республики Молдова об утверждении Положения об организации и осуществлении работ по проектированию, монтажу и приемке систем газоснабжения № 1226 от 19.09.2002. и другими нормативными актами заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Согласно Настоящему Договору «Подрядчик» обязуется построить: «Перенос подземного газопровода низкого давления с. Пересечина Орхейского района», проект 4662-04-ГС, разработанный МЖКУ «Молдкомунпроект», и передать его в собственность «Заказчику» в установленные сроки, а последний обязуется принять объект и уплатить обусловленную цену.

1.2. «Подрядчик» обязуется выполнять строительные-монтажные работы в соответствии с проектно-сметной документацией, с соблюдением требований NCM G05.01.-2014 «Газораспределительные системы», Правил безопасности в газовом хозяйстве и иного действующего законодательства.

1.3. «Подрядчик» обязуется использовать для строительства объекта собственные материалы.

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена работ, указанных в п.1.1. настоящего Договора включая материалы, установленная в результате проведения конкурса (прилагается смета оффертанта), составляет: 473 035,03 (Четыреста семьдесят три тысячи восемьдесят пять лей 03 бань) лей, включая НДС.

2.2. Окончательная стоимость выполненных работ оплачивается полностью «Заказчиком» в течение 90 рабочих дней после сдачи объекта в эксплуатацию и только при условии предоставления «Подрядчиком» всей исполнительной документации по выполненным работам. В случае если у «Заказчика» имеются претензии к качеству выполненных работ, оплата осуществляется после устранения недостатков «Подрядчиком». Устранение недостатков производится за счет «Подрядчика».

2.3. «Подрядчик» обязуется предоставить «Заказчику» в течение 2-ух дней со дня заключения договора, обеспечение выполнения договора в виде банковской гарантии или платежа на счет в размере 5 % от стоимости договора.

2.4. Цена за уточненную оплату за выполненные работы производится «Заказчиком» по

степени их готовности, но не чаще одного раза в месяц, на основании акта о выполненных работах. При этом «Подрядчик» обязан обеспечить «Заказчика» возможность проверить выполненные работы, в случае необходимости с использованием технических средств. «Заказчик» обязан в течение 5 рабочих дней рассмотреть предоставленный «Подрядчиком» акт, подписать его и заверить печатью. При несогласии с данными, отраженными в акте, «Заказчик» возвращает акт с мотивированным отказом в письменной форме в указанный выше срок. «Заказчик» производит оплату выполненных работ в течение 90 рабочих дней после подписания акта или с момента, когда истек срок подписания, если не последовало мотивированного отказа.

2.6. Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на текущий счет «Подрядчика», указанный в настоящем Договоре.

2.7. Стороны обязуются в письменной форме сообщать об изменении счета или иных сведений, связанных с оплатой по настоящему Договору.

3. СРОК ДОГОВОРА

3.1. Срок выполнения работ, указанных в договоре, составляет 3 месяца, начиная от 01.07.2023 года.

3.2. Моментом окончания работ по настоящему Договору считается день подписания сторонами Акта приемки-передачи выполненных работ без замечаний. В случае если Акт подписан с замечаниями, моментом окончания работ считается день подписания Акта об устранении недостатков.

3.3. Настоящий Договор действует до момента исполнения сторонами предусмотренных в нем обязательств.

4. КАЧЕСТВО ОБЪЕКТА ДОГОВОРА

4.1. «Подрядчик» гарантирует, что будет использовать при выполнении работ материалы, прошедшие сертификацию.

4.2. «Подрядчик» гарантирует, что работы по строительству объекта настоящего Договора не будут иметь недостатки, уменьшающие ценность и возможность использования объекта в соответствии с нормальными условиями эксплуатации.

4.3. Гарантийный срок выполненных работ составляет 2 года при условии надлежащей эксплуатации. В период гарантийного срока «Подрядчик» несет ответственность перед «Заказчиком» за выполненные работы и обязуется за свой счет устранить допущенные недостатки в течение 10 дней с момента, когда о них стало известно. Гарантийный срок начинает течь с момента подписания Акта приемки-передачи выполненных работ. Исчисление гарантийного срока прерывается на время устранения недостатков.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ «ЗАКАЗЧИКА»

5.1. Права «Заказчика»

5.1.1. Контролировать и принимать выполненные работы по строительству объекта согласно условиям настоящего Договора.

5.1.2. Требовать устранения недостатков, а также возмещения материального ущерба, причиненного вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения договорных обязанностей от «Подрядчика».

5.1.3. Приостановить выполнение работ в случае необходимости при некачественном их выполнении.

5.2. Обязанности «Заказчика»

5.2.1. Представлять в течение 5 рабочих дней с момента подписания настоящего

Договора техническую документацию, в соответствии с которой выполняются работы по строительству объекта.

5.2.2. Разрешить «Подрядчику» доступ к месту, где выполняются работы по строительству объекта.

5.2.3. Обеспечить своевременные расчеты за выполненные работы.

5.2.4. Выдать письменное предписание «Подрядчику» об устранении недостатков при выявлении некачественно выполненных работ.

5.2.5. Принять объект строительства в установленном порядке.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ «ПОДРЯДЧИКА»

6.1. Права «Подрядчика»

6.1.1. Требовать оплаты и принимать платежи, предусмотренные настоящим Договором

6.1.2. Принимать необходимые меры по устранению обстоятельств, препятствующих надлежащему исполнению договора.

6.1.3. Назначить своих представителей для оформления актов выполненных работ, проверки соответствия используемых материалов и оборудования проектной документации.

6.2. Обязанности «Подрядчика»

6.2.1. Выполнять работы по строительству объекта согласно графику выполнения работ, согласованному с «Заказчиком» до начала выполнения работ, и завершить их в срок, предусмотренный Договором.

6.2.2. Обеспечить качество выполненных работ, свободных от каких-либо материальных или правовых недостатков.

6.2.3. Соблюдать проект, исполнительную документацию и предписания действующих актов в области строительства, а также осуществлять контроль за соблюдением указанных правил на месте, где осуществляется строительство.

6.2.4. Исполнять в ходе выполнения работ по строительству объекта, задания «Заказчика», если они не противоречат условиям Договора и действующему законодательству РМ.

6.2.5. Участвовать совместно с «Заказчиком» в сдаче объекта в эксплуатацию в установленные сроки.

6.2.6. Обеспечить хранение и целостность материалов, полученных для строительства объекта.

6.2.7. Составить в присутствии ответственного лица по объекту со стороны «Заказчика» к моменту передачи промежуточных работ акт выполненных работ в письменной форме с указанием материалов, использованных при строительстве объекта.

6.2.8. Устранить в ходе строительства и в период гарантийного срока выявленные недостатки в сроки, установленные настоящим Договором.

6.2.9. Хранить документы, подтверждающие все затраты по выполнению работ и строительству объекта, и обеспечить доступ «Заказчика» к ним до завершения расчетов за выполненные работы.

6.2.13. Приведение по окончании работ временно занятых земель в их первоначальное состояние согласно смете.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае нарушения условий настоящего Договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РМ.

7.2. Каждая из сторон Договора обязана следить и информировать другую сторону о нарушении условий Договора.

7.3. В случае неоплаты в срок суммы, установленной в п.2.1. настоящего Договора, «Заказчик» оплачивает пеню в размере 0,02 % от неоплаченной суммы за каждый день

просрочки, но не более 5% от цены Договора. Пения может быть начислена и подлежит оплате только в случае, если «Заказчик» подписал Акт выполненных работ.

7.4. «Подрядчик» уплачивает штрафную неустойку в размере 0,02 % от цены Договора за каждый день, который превышает финальный срок сдачи объекта, установленный настоящим Договором.

7.5. За несвоевременное устранение недостатков, выявленных в период гарантийного срока эксплуатации объекта, «Подрядчик» выплачивает штрафную неустойку в размере 0,1% от стоимости строительных работ по устранению недостатков за каждый день просрочки.

7.6. Сторона, нарушившая настоящий Договор, возмещает другой стороне все убытки, причиненные вследствие нарушения договора.

7.7. Риск случайного повреждения объекта договора до его передачи несет «Подрядчик». Это риск переходит к «Заказчику» одновременно с принятием работ.

8. ОПРАВДАНИЕ ВВИДУ ПРЕПЯТСТВИЯ

8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за невыполнение или несоответствующее выполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это обусловлено препятствием, предусмотренным в п. 8.2. настоящего Договора, согласно условиям, ст. 904 Гражданского кодекса Республики Молдова.

8.2. Невыполнение обязанности одной из Сторон оправдано, если оно вызвано препятствием, находящимся вне контроля стороны, и, если от стороны нельзя было разумно ожидать, что она избежит или преодолет препятствие, или его последствия. Препятствием, оправдывающим неисполнение, могут быть следующие события: война, военные действия, блокады, эмбарго, прочие международные санкции, пожары, наводнения, другие стихийные бедствия и временные природные явления, либо другие события, находящиеся вне контроля Сторон.

8.3. Событие может быть признано препятствием только в том в случае, когда его наличие объективно привело к невозможности исполнения обязанностей по Договору. События, которые ведут к нерентабельности и к затруднению выполнения обязанностей, не признаются препятствием.

8.4. Сторона, которая ссылается на наличие препятствия, обязана проинформировать другую Сторону в письменном виде в течение 2 (двух) дней с момента возникновения таких обстоятельств.

8.5. Уведомление должно содержать данные о характере препятствия, при необходимости, оценку влияния этих обстоятельств на выполнение Сторонами своих договорных обязанностей, срок выполнения обязанностей.

8.6. В случае, когда действие указанных событий влияет на срок выполнения обязанностей одной из Сторон, тогда установленный в Договоре срок продлевается на период, пропорциональный действию соответствующего события, но не более чем на 2 (два) календарных месяца.

8.7. Упущение уведомления или несвоевременное уведомление лишает соответствующую Сторону права ссылаться на любое из вышеперечисленных событий, в силу которого она была бы освобождена от ответственности за невыполнение обязанностей по настоящему Договору.

8.8. Перечисленные в уведомлении факты должны быть подтверждены справкой Торгово-промышленной палаты или другим компетентным органом Стороны, у которой произошли события.

8.9. Если действие указанных событий продолжается более 60 (шестидесяти) дней, Стороны должны принять решение о выполнении договорных обязанностей, для чего подписывают дополнительное соглашение.

8.10. Если Стороны не приходят к согласию относительно решения о выполнении договорных обязанностей, каждая Сторона вправе отказаться от их дальнейшего выполнения, в этом случае ни одна из Сторон не будет обязана возместить другой Стороне ущерб, причиненный отказом.

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

9.1. "Подрядчик" обязуется хранить в тайне любую информацию и данные, предоставляемые "Заказчиком" в связи с исполнением настоящего Договора, не раскрывать и не разглашать третьим лицам в целом или частично факты и информацию без предварительного письменного согласия другой Стороны настоящего Договора. "Подрядчик" обязуется не использовать факты или информацию, полученные при исполнении настоящего Договора, для любых целей без предварительного письменного согласия "Заказчика".

"Подрядчик" обязуется не использовать факты или информацию, полученные при исполнении настоящего Договора, для любых целей без предварительного письменного согласия "Заказчика", равно как и "Заказчик" обязуется не использовать такую информацию без предварительного письменного согласия "Подрядчика".

9.2. Обязательства конфиденциальности и неиспользования, возложенные на "Подрядчика" настоящим Договором, не будут распространяться на общедоступную информацию, а также на информацию, которая станет известна не по вине "Подрядчика".

9.3. Стороны договорились, среди прочего, считать сведения о стоимости Услуг "Подрядчика" по настоящему Договору (цене договора) коммерческой тайной, не подлежащей разглашению без письменного согласия другой Стороны.

10. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

10.1. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон в соответствии с действующим законодательством.

10.2. Предложение о расторжении договора в письменном виде заинтересованная сторона направляет второй стороне, которая обязана рассмотреть его в 20-дневный срок.

10.3. При согласии второй стороны расторжение договора оформляется двусторонним актом, в котором указываются:

- объем и стоимость фактически выполненных «Подрядчиком» строительных работ;
- перечень передаваемой «Заказчику» исполнительной документации;
- перечень имущества «Подрядчика», подлежащего вывозу со строительной площадки, и сроки выполнения этого обязательства;
- установленные законодательством или договором гарантийные обязательства по работам, принятым «Заказчиком» и отраженным в акте о расторжении договора;
- другие обязательства сторон, связанные с расторжением договора.

10.4. Договор может быть расторгнут «Заказчиком» в одностороннем порядке:

- если «Подрядчик» неоднократно (более одного раза) допустил некачественное выполнение строительных работ;
- при существенном нарушении «Подрядчиком» сроков выполнения строительных работ, предусмотренных настоящим Договором.

10.5. «Подрядчик» обязуется прекратить строительные работы с момента получения уведомления от «Заказчика» о расторжении Договора.

10.6. «Заказчик» не обязан оплачивать работы, осуществленные после получения «Подрядчиком» уведомления о расторжении Договора.

10.7. При возникновении необходимости выполнения строительных работ для обеспечения сохранности недостроенного объекта «Подрядчик» обязан их осуществить в согласованные сроки. Затраты, связанные с выполнением этих работ, несет сторона, по вине которой расторгается договор.

11. ПЕРЕДАЧА И ПРИЕМКА ОБЪЕКТА

11.1. Приемка объекта осуществляется согласно требованиям Закона о качестве в строительстве №721 от 02.02.1996 г., Постановления Правительства об утверждении Положения о приемке строительных работ и установленного оборудования №285 от 23.05.1996 г., других действующих нормативных актов и проектно-сметной документации.

12. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

12.1. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, разрешаются по взаимной договоренности сторон, а в случае невозможности найти общее согласие, путем обращения в компетентную судебную инстанцию Республики Молдова с применением норм материального права Республики Молдова.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны, имеет юридическую силу и является обязательным для исполнения сторонами Договора.

13.2. Любое изменение, дополнение, исключение положений настоящего Договора считается действительным в случае, если оформлено в письменном виде и подписано каждой из сторон.

13.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством РМ.

13.4. Неотъемлемой частью настоящего договора являются сметная документация и заявки, предоставляемые «Подрядчиком».

14. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«ЗАКАЗЧИК»	ПОДРЯДЧИК»
ООО «Орхей-газ» м.Орхей, ул.В.Маху, 121 факс 0/235/ 2-29-70 ф/к 1003606015705 IBAN-MD96VI022240700000133MDL BC «Victoriabanc», SA фил.7 Орхей к/б VICBMD2X836 НДС 7400048	ООО «CONSGAZ-ENGINEERING» , Р. Молдова, м Орхей, ул. Унирии 128, тел.:069588795 ф/к 1018606001403, COD IBAN MD36EN000002224310119897 КБ «Енергбанк», АО фил.Орхей к/б ENEGMD22897 НДС 7401213

И.О. Директора



С. Мунгиану



Директор Е. Кумпата

Digitally signed by Marinac Iraida
Date: 2023.02.01 16:17:14 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



**Contract Nr.11
privind achiziția de lucrari**

**I PARTEA GENERALĂ
(OBLIGATORIU)**

Obiectul achiziției *Gazoduct de presiune medie în s.Recesti, comuna Dobrușa raionul Soldanesti*
Cod CPV: _____

"_01_" Februarie 2023

s.Recesti r-ul Soldanesti
(localitatea)

Furnizorul/Prestatorul de bunuri /servicii	Autoritatea contractantă
CONSGAZ-ENGINEERING SRL <i>(denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</i> reprezentată prin director Cumpata Elvira <i>(funcția, numele, prenumele)</i> care acționează în statutului <i>(statut, regulament, hotărâre etc.)</i> denumit(a) în continuare Furnizor/Prestator 1018606001403 din 19.03.2018, <i>(se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat)</i> pe de o parte,	Primăria comunei Dobrușa raionul Soldanesti, <i>(denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</i> reprezentată prin primar Grosu Victor_ <i>(funcția, numele, prenumele)</i> care acționează în baza hotărârii judecătorești, <i>(statut, regulament, hotărâre etc.)</i> denumit(a) în continuare Cumpărător/Beneficiar nr.501 din 05.08.2021 <i>(se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat)</i> pe de altă parte,

ambii (denumiți(te) în continuare Părți), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

a. Achiziționarea *Gazoduct de presiune medie în s.Recesti, comuna Dobrușa raionul Soldanesti,*
(denumirea bunului/serviciului)

denumite în continuare Bunuri/Servicii, conform procedurii de achiziții publice de tip _____
nr. _____ din _____,
în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din "___" _____ 20__

b. Următoarele documente vor fi considerate părți componente ale Contractului:

a) Specificația tehnică;

b) Specificația de preț;

c) *alte documente componente conform necesității, de exemplu, desene, grafice, formulare, protocolul de recepționare provizorie și finală etc.*

c. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.

d. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Cumpărător/Beneficiar, Furnizorul/Prestatorul se obligă prin prezentul contract să livreze/presteze Cumpărătorului/Beneficiarului Bunurile/Serviciile și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

e. Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă prin prezentul contract să plătească Furnizorului/Prestatorului, în calitate de contravaloare a livrării/prestării bunurilor/serviciilor, prețul Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

1.1. Furnizorul/Prestatorul își asumă obligația de a livra/presta Bunurile/Serviciile conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.

1.2. Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă, la rândul său, să achite și să recepționeze Bunurile/Serviciile livrate/prestate de Furnizorul/Prestator.

1.3. Calitatea Bunurilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificație.

Anexa nr.2
la contractul nr. 11
din " 01 " februarie 2023

SPECIFICAȚII DE PREȚ - conform datelor din anexa nr.23

Numărul procedurii de achiziție _____ din _____
Obiectul achiziției: Gazoduct de presiune medie s.Recesti

Co d CP V	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Unitat ea de măsur ă	Can ti- tate a	Preț unit ar (făr ă TV A)	Preț unit ar (cu TV A)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Ter men ul de livra re/ pres tare	Clasific ație bugetar ă (IBAN)	Dis cou nt %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bunuri/servicii									
	Gazoduct de presiune medie s.Recesti(conf.Dev izului)	buc				157595.77	189114.92			
	Total lot 1					157595.77	189114.92			
	TOTAL									

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii

Cumpărătorul/Beneficiarul

- 1.4 Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificație
1.5 Termenele de garanție [*valabilitate, după caz*] a Bunurilor/Serviciilor sunt indicate în Anexa nr.22. Specificații tehnice.

2. Termeni și condiții de livrare/prestare

2.1. Livrarea/Prestarea Bunurilor/Serviciilor se efectuează de către Furnizor/Prestator în termenele prevăzute de graficul de livrare/prestare.

2.2. Documentația de însoțire a Bunurilor/Serviciilor include:

Cerințele de mai sus trebuie prevăzute de către autoritatea contractantă și ajustate conform cerințelor actuale.

2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului/Beneficiarului cel târziu la momentul livrării bunurilor la destinația finală/prestării serviciilor. Livrarea/Prestarea bunurilor/serviciilor se consideră încheiată în momentul în care sunt prezentate documentele de mai sus.

3. Prețul și condiții de plată

3.1. Prețul Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat Specificația prezentului Contract.

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie:

189114.92 (Una suta optzeci și noua mii una suta paisprezece lei 92 bani) MD.

(suma cu cifre și litere)

3.3. Achitarea plăților pentru Bunurile/Serviciile livrate/prestate va efectua în lei moldovenești.

3.4. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător/Beneficiar vor fi:

Cerințele de mai sus trebuie revăzute de către autoritatea contractantă și ajustate conform cerințelor actuale.

3.5. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Furnizorului/Prestatorului indicat în prezentul Contract.

4. Condiții de predare-primire

4.1. Bunurile/Serviciile se consideră predate de către Furnizor/Prestator și recepționate de către Cumpărător/Beneficiar [*destinatar, după caz*] dacă:

- cantitatea Bunurilor/Serviciilor corespunde informației indicate în Lista bunurilor/serviciilor și graficul livrării/prestării și documentele de însoțire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;
- calitatea Bunurilor/Serviciilor corespunde informației indicate în Specificație;
- ambalajul și integritatea Bunurilor corespunde informației indicate în Specificație.

4.2. Furnizorul/Prestatorul este obligat să prezinte Cumpărătorului/Beneficiarului un exemplar original al facturii fiscale odată cu livrarea/prestarea Bunurilor/Serviciilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Furnizor/Prestator a prezentei clauze, Cumpărătorul/Beneficiarul își rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întârziere și de a fi exonerat de achitarea penalității stabilite în punctul 10.3.

5. Standarde

5.1. Bunurile/Serviciile furnizate/prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică.

5.2. Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a Bunurilor/Serviciilor.

6. Obligațiile părților

6.1. În baza prezentului Contract, Furnizorul/Prestatorul se obligă:

- să livreze/presteze Bunurile/Serviciile în condițiile prevăzute de prezentul Contract;
- să anunțe Cumpărătorul/Beneficiarul după semnarea prezentului Contract, în decurs de ___ zile calendaristice, prin telefon/fax sau mijloace electronice, despre disponibilitatea livrării/prestării Bunurilor/Serviciilor;
- să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Bunurilor/Serviciilor de către Cumpărător/Beneficiar [*destinatar, după caz*], în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- să asigure integritatea și calitatea Bunurilor/Serviciilor pe toată perioada de până la recepționarea lor de către Cumpărător/Beneficiar [*destinatar, după caz*].

6.2. În baza prezentului Contract, Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă:

- să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- să asigure achitarea Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate, respectând modalitățile și termenele

**II. CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI
(LA NECESITATE)**

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii

CONSGAZ-ENGINEERING SRL
Adresa poștală:mun.Orhei str.Unirii 128
Telefon:069588795,079060028
Cod fiscal:**1018606001403**
Banca:BC Energbanc SA suc.Orhei
Cod:ENEGMD22897
IBAN MD36EN000002224310119897

Cumpărătorul/Beneficiarul

Primaria comunei Dobrusa r-ul Soldanesti
Adresa poștală:s.Recesti r-ul Soldanesti
Telefon:027248236;027248238
Cod fiscal: **1007601004582**
Banca: **TREZMD2X**
Cod:226640
IBAN MD42TRPDBC319230K11559AB

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii

Cumpărătorul/Beneficiarul

Digitally signed by Grosu Victor
Date: 2023.02.01 09:36:48 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Antreprenor SRL "Consgaz-Engineering"
 (denumirea)

Investitor Primaria com. Dobrusa
 (denumirea)

Obiect **Gazoduct de presiune medie
 (PRG nr.1-5) din s. Recesti.
 com.Dobrusa. r-nul Soldanesti
 (89 cons.)**

Valoarea lucrarilor executate 189 114,92 lei

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe _____ an 20____

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
I. Lucrari de constructie. Presiune medie.						
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	3,588	1 014,75	3 640,92
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	7,355	495,00	3 640,92
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	8,970	175,04	1 570,09
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	18,478	84,97	1 570,09
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	107,640	26,34	2 835,31

1	2	3	4	5	6	7	
		3. Utilaj.					
40	12	Post de reglare a presiunii FRG/2MB (2reg.)	buc	1,000	10 320,00	10 320,00	
	Orh 00123425/2	Post de reglare a presiunii FRG/2MB (2reg.)	buc	1,000	10 320,00	10 320,00	
41	12	Post de reglare a presiunii DSR 10 (2reg.)	buc	1,000	6 180,33	6 180,33	
	Orh 00123410/2	Post de reglare a presiunii DSR 10 (2reg.)	buc	1,000	6 180,33	6 180,33	
42	GB01A	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 40 mm	buc	0,000	0,00	0,00	
	Orh 002354640	Robinet fl. D-40 mm	buc	0,000	879,33	0,00	
43	GB01A	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 32 mm	buc	1,000	748,21	748,21	
	Orh 0023546432	Robinet fl. D-32 mm	buc	1,000	748,21	748,21	
44	GB01A	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 25 mm	buc	2,000	680,40	1 360,80	
	Orh 0023546254	Robinet fl. D-25 mm	buc	2,000	680,40	1 360,80	
		<i>Total</i>	lei			18 609,34	
		<i>Cheltuieli de transport (ПЗ) * 1,2 %</i>		1,20 %		223,31	
		<i>Total ПЗ+Asigur</i>		100,00 +		18 832,65	
		Total capitol: Inclusiv salariu				18 832,65	

		Total	lei	157 595,76
		Total ПЗ+Se exc	100,00 +	157 595,76
		TVA (ПЗ+Se exc) * 20 %	20,00 %	31 519,15
		Total ПЗ+Se exc+TVA	100,00 +	189 114,92
		Ставка НДС	0,00 %	0,00
		Стоимость	lei	189 114,92
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		189 114,92

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL "Consgaz-Engineering"

(denumirea)

APROBAT:

Investitor
Primaria com. Dobruşa

(denumirea)

Administrator *Compteaş EK*
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Primar Victor
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Contract DE ANTREPRIZĂ Nr. 19
privind achiziția prin contract de mica valoare

" 01 iulie 2023

s.Peciste, rî Rezina
(municipiu, oraș)

I. PARTEA GENERALĂ
(OBLIGATORIU)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. _____ din data _____, între **Primăria Peciste** raionul Rezina, cu sediul în s.Peciste raionul Rezina telefon: 0254-74-2-36, fax: 025474238, IDNO 1007601005486 reprezentată prin **Primarul s.Peciste, Bivol Vasile**, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, **CONSGAZ-ENGINEERING SRL**, reprezentat prin director **Cumpata Elvira** cu sediul în mun. Orhei, telefon: 069588795, email: cosgaz.md@gmail.com, IDNO 1018606001403 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. _____ din " ____ " _____ 20 __, eliberată de _____, pe un termen de _____ ani, pentru genurile de activitate _____, reprezentat prin **Cumpata Elvira** în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute *lucrări de construcție a gazoductului de presiune joasă* în s.Peciste, raionul Rezina cod CPV 45231220-3 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 30 zile după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- generate de Beneficiar;
- datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climatice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

SPECIFICAȚII DE PREȚ

<i>Nr.</i>	<i>Denumirea lucrărilor</i>	<i>Cod CPV</i>	<i>Unitatea de măsură</i>	<i>Cantitatea</i>	<i>Prețul unitar Inklusiv TVA</i>	<i>Suma lei MD, Inklusiv TVA</i>	<i>Termenii de executare</i>
1	Lucrari de constructie a gazoductului de presiune joasa conf.devizului					49 993.61	
	TOTAL					49 993.61	

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

BENEFICIAR

Digitally signed by Bivol Vasile
Date: 2023.07.11 11:13:37 MSK
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt îndeplinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor _____.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

49 993.61 lei (patruzeci și noua mii noua sute nouazeci și trei lei 61 bani)MD, inclusiv 8 332.67 TVA lei MD.

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 3 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

a) un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este

13.3. Presentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2023./recepția finală a lucrărilor.

II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI (LA NECESITATE)

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

Adresa poștală:MD-3501 mun
Orhei

Telefon:

Cod fiscal:1018606001403

Banca:BC Energbanc SA fil
Orhei

Cod: ENEGMD22897

IBAN

MD36EN000002224310119897

BENEFICIARUL

Adresa poștală:MD-5428
s.Peciste, rl Rezina

Telefon:025474409

Cod fiscal:1007601005486

Banca:TREZMD2X

Cod:226640

IBAN

MD69TRPDBB313110K10943AB

ANTREPRENOR

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR
Date: 2023.07.11 10:59:34 MSK
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

BENEFICIAR



Antreprenor SRL Consgaz-Engineering
(denumirea)

Investitor Primaria Peciste
(denumirea)

Obiect **Gazoductul de presine joasa de
la PRG nr.2 din s. Peciste. r-I
Rezina**

Valoarea lucrarilor executate 49 993,61 lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
in iulie an 2023

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de constructie. Presiune medie. 11						
1.	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,884	943,00	833,61
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,812	460,00	833,61
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	2,824	175,04	494,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,817	84,97	494,25
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	26,520	26,34	698,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,221	84,97	698,56

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL Consgaz-Engineering
(denumirea)

Investitor
Primaria Peciste
(denumirea)

Director Cumpata Elvira
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Primar Bivol Vasile
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

Digitally signed by Bivol Vasile
Date: 2023.07.26 14:43:02 MSK
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova





**Contract Nr.22/2023
privind achiziția de bunuri și servicii**

I PARTEA GENERALĂ

Obiectul achiziției _____
Cod CPV: _____

" 22 " februarie 2023

s.Oliscani r-nul Soldanesti
(localitatea)

Furnizorul/Prestatorul de bunuri /servicii	Autoritatea contractantă
<p><u>"Consgaz-engineering"</u> <i>(denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</i> reprezentată prin <u>"Director" Cumpata Elvira,</u> <i>(funcția, numele, prenumele)</i> care acționează în baza <u>statutului întreprinderii</u> <i>(statut, regulament, hotărâre etc.)</i> denumit(a) în continuare Antreprenor, IDNO 1018606001403 <i>(se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat)</i> pe de o parte,</p>	<p><u>Primaria Oliscani</u> <i>(denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</i> reprezentată prin <u>Primar Șaptefraț Adela</u> <i>(funcția, numele, prenumele)</i> care acționează în baza <u>Hotărâre</u> <i>(statut, regulament, hotărâre etc.)</i> denumit(a) în continuare <u>Cumpărător/Beneficiar</u> <u>nr 3-52/2019 din 12.11.2019</u> <i>(se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat)</i> pe de altă parte,</p>

ambii (denumiți(te) în continuare Părți), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

a. Achiziționarea Instalații de transmisie în curs de execuție, gazificarea s.Olișcani, r-nul Șoldănești

(denumirea bunului/serviciului)

denumite în continuare Bunuri/Servicii, conform procedurii de achiziții publice de tip _____
nr. _____ din _____

în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din " ____ " _____ 20 ____

b. Următoarele documente vor fi considerate părți componente ale Contractului:

a) Specificația tehnică;

b) Specificația de preț;

c) *alte documente componente conform necesității, de exemplu, desene, grafice, formulare, protocolul de recepționare provizorie și finală etc.*

c. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.

d. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Cumpărător/Beneficiar, Furnizorul/Prestatorul se obligă prin prezentul contract să livreze/presteze Cumpărătorului/Beneficiarului Bunurile/Serviciile și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

e. Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă prin prezentul contract să plătească Furnizorului/Prestatorului, în calitate de contravaloare a livrării/prestării bunurilor/serviciilor, prețul Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

1.1. Furnizorul/Prestatorul își asumă obligația de a livra/presta Bunurile/Serviciile conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.

1.2. Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă, la rândul său, să achite și să recepționeze Bunurile/Serviciile livrate/prestate de Furnizorul/Prestator.

1.3. Calitatea Bunurilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificație.

1.4. Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificație

1.5. Termenele de garanție [*valabilitate, după caz*] a Bunurilor/Serviciilor sunt indicate în Anexa nr.22, Specificații tehnice.

2. Termeni și condiții de livrare/prestare

2.1. Livrarea/Prestarea Bunurilor/Serviciilor se efectuează de către Furnizor/Prestator în termenele prevăzute de graficul de livrare/prestare.

2.2. Documentația de însoțire a Bunurilor/Serviciilor include:

Cerințele de mai sus trebuie prevăzute de către autoritatea contractantă și ajustate conform cerințelor actuale.

2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului/Beneficiarului cel târziu la momentul livrării bunurilor la destinația finală/prestării serviciilor. Livrarea/Prestarea bunurilor/serviciilor se consideră încheiată în momentul în care sunt prezentate documentele de mai sus.

3. Prețul și condiții de plată

3.1. Prețul Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat Specificația prezentului Contract.

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie:

199 959,83(unasută nouăzeci și nouă mii nouă sute cincizeci și nouă lei optzeci și trei bani

MD.

(suma cu cifre și litere)

3.3. Achitarea plăților pentru Bunurile/Serviciile livrate/prestate va efectua în lei moldovenești.

3.4. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător/Beneficiar vor fi:

Cerințele de mai sus trebuie revăzute de către autoritatea contractantă și ajustate conform cerințelor actuale.

3.5. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Furnizorului/Prestatorului indicat în prezentul Contract.

4. Condiții de predare-primire

4.1. Bunurile/Serviciile se consideră predate de către Furnizor/Prestator și recepționate de către Cumpărător/Beneficiar [*destinatar, după caz*] dacă:

a) cantitatea Bunurilor/Serviciilor corespunde informației indicate în Lista bunurilor/serviciilor și graficul livrării/prestării și documentele de însoțire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;

b) calitatea Bunurilor/Serviciilor corespunde informației indicate în Specificație;

c) ambalajul și integritatea Bunurilor corespunde informației indicate în Specificație.

4.2. Furnizorul/Prestatorul este obligat să prezinte Cumpărătorului/Beneficiarului un exemplar original al facturii fiscale odată cu livrarea/prestarea Bunurilor/Serviciilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Furnizor/Prestator a prezentei clauze, Cumpărătorul/Beneficiarul își rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întârziere și de a fi exonerat de achitarea penalității stabilite în punctul 10.3.

5. Standarde

5.1. Bunurile/Serviciile furnizate/prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică.

5.2. Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a Bunurilor/Serviciilor.

6. Obligațiile părților

6.1. În baza prezentului Contract, Furnizorul/Prestatorul se obligă:

a) să livreze/presteze Bunurile/Serviciile în condițiile prevăzute de prezentul Contract;

b) să anunțe Cumpărătorul/Beneficiarul după semnarea prezentului Contract, în decurs de ___ zile calendaristice, prin telefon/fax sau mijloace electronice, despre disponibilitatea livrării/prestării Bunurilor/Serviciilor;

c) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Bunurilor/Serviciilor de către Cumpărător/Beneficiar [*destinatar, după caz*], în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului

**II. CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI
(LA NECESITATE)**

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii
Adresa poștală: str.Unirii 128, mun.Orhei MD-3501
Telefon: 069588795,079060028
Cod fiscal: 1018606001403
Banca: BC "Energbank" SA suc.Orhei

Cod: ENEGMD22897
IBAN: MD36EN000002224310119897

Cumpărătorul/Beneficiarul
Adresa poștală: s.Olișcani r-nul Soldanesti
Telefon: 0 272 44-2-84
Cod fiscal: 1007601004504
Banca: Trezoreria Regională Nord

Cod: TREZMD2X
IBAN: **MD02TRPDBC319230R10955AC**

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii

CONSGAZ-ENGINEERING

Cumpărătorul/Beneficiarul

Primăria Olișcani

Semnatura / Cumpata Elvira
(nume,prenume)

L.S.

Semnatura / Șaptefraț Adela
(nume,prenume)

L.S.

Digitally signed by Șaptefraț Adela
Date: 2023.02.22 11:11:46 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.1 privind achiziția prin contract de mica valoare

„03” martie 2023

s.Trebujeni

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. _____ din data _____, între **Primaria comunei Trebujeni**, cu sediul în sat.Trebujeni, **rai.Orhei telefon: 023556903**, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. **107601003345** reprezentat prin **primar Gandrabur Cristina** în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **Consgaz-Engineering SRL** cu sediul în or. Orhei, str.Unirii 128 ,telefon:069588795 , autentificat prin cod unic de înregistrare nr.1018606001403 autorizat pentru activitatea în construcții ingineresti: Extras nr. 46821 din “15”aprilie 2021, pentru genurile de activitate **Lucrari de instalatii tehnico-sanitare,de alimentare cu gaze,de incalzire si de aer conditionat; Constructii complete si partiale de cladiri si constructii ingineresti;constructii civile ,etc,**reprezentat prin **administrator Cumpata Elvira**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute *lucrari de instalatie a gazoductului de presiune medie si joasa in satul Butuceni (140 gospodarii)* în conformitate cu prevederile devizului de cheltuieli.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 1(una) luna după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;

calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor **30 aprilie 2023**.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de 297314.74 lei MD (două sute nouăzeci și șapte mii trei sute paisprezece lei.74bani)

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Deviz local
- b) Deviz local de resurse
- c) Catalog de preturi unitare
- d) Proces verbal de recepție a lucrărilor executate.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data 03.03.2023, fiind valabil până la 31.12.2023 recepția finală a lucrărilor.

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

Consgaz-Engineering SRL

Adresa poștală: or.Orhei, str.Unirii 128

Telefon: 069588795

Cod fiscal: 1018606001403

Banca: BC Energbank SA

Cod: ENEGMD22897

IBAN: MD36EN000002224310119897

Primaria comunei Trebujeni

Adresa poștală: sat.Trebujeni, rai Orhei

Telefon: 023556903

Cod fiscal: 1007601003345

Banca: MF-TT Orhei

Cod: TREZMD2X

IBAN: MD39TRPDAC313120H10931AB

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

BENEFICIAR

Digitally signed by Gandrabur Cristina
Date: 2023.03.03 10:36:56 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Antreprenor "Consgaz-Engineering" SRL
(denumirea)

Investitor Primaria Trebujeni
(denumirea)

Obiect **Gazoduct de presiune medie
(PRG nr.1) din s. Butuceni r-nul
Orhei (140 cons.)**

Valoarea lucrarilor executate 297 314,74 lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
in martie an 2023

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
I. Lucrari de constructie. Presiune medie.						
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren catg. II	100 m3	5,223	1 014,75	5 300,01
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	10,707	495,00	5 300,01
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	16,853	175,04	2 949,92
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	34,717	84,97	2 949,92
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	142,440	26,34	3 751,97
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	44,156	84,97	3 751,97

1	2	3	4	5	6	7	
		TVA (ПЗ+Se exc) * 20 %	20,00 %			49 552,46	
		Total ПЗ+Se exc+TVA	100,00 +			297 314,74	
		Ставка НДС	0,00 %			0,00	
		Стоимость	lei			297 314,74	
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu					297 314,74

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
 "Consgaz-Engineering" SRL
 (denumirea)

Director Cumpata Elvira
 (funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.



APROBAT:

Investitor
 Primaria Trebujeni
 (denumirea)

Primar Gandrabur Cristina
 (funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.



Digitally signed by Marinuc Irada
Date: 2023.05.02 15:51:33 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Anexa 25

la Documentația standard nr.69
din 07.05.2021

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.21
privind achiziția prin _____

„26” aprilie 2023

Primăria Cotuijenii Mari

I. PARTEA GENERALĂ
(OBLIGATORIU)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. _____ din
data _____
între Primăria Cotuijenii Mari r-nul Soldanesti, cu sediul în
(denumirea autorității contractante)

s.Cotuijenii Mari r-nul Soldanesti, telefon: 0272-74-402, fax: _____
(localitatea)

IDNO 1007601003954 reprezentată prin Primar Dorogan Nicolae,
(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte,
și Congaz-Engineering SRI, cu sediul în mun.Orhei str. Unirii 128, telefon: 069588795,
(denumirea operatorului economic) (localitatea)

IDNO 1018606001403 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. _____ din
„_____” 20____, eliberată de _____, pe un termen de ____ ani, pentru genurile de
activitate _____, reprezentat prin Director Cumpata Elvira,
(numele și funcția conducătorului)

în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI.

1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrări la instalații de transmisie în curs de execuție în conformitate
cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și
prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de una luni și _____ zile după primirea ordinului de începere
a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează
următoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și
imprevizibile pentru Antreprenor;

influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climatice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor; calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor 3 ani.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **50 000,00 lei MD** (cincizeci mil lei 00 bani),

(suma cu cifre și litere)

inclusiv **TVA 8 333,33 lei MD** (opt mil trei sute treizeci și trei lei 33 bani).

(suma cu cifre și litere)

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru

**II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE
SPECIALE A CONTRACTULUI
(LA NECESITATE)**

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

Adresa poștală: mun.Orhei str.Unirii 128
Telefon: 069588795
Cod fiscal:1018606001403
Banca:BC Energbank SA
Cod:ENEGMD22897
IBAN MD36EN000002224310119897

BENEFICIARUL

Adresa poștală:s.Cotiujenii Mari
Telefon:272-74-402
Cod fiscal:1007601003954
Banca:
Cod:TREZMD2X
IBAN MD03TRPDBC319230U11028AB

SEMĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

BENEFICIAR

Digitally signed by Dorogan Nicolae
Date: 2023.05.02 10:16:00 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Antreprenor SRL Consgaz-Engineering
(denumirea)

Investitor Primaria s. Cotiujeni-Mari
(denumirea)

Obiect **GD de presiune medie din s.
Cotiujeni Mari. R-I Soldanesti (**
cu montarea a doua PRG)

Valoarea lucrarilor executate **49 995,14 lei**

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
pe mai an 2023

Nr. crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)	
1	2	3	4	5	6	7	
		1. Lucrari de constructie. Presiune medie. II					
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,080	1 014,75	81,18	
	2952200003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,164	495,00	81,18	
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	0,400	175,04	70,02	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,824	84,97	70,02	
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	1,200	26,34	31,61	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,372	84,97	31,61	

1	2	3	4	5	6	7	
		teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm Teu PE D-50*40 mm Material marunt (alcool, detergent, creion marcator)=1,000					
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,800	84,97	67,98	
	2523156711633 2	Teu PE D-63*32 mm	buc	1,000	205,00	205,00	
	2940600003015	Aparat de sudura PF metoda electrofuziune	h-ut	0,600	125,00	75,00	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,600	121,00	72,60	
		<i>Total</i>	lei			2 366,42	
		<i>Asigurarea sociala si medicala (I13) * 22,5 %</i>		22,50 %		101,20	
		<i>Total I13+Asigur</i>		100,00 +		2 467,62	
		<i>Cheltuieli transport depozitare material (I13) * 4 %</i>		4,00 %		35,87	
		<i>Total I13+Asigur+Cheltu</i>		100,00 +		2 503,49	
		<i>Cheltuieli de regie (I13+Asigur+Cheltu) * 14,5 %</i>		14,50 %		363,01	
		<i>Total I13+Asigur+Cheltu+Cheltu</i>		100,00 +		2 866,49	
		<i>Beneficiu de deviz (I13+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 6 %</i>		6,00 %		171,99	
		<i>Total I13+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi</i>		100,00 +		3 038,48	
		Total capitol: Inclusiv salariu				3 038,48 449,78	
		2. Asamblarea PRPG					
9	GE05A	Flansa de otel Pn 10-25, sudata electric la tevi, avand Dn: 40 mm	buc	4,000	202,99	811,97	
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	1,040	84,97	88,37	
	2875274400200 640	Flanse otei D-40 mm	buc	4,000	155,10	620,40	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,240	52,00	12,48	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,720	126,00	90,72	
10	GE05A	Flansa de otel Pn 10-25, sudata electric la tevi, avand Dn: 25 mm	buc	6,000	119,59	717,55	
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	1,560	84,97	132,55	
	2875274400200 625	Flanse otei D-25 mm	buc	6,000	71,70	430,20	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,360	52,00	18,72	

1	2	3	4	5	6	7
		confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40 mm				
	721424002180)	Lacatus mecanic	h-om	2,140	84,97	181,84
	721203002270)	Sudor	h-om	2,000	84,97	169,94
	287527404040)	Cot otel D-40 mm	buc	2,000	19,80	39,60
	273572590125)	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,228	38,33	8,74
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,290	16,50	4,79
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,120	6,00	0,72
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,120	15,50	1,86
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,146	26,50	3,87
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	2,088	121,00	252,65
14	TFA02A1	Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25 mm	buc	2,000	322,90	645,80
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,140	84,97	181,84
	7212030022700	Sudor	h-om	2,000	84,97	169,94
	2875274040250	Cot otel D-25 mm	buc	2,000	10,70	21,40
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,228	38,33	8,74
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,290	16,50	4,79
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,120	6,00	0,72
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,120	15,50	1,86
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,146	26,50	3,87
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	2,088	121,00	252,65
15	TsC39A1	Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m	buc	10,000	270,18	2 701,76

1	2	3	4	5	6	7
	101192419	Electrozi Ø42A, diametru 3.25 mm	kg	0,234	52,00	12,17
	10119373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,034	12 666,67	428,13
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,057	375,00	21,45
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,814	118,00	96,03
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,057	385,50	22,05
20	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	0,600	2 597,63	1 558,58
	1	Muncitor	h-om	4,974	84,97	422,64
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3ne5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,049	17 480,00	849,53
	101178619	Lac de bitum "BT-123"	t	0,001	15 300,00	18,36
	101192419	Electrozi Ø42A, diametru 3.25 mm	kg	0,468	52,00	24,34
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,084	375,00	31,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,524	118,00	179,83
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,084	385,50	32,38
21	RpGD07A	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv	m	16,000	11,17	178,79
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,600	84,97	135,95
	2430116100034	Grund, ulei anticoroziv miniu superior	kg	0,320	49,00	15,68
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,400	52,40	20,96
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,400	15,50	6,20
		<i>Total</i>	lei			12 884,97
		<i>Asigurarea sociala si medicala (I13) * 24 %</i>	24,00 %			3 092,39
		<i>Total I13+Asigur</i>	100,00 +			15 977,36
		<i>Cheltuieli de transport (I13) * 4 %</i>	4,00 %			515,40
		<i>Total I13+Asigur+Cheltu</i>	100,00 +			16 492,76
		<i>Cheltuieli de regie (I13+Asigur+Cheltu) * 14,5 %</i>	14,50 %			2 391,45
		<i>Total I13+Asigur+Cheltu+Cheltu</i>	100,00 -			18 884,21
		<i>Beneficiu de deviz (I13+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 6 %</i>	6,00 %			1 133,05

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL Consgaz-Engineering

(denumirea)

Director Cumpata E.
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.


Investitor
Primaria s. Cotiujenii-Mari

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "D. Popescu", written over a horizontal line.

L.Ș.



INVESTITOR:
Primaria com. Cotiujenii Mari r. Soldanesti

Приложение N 1
к Положению о приемке строительных
работ и установленного оборудования

PROCES-VERBAL

DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. _____ din _____
privind lucrarea Montarea conductei de gaze de presiune medie D40 Lttotal=37 m.l. si PRG
tip ERG-SE25 – 1 buc si ERG-SE10 – 1 buc
executată la obiectul "Alimentarea cu gaze natural a caselor de locuit s. Cotiujenii Mari
r. Soldanesti"
în cadrul contractului nr. 21 din 26.04.2023 încheiat între "Consgaz-Engineering" SRL
pentru lucrările de Constructiei conductei de gaze si instalatiilor aferente lor

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 2, eliberată de com. Cotiujenii
Mari r. Soldanesti la 15.09.2021, cu valabilitate pînă la _____

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul _____, fiind
formată din: (Nota. Component Comisiei de receptivitate la terminarea lucrarilor vezi pct.8 si pct.9
din Hotarirea Guvernului RM nr. 285 din 23.05.1996, modificata prin Hotarirea nr. 1469 din
30.12.2016)

Presedintele Comisiei:	<i>Nicolae Dorogan</i>	<i>Primar com. Cotiujenii Mari</i>
Membrii Comisiei:	<i>Constantin Jovmir</i>	<i>Consilier local</i>
	<i>Lilia Bureti</i>	<i>Contabil sef</i>
	<i>Lidia Popa</i>	<i>Consilier local</i>
	<i>Serghei Russu</i>	<i>Director filiala "Soldanesti gaz"</i>

3. Au mai participat la recepție: _____
(numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

5. Comisia de recepție; în urma constatărilor făcute, propune _____
De a receptiona terminarea lucrarilor la obiectul "Alimentarea cu gaze naturale a
caselor de locuit s. Cotiujenii Mari r. Soldanesti"

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: _____
Prezentarea documentatiei de proiect comisiei de receptivitate la terminarea
lucrarilor, care au servit drept baza pentru executarea constructiei si a avizelor organelor
abilitate pozitive

7. Comisia de recepție recomandă următoarele: _____
De supus receptiei la terminarea lucrarilor, cu propunerea acestuia spre
receptie finala

7¹ Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală s. Cotiujenii Mari
r. Soldanești, destinația _____, compus din următoarele construcții
_____, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, nr. de
etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la
prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 1 file și _____ anexe numerotate,
cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi 18.09.2023 la 10-00 în
3 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: _____

Membri: _____

Nicolae Dorogan

Constantin Jovmir

Lilia Bureti

Lidia Popa

Serghei Russu

(numele, prenumele)

Specialiști:

10. Lucrarea Conducta de gaze de presiune medie D40 Lttotal=37 m.l. si PRG tip
ERG-SE25 - 1 buc si ERG-SE10 - 1 buc este.

TRANSMISĂ

EXECUTANTUL:

" 18 " 09 2023

L.Ș.


E. Cumpata
CONSGAZ-ENGINEERING

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

" 18 " 09 2023

L.Ș.


N. Dorogan
(semnătură)