

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

### Lucrări de reparare capitală a drumurilor din municipiul Hîncești, Lot II.

(denumirea lucrărilor)

| Nr.<br>Ord. | Grupa de obiecte/denumirea obiectului                                      | ANUL 2025      |    |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|----|
|             |                                                                            | Total = 2 luni |    |
|             |                                                                            | I              | II |
| 1           | Organizare de șantier                                                      |                |    |
| 2           | Lucrări de reparare capitală a drumurilor din municipiul Hîncești, Lot II. |                |    |

Nota:

Începerea lucrărilor este condiționată de:

- data încheierii contractului de antrepriză;
- primirii dispoziției de începere a lucrărilor;
- factorii climaterici;

din acest motiv graficul de executare va necesita să fie actualizat în funcție de primirea înștiințărilor de începere a lucrului, totodată menționăm faptul că în calitate de ofertant ne asumăm să respectăm termenii și condițiile de executare solicitate în documentația Procedurii de Achiziție Publică.

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: ȚURCANU Liviu

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: VICOLIV GRUP SRL