



Sediul juridic: Str. Pieții 1, or. Florești
Cod fiscal: 1003607002803 TVA: 5900170
IBAN: MD86ML000000222494100114

BC Moldindconbank SA fil. Florești
Cod bancar: MOLDMD 2X341
Filiala Chișinău: str. V. Alecsandri 100/1

FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari civile la gradinita de copii
2. Numărul și data contractului IFB-W - 11024- RO3
3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria s. Mateuti, r-ul Rezina
4. Adresa beneficiarului s. Mateuti, r-ul Rezina
5. Țara R. Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială		
(la data semnării contractului)	<u>2 437 771.42 lei</u>	
b) finală		
(la data finalizării contractului)	<u>2 695 803.14 lei</u>	
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
Nu
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 8 luni
 - b) efectiv realizată 11 luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
accord additional nr.2 din 27.02.2018 si nr.3 din 05.04.2018
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.6374 DIN 15.05.2018
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție -
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
Data completării: _____
Semnat: _____
Nume: _____
Funcția în cadrul firmei: _____
Denumirea firmei și sigiliu: _____

DENUMIREA SUB-PROIECTULUI:

"Lucrări civile la grădinița de copii"

AMPLASAREA SUB-PROIECTULUI:

s. Mateuți, r-nul Rezina

NUMĂRUL DE ÎNREGISTRARE:

IFB-W-11024-RO3


ACORDUL CONTRACTUAL

Acest Acord este încheiat în ziua de 9 Iunie 2017 între Primăria s. Mateuți, r-nul Rezina, reprezentată de dna Angela Ursachi, primarul și Agenția de Implementare a sub-proiectului (SP) din s. Mateuți, r-nul Rezina, reprezentată de dna Natalia Severin, președinte (în continuare numit "Beneficiar"), pe de o parte, și compania FLERIXON S.R.L., cu adresa: or. Florești, str. Pieții, 1, reprezentată de dl Vasile Ușurelu, director (în continuare numit "Contractor"), pe de altă parte.

Întrucât Beneficiarul dorește ca Contractorul să execute Contractul nr. IFB-W-11024-RO3, "Lucrări civile la grădinița de copii" din s. Mateuți, r-nul Rezina (numite în continuare "Lucrările") și Beneficiarul a acceptat oferta Contractorului în valoare de 2 437 771,42 (două milioane patru sute treizeci și șapte mii șapte sute șaptezeci și unu lei 42 bani), care conține costuri pentru toate operațiunile legate de executarea lucrărilor, conform Devizului de cheltuieli, inclusiv și costul echipamentului și materialelor în prețuri curente, această sumă urmează a fi utilizată pentru executarea și finalizarea Lucrărilor contractate, precum și pentru remedierea oricăror defecte ale acestora.

În cele ce urmează Părțile au căzut de acord privind următoarele:

1. În acest Acord cuvintele și expresiile vor avea același sens care le este atribuit în Condițiile Generale ale Contractului, la care se va face referință în continuare, și care vor forma și vor fi citite ca o parte componentă a Contractului.
2. Următoarele documente se consideră a fi, se citesc și se interpretează ca parte a acestui Acord. Acest Acord prevalează față de toate celelalte documente ale Contractului:
 - i. Acordul Contractual,
 - ii. Scrisoarea de acceptare,
 - iii. Scrisoarea de Ofertă a Contractorului,
 - iv. Condițiile speciale ale contractului,
 - v. Condițiile generale ale contractului, inclusiv Anexa,
 - vi. Specificațiile,
 - vii. Desenele tehnice,
 - viii. Devizul de cheltuieli,
 - ix. Fișa Planului Managementului de mediu, și
 - x. orice alt document menționat în Condițiile Speciale ale Contractului ca făcând parte din Contract.




3. Luând în considerare plățile pe care Beneficiarul trebuie să le achite Contractorului, după cum se menționează în continuare, prin aceasta Contractorul convine cu Beneficiarul să execute și să finalizeze lucrările și să remedieze toate defectele acestora, în conformitate cu prevederile acestui Contract în toate aspectele lui.
4. Beneficiarul se obligă de a achita plata către Contractor în funcție de executarea și finisarea lucrărilor și după remedierea defectelor acestora la Prețul Contractului sau altă sumă plătabilă în conformitate cu prevederile Contractului, în termenii și în modul prevăzut de Contract.

DREPT PENTRU CARE Părțile au încheiat prezentul Acord spre a fi executat în conformitate cu legislația Republicii Moldova în ziua și anul indicate mai sus.

Pentru și în numele BENEFICIARULUI:

Semnat de:


Angela Ursachi, primar

Primăria s. Mateuți, r-nul Rezina

Adresa: s. Mateuți, r-nul Rezina

Tel. 069137338; 025443-2-38

Email ursachi.angela@gmail.com

Pentru și în numele CONTRACTORULUI:

Semnat de:


FIRMA
FLERIXON
S.R.L. Vasile Usurelu, director

Compania: FLERIXON S.R.L.

Adresa: or. Florești, str. Pieții, 1

Tel. 0250 20250

Email flerixon@gmail.com

Codul IBAN: MD45TRPDBB2000001024100

Banca plătitore: Trezoreria de Stat

Codul băncii: TREZMD2X

Codul fiscal: 1007601004593

Codul IBAN: MD86ML000000222494101

Banca beneficiară: SA Moldindcombank¹¹⁴

Codul băncii: MOLDMD2X314


Codul fiscal: 1003607002803

Semnat de:


Natalia Severin, președinte

Agencia de Implementare a sub-proiectului
din s. Mateuți, r-nul Rezina

În prezența:


D-lui Mircea Eșanu, director executiv,
Fondul de Investiții Sociale din Moldova

Coordonat:	Director, Departament Procurări	Director, Departament EMT	Director, Departament Finante

with 1000000

5. Semnat la data de 27 02 2018.

CONTRACTOR:

**Natalia Severin, Președinte,
Agenția de Implementare a SP,
s. Mateuți, r-nul Rezina**

IMPORTANT: Acordul Adițional semnat urmează a fi returnat la FISM în termen de 10 zile.

**Acord Adițional Nr. 3
la contractul nr. IFB-W-11024-RO3
semnat la 06 iunie 2017**

Conform solicitării Primăriei și Agenției de Implementare a SP din s. Mateuți, r-nul Rezina, de comun cu compania de construcții FLERIXON S.R.L., aprobată prin hotărârea Comitetului Executiv al FISM din 06 aprilie 2018, privind modificarea devizului de lucru la contractul nr. IFB-W-11024-RO3 în cadrul implementării SP nr. 6374 „Lucrări civile la grădinița de copii” din s. Mateuți, r-nul Rezina, părțile convin asupra următoarelor:

1. Se modifică devizul de lucru la contractul nr. IFB-W-11024-RO3 în cadrul implementării subproiectului „Lucrări civile la grădinița de copii” din s. Mateuți, r-nul Rezina, după cum urmează:
 - Se exclud lucrări în sumă de 68 821,47 lei – la prețuri inițiale;
 - Se includ lucrări în sumă de 126 816,95 lei – la prețuri inițiale;
 - Se includ lucrări în sumă de 114 176,37 lei – la prețuri curente;
 - Estimarea modificării totale: (plus) 172 171,85 lei, ce constituie 7,06 % din costul contractului.
2. Actul schimbărilor în devizul de cheltuieli din 05 aprilie 2018 se anexează la prezentul Acord Adițional.
3. Celelalte condiții ale contractului rămân neschimbate.
4. Semnat la data de _____.



_____ *Angela Ursachi*
Angela Ursachi, Primar,
Primăria s. Mateuți, r-nul Rezina

_____ *Natalia Severin*
Natalia Severin, Președinte,
Agenția de Implementare a SP,
s. Mateuți, r-nul Rezina

CONTRACTOR:

_____ *Vasile Ușurelu*
Vasile Ușurelu, Director,
FLERIXON S.R.L.



IMPORTANT: Acordul Adițional semnat urmează a fi returnat la FISM în termen de 10 zile.



PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 6374 din 15.05.2018

Privind lucrarea Lucrări civile la grădinița de copii din s. Mateuți, r-nul Rezina
executată la obiectul grădinița de copii din s. Mateuți, r-nul Rezina, în cadrul
Contractului nr. IEB-W-11024-RO3 din 06.06.2017 încheiat între Agenția de Implementare a SP și
SRL "Flerixon" pentru efectuarea Lucrărilor civile la grădinița de copii din s. Mateuți, r-nul
Rezina. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 01, eliberată de Primăria s. Mateuți de la
16.06.2017, cu valabilitate 7 luni.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 14.05.2018 – 19.05.2018.

2. Fiind formată din:

Președintele comisiei:

Ursachi Angela

- Primar al s. Mateuți

Membrii Comisiei:

Leca Elena

Severin Natalia

Damian Ion

Țuca Alexei

Donica Mihail

- contabil-sef, funcționar public

- președintele Agenției de implementare

- reprezentantul FISM

- responsabil tehnic

- consilier

3. Au mai participat la recepție:

Braghis Nicolae - reprezentant al SRL "Flerixon"

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele
cuprinse în lista anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările cuprinse în lista anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului;

5. Comisia de recepție, în urma constatarilor făcute, propune:

Recepție la terminarea lucrărilor

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

*Examinarea vizuală și studierea
documentației tehnice*

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

*Exploatarea obiectului conform
destinației*

7^a. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

obiectul cu numărul cadastral _____, adresa postală _____, destinația _____
compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală _____
numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului
imobil, anexat la prezentul proces-verbal _____
8. Prezentul proces-verbal, conținând _____ file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____
_____ file, a fost încheiat astăzi _____ 15.05.18 _____ în _____ 5 ex. _____ exemplare.

Presedintele comisiei

Ursachi Angela

Membrii Comisiei:

Leca Elena

Severin Natalia

Damian Ion

Duca Alexei


Donica Mihail

TRANSMISA:

EXECUTANTUL:

PRIMITA:

INVESTITORUL:



Morari Pavel - RT
Rusu Nicolae - RT
Moxion Anca - RT

