

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
 Amenajarea parcului Viitorului (pavaj si banci) din s.Puhoi,r. Ialoveni
 (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 1			...	Anul (n)
		Luna				
		1	2	3	...	n
1.	Organizare de șantier	5 zile				
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: Lucrari de terasament Livrarea materialelor Lucrari de compactare Piatra sparta si nisip		10 zile			
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: Lucrari de pavare Si amenajare			10 zile		
...	Obiect n ... Categorie de lucrări: Lucrari de finisare a lucrarilor Instalarea bancilor _____				5 zile	

Semnat: Electronica
 Nume: Negruta Iurii
 Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator
 Denumirea întreprinderii: Lina-Ing SRL

