

FORMULARUL OFERTĂ

Către **IP Școala Profesională or. Florești**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnațul,

Toaca Simion

reprezentantul al ofertantului

"SV Regal Construct" SRL

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim că în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm

Achiziționarea lucrărilor de termoizolare a clădirii căminului al IP Școala Profesională or. Florești (Creșterea eficienței consumului de energie termică a clădirii) - ocds - b3wdp1-MD-

1724149021330

(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de **599 612, 86 (cinci sute nouăzeci și nouă mii șase sute doisprezece lei, 86 bani)** la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **20%** și este de **119 922, 57 (una sută nouăsprezece mii nouă sute douăzeci și doi lei, 57 bani)**

Suma totală a ofertei cu TVA este **719 535, 43 (șapte sute nouăsprezece mii cinci sute treizeci și**

cinci lei, 43 bani) Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem

lucrările cât mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate

cu graficul de executare anexate **în termen de pînă la 15.11.2024 de la semnarea contractului.**

(perioada în litere și în cifre)

2. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **60 (șaizeci)** zile,

respectiv pînă la data de **07.11.2024**

(durata în litere și în cifre)

(ziua/luna/anul)

și ea va rămîne obligatorie pentru noi, și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

3. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică, această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

4. Alături de oferta de bază:

depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

5. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

6. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 06 / septembrie / 2024

Toaca Simion, în calitate de **director**, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele

"SV Regal Construct" SRL

(denumirea/numele ofertantului)

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor --- (% din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă Garantiei Bancare de bună execuție în cuantum de 5 % (din prețul total ofertat)
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate 10 ani.

Ofertant,

"SV Regal Construct" director Toaca Simion – semnat electronic

(semnătura autorizată)

CERERE DE PARTICIPARE

Către IP Școala Profesională or. Florești

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. **ocds - b3wdp1-MD-1724149021330** din **20.08.2024** (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **Achiziționarea lucrărilor de termoizolare a clădirii căminului al IP Școala Profesională or. Florești (Creșterea eficienței consumului de energie termică a clădirii) - ocds - b3wdp1-MD-1724149021330** (denumirea contractului de achiziție publică), noi **"SV Regal Construct" SRL** (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării: 06.09.2024

Cu stimă,

Ofertant/candidat

"SV Regal Construct" SRL

(semnătura autorizată)

**DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei**

Către **IP Școala Profesională or. Florești**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea Achiziționarea lucrărilor de termoizolare a clădirii căminului al IP Școala Profesională or. Florești (Creșterea eficienței consumului de energie termică a clădirii) - ocds - b3wdp1-MD-1724149021330** (se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție Cererea ofertelor de prețuri

(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de **60 (șaizeci)** zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de **07 .11.2024** (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării: 06.09.2024

Cu stimă,

Ofertant/candidat

”SV Regal Construct ” SRL

(semnătura autorizată)

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Achiziționarea lucrărilor de termoizolare a clădirii căminului al IP Școala Profesională or. Florești (Creșterea eficienței consumului de energie termică a clădirii) - ocds - b3wdp1-MD-1724149021330
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024									
		în termen de pînă la 15.11.2024 de la semnarea contractului (zile)									
		5	10	20	30	40	55				
1.	Organizarea de șantier	■									
2.	Lucrări de pregătire/demontari	■	■	■							
3.	Lucrări de termoizolare	■	■	■	■	■	■				
4.											
5.											
6.											
7.											
8.											
9.											
10.											
11.											
12.											
13.											

Semnat: semnat electronic

Nume: Toaca Simion

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei "SV Regal Construct" SRL

DECLARAȚIE

de neîncadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015

Subsemnatul, **Toaca Simion** reprezentant împuternicit al "**SV Regal Construct**" SRL (*denumirea operatorului economic*) în calitate de ofertant/ofertant asociat, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul, **Toaca Simion** reprezentant împuternicit al "**SV Regal Construct**" SRL (*denumirea operatorului economic*), în calitate de ofertant, la procedura **Achiziționarea lucrărilor de termoizolare a clădirii căminului al IP Școala Profesională or. Florești (Creșterea eficienței consumului de energie termică a clădirii) - ocds - b3wdp1-MD-1724149021330** *se menționează procedura*) pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect **Achiziționarea lucrărilor de termoizolare a clădirii căminului al IP Școala Profesională or. Florești (Creșterea eficienței consumului de energie termică a clădirii) - ocds - b3wdp1-MD-1724149021330** (*denumirea lucrării*), codul CPV **Cod CPV 45200000-9** data de **22 .08.2024** (zi/luna/an), organizată de **IP Școala Profesională or. Florești** (*denumirea autorității contractante*), declar pe propria răspundere că:

- a) nu am intrat în proces de insolvență ca urmare a hotărârii judecătorești;
- b) mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM sau în țara în care sunt stabilit până la data solicitată;
- c) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;
- d) nu sunt inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării **06.09.2024**

Semnat: **semnat electronic**

Nume: **Toaca Simion**

Funcția în cadrul firmei: **director**

Denumirea firmei **"SV Regal Construct" SRL**

FORMULARUL F3.6

DECLARAȚIE

privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere

Data: 09.09.2024

Numărul procedurii ocds - b3wdp1-MD-1724149021330

Către **IP Școala Profesională or. Florești**

Subsemnatul, Toaca Simion reprezentant împuternicit al "SV Regal Construct" SRL (*denumirea operatorului economic*) în calitate de ofertant, confirm prin prezenta că:

1. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociați ai lor nu este în relații care ar fi putut considerate ca un conflict de interese.
2. În cazul în care vom afla despre faptul unui conflict potențial, vom raporta imediat informația respectivă către autoritatea contractantă.
3. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu a fost angajat în practici de corupere, escrocherie, complotare, constrângere sau alte practici anticoncurențiale în procesul pregătirii ofertei din cadrul prezentei licitații, conform prevederilor din documentele de atribuire, punctul IPO10.
4. În legătură cu procedura respectivă de achiziție și cu orice contract care, eventual, ne va fi adjudecat ca rezultat al acesteia, nu au fost, nici nu vor fi efectuate nici un fel de plăți către angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele lor, care sînt implicați în achiziția publică, implementarea contractului și aprobarea plăților contractuale în numele autorității contractante.

Data completării: 06.09.2024

Semnat: semnat electronic

Nume: Toaca Simion

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei "SV Regal Construct" SRL

FORMULARUL F3.8

DECLARAȚIE

privind obligațiile contractuale față de alți beneficiari

Nr.	Denumirea beneficiarului	Natura obligațiilor contractuale	Suma obligațiilor contractuale
1.			
2.			
3.			
4.			

06.09.2024

Semnat: semnat electronic

Nume: Toaca Simion

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei "SV Regal Construct" SRL

**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

1. 1. Denumirea și obiectul contractului "Întegrarea copiilor cu dizabilități în școlile generale" din s.Lipoveni,r-l Cimișlia.
2. Numărul și data contractului IFB-W-10972-PHRD-din 11.05.2017
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria s. Lipoveni, r-l Cimișlia
4. Adresa beneficiarului s. Lipoveni r-l Cimișlia
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenorul
- (se notează opțiunea corespunzătoare)
- a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- b) antreprenor asociat
- c) subantreprenor
7. Valoarea contractului
- | | exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul | exprimată
în echivalent
dolari SUA |
|--|---|--|
| a) inițială (la data semnării contractului) | 2 181 389, 00 | 124 155 |
| b) finală (la data finalizării contractului) | 2 170 384, 19 | 123 528 |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- a) contractată : 7 luni 22.05.2017-31.12.2017
efectiv realizată 6 luni 22.05.2017-15.11.2017
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul NU
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr. 1 din 15.11.2017
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție de recepționat lucrările la obiectul "Întegrarea copiilor cu dizabilități în școlile generale" din s. Lipoveni, r-l Cimișlia.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte Lista obiectelor efectuate timp de 5 ani este anexată

Data completării: 02.02.2023

Semnat: semnat electronic

Nume: Toaca Simion

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei "SV Regal Construct" SRL

**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

- 2.1. Denumirea și obiectul contractului **"Lucrări civile la grădinița de copii " s. Gradiște, r-l Cimișlia.**
2. Numărul și data contractului **IFB-W-11818-RO4 - din 25.08.2020**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria s. Gradiște, r-l Cimișlia**
4. Adresa beneficiarului **Primăria s. Gradiște, r-l Cimișlia.**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenorul**
- (se notează opțiunea corespunzătoare)
- d) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- e) antreprenor asociat
- f) subantreprenor
7. Valoarea contractului
- | | exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul | exprimată
în echivalent
dolari SUA |
|--|---|--|
| a) inițială (la data semnării contractului) | 652 513, 50 | 36 658 |
| b) finală (la data finalizării contractului) | 798 463, 51 | 44 858 |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NU**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- b) contractată : **5 luni**
efectiv realizată **4 luni 25.08.2020 - 17.12.2020**
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **NU**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr. 1 din 17.12.2020**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **de recepționat lucrările la obiectul "Lucrări civile la grădinița de copii " s. Gradiște, r-l Cimișlia.**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **Lista obiectelor efectuate timp de 5 ani este anexată**

Data completării: **02.02.2023**

Semnat: **semnat electronic**

Nume: **Toaca Simion**

Funcția în cadrul firmei: **director**

Denumirea firmei **"SV Regal Construct" SRL**

**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

- 3.1. Denumirea și obiectul contractului **”Lucrări civile la grădinița de copii ” s. Corten, r-l Taraclia.**
2. Numărul și data contractului **IFB-W-12042-RO4 - din 26.08.2020**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria s. Corten, r-l Taraclia**
4. Adresa beneficiarului **Primăria s. Corten, r-l Taraclia.**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenorul**
- (se notează opțiunea corespunzătoare)
- g) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- h) antreprenor asociat
- i) subantreprenor
7. Valoarea contractului
- | | exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul | exprimată
în echivalent
dolari SUA |
|--|---|--|
| a) inițială (la data semnării contractului) | 361 625. 49 | 20 316 |
| b) finală (la data finalizării contractului) | 540 287. 97 | 30 353 |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NU**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- c) contractată : **5 luni**
efectiv realizată **5 luni 26.08.2020 - 28.01.2021**
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **NU**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr. 1 din 28.01.2021**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **de recepționat lucrările la obiectul ”Lucrări civile la grădinița de copii ” s. Corten, r-l Taraclia.**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **Lista obiectelor efectuate timp de 5 ani este anexată**

Data completării: **02.02.2023**

Semnat: **semnat electronic**

Nume: **Toaca Simion**

Funcția în cadrul firmei: **director**

Denumirea firmei **”SV Regal Construct” SRL**

DECLARAȚIE
privind experiența similară

4.1. Denumirea și obiectul contractului Reparația capitală a acoperișului Centrului de Meșteșuguri tradiționale din s. Răuțel, r-l Fălești.

2. Numărul și data contractului nr. 50 din 12.07.2021

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria s. Răuțel, r-l Fălești

4. Adresa beneficiarului Primăria s. Răuțel, r-l Fălești

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenorul

(se notează opțiunea corespunzătoare)

j) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

k) antreprenor asociat

l) subantreprenor

7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>354 592, 80</u>	<u>19 921</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>449 735, 304</u>	<u>25266</u>

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

d) contractată : 1 luni

efectiv realizată 1,5 luni 12.07.2021 - 24.08.2021

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Condițiile climaterice necorespunzătoare

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr. 1 din 24.08.2021

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție de recepționat lucrările la obiectul Reparația capitală a acoperișului Centrului de Meșteșuguri tradiționale din s. Răuțel, r-l Fălești.

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte Lista obiectelor efectuate timp de 5 ani este anexată

Data completării: 02.02.2023

Semnat: semnat electronic

Nume: Toaca Simion

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei "SV Regal Construct" SRL

**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

- 5.1. Denumirea și obiectul contractului "Lucrări civile la grădinița de copii " s. Săseni, r-l Călărași.
2. Numărul și data contractului IFB-W-12518-RO4 - din 01.07.2021
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria s. Săseni, r-l Călărași
4. Adresa beneficiarului Primăria s. Săseni, r-l Călărași.
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenorul
- (se notează opțiunea corespunzătoare)
- m) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- n) antreprenor asociat
- o) subantreprenor
7. Valoarea contractului
- | | exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul | exprimată
în echivalent
dolari SUA |
|--|---|--|
| a) inițială (la data semnării contractului) | 474 149,31 | 26 638 |
| b) finală (la data finalizării contractului) | 674 931,99 | 37 918 |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- e) contractată : 4 luni
- efectiv realizată 4 luni 01.07.2021 - 20.10.2021
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul NU
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr. 1 din 20.10.2021
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție de recepționat lucrările la obiectul "Lucrări civile la grădinița de copii " s. Săseni, r-l Călărași.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte Lista obiectelor efectuate timp de 5 ani este anexată

Data completării: 02.02.2023

Semnat: semnat electronic

Nume: Toaca Simion

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei "SV Regal Construct" SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

- 6.1. Denumirea și obiectul contractului **Inlocuirea ferestrelor si usilor exterioare la Gimnaziul din s. Tomai r-l Ceadâr-Lunga**
2. Numărul și data contractului **Contract de antrepriză nr.26 din 15.04.2022**
3. Denumirea/numele beneficiarului **IP Gimnaziul Tomai din s. Tomai r-l Ceadâr-Lunga**
4. Adresa beneficiarului **IP Gimnaziul Tomai din s. Tomai r-l Ceadâr-Lunga, str. Scolinaia 103/a.**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenorul**
- (se notează opțiunea corespunzătoare)
- p) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- q) antreprenor asociat
- r) subantreprenor
7. Valoarea contractului
- | | exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul | exprimată
în echivalent
dolari SUA |
|--|---|--|
| a) inițială (la data semnării contractului) | 532 820,85 | 28 043 |
| b) finală (la data finalizării contractului) | 532 820,85 | 28 043 |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NU**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- f) contractată : **70 zile**
efectiv realizată **57 zile 25.04.2022 - 20.06.2022**
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **NU**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr. 1 din 22.06.2022**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **de recepționat lucrările la obiectul Inlocuirea ferestrelor si usilor exterioare la Gimnaziul din s. Tomai r-l Ceadâr-Lunga.**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **Lista obiectelor efectuate timp de 5 ani este anexată**

Data completării: 02.02.2023

Semnat: semnat electronic

Nume: Toaca Simion

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei "SV Regal Construct" SRL

**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

- 7.1. Denumirea și obiectul contractului **Extinderea terenului și construcția gardului la grădinița de copii din s. Sîrma, r-l Leova**
2. Numărul și data contractului **Contract de antrepriză nr.22 din 03.11.2022**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria s. Sîrma, r-l Leova**
4. Adresa beneficiarului **Primăria s. Sîrma, r-l Leova**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenorul**
- (se notează opțiunea corespunzătoare)
- s) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- t) antreprenor asociat
- u) subantreprenor
7. Valoarea contractului
- | | exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul | exprimată
în echivalent
dolari SUA |
|--|---|--|
| a) inițială (la data semnării contractului) | 1 077 955, 586 | 56 735 |
| b) finală (la data finalizării contractului) | 933 522, 042 | 49 133 |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NU**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- g) contractată : **60 zile**
efectiv realizată **51 zile 03.11.2022 - 23.12.2022**
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **NU**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr. 1 din 23.12.2022**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **de recepționat lucrările la obiectul Extinderea terenului și construcția gardului la grădinița de copii din s. Sîrma, r-l Leova.**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **Lista obiectelor efectuate timp de 5 ani este anexată**

Data completării: 02.02.2023

Semnat: semnat electronic

Nume: Toaca Simion

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei "SV Regal Construct" SRL

**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

- 8.1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de reparație, de termoizolare a fațadei IET nr. 110 str. Ștefanuca nr. 8 mun. Chișinău**
2. Numărul și data contractului **Contract de antrepriză nr.07-22L din 27.07.2022**
3. Denumirea/numele beneficiarului **DETS sect. Buiucani**
4. Adresa beneficiarului **mun. Chișinău, str. Ștefan Neaga 19**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenorul**
- (se notează opțiunea corespunzătoare)
- v) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- w) antreprenor asociat
- x) subantreprenor
7. Valoarea contractului
- | | exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul | exprimată
în echivalent
dolari SUA |
|--|---|--|
| a) inițială (la data semnării contractului) | 548 096 | 28 847 |
| b) finală (la data finalizării contractului) | 686 990 | 36 157 |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NU**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- h) contractată : **30 zile**
efectiv realizată **28 zile 27.06.2022 - 25.07.2022**
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **NU**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr. 1 din 25.07.2022**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **de recepționat lucrările la obiectul Lucrări de reparație, de termoizolare a fațadei IET nr. 110 str. Ștefanuca nr. 8 mun. Chișinău.**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **Lista obiectelor efectuate timp de 5 ani este anexată**

Data completării: 02.02.2023

Semnat: semnat electronic

Nume: Toaca Simion

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei "SV Regal Construct" SRL

**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

- 9.1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de reparație la CS Slobozia Mare r. Cahul.**
2. Numărul și data contractului **Contract de antrepriza nr. 38 și nr. 67 din 22.05.2023**
3. Denumirea/numele beneficiarului **CS Slobozia Mare r. Cahul**
4. Adresa beneficiarului **s. Slobozia Mare r. Cahul**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenorul**
- (se notează opțiunea corespunzătoare)
- y) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- z) antreprenor asociat
- aa) subantreprenor
7. Valoarea contractului
- | | exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul | exprimată
în echivalent
dolari SUA |
|--|---|--|
| a) inițială (la data semnării contractului) | 539 606,13 | 30 315 |
| b) finală (la data finalizării contractului) | 617 885,38 | 34 713 |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NU**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- i) contractată : **4 luni 22.05.2023-22.22.09.2023**
efectiv realizată **3 luni 22.05.2023 - 30.08.2023**
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **NU**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr. 1 din 14.09.2023**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **de recepționat lucrările la obiectul Lucrări de reparație la CS Slobozia Mare r. Cahul.**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **Lista obiectelor efectuate timp de 5 ani este anexată**

Data completării: **27.03.2024**

Semnat: **semnat electronic**

Nume: **Toaca Simion**

Funcția în cadrul firmei: **director**

Denumirea firmei **"SV Regal Construct" SRL**

DECLARAȚIE
privind experiența similară

10. 1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de termoizolare a fațadei pereților exteriori la OMF din s. Delacău, r-nul Anenii Noi.**
2. Numărul și data contractului **Contract de antrepriza nr. 14 din 07.08.2023**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria s. Delacău, r. Anenii Noi**
4. Adresa beneficiarului **s. Delacău, r-nul Anenii Noi.**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenorul**
- (se notează opțiunea corespunzătoare)
- ab) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- ac) antreprenor asociat
- ad) subantreprenor
7. Valoarea contractului
- | | exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul | exprimată
în echivalent
dolari SUA |
|--|---|--|
| a) inițială (la data semnării contractului) | 599 472,28 | 33 679 |
| b) finală (la data finalizării contractului) | 599 472,28 | 33 679 |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NU**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- j) contractată : **2 luni 10.08.2023 - 10.10.2023**
efectiv realizată **2 luni 10.08.2023 - 10.10.2023**
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **NU**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr. 1 din 21.11.2023**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **de recepționat lucrările la obiectul Lucrări de termoizolare a fațadei pereților exteriori la OMF din s. Delacău, r-nul Anenii Noi..**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **Lista obiectelor efectuate timp de 5 ani este anexată**

Data completării: **27.03.2024**

Semnat: **semnat electronic**

Nume: **Toaca Simion**

Funcția în cadrul firmei: **director**

Denumirea firmei **"SV Regal Construct" SRL**

**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

11. 1. Denumirea și obiectul contractului **Extinderea terenului si constructia gardului la grădinița de copii Andrieș s. Sîrma, r. Leova Etapa II.**

2. Numărul și data contractului **Contract de antrepriza nr. 06 din 17.03.2023**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria s. Sîrma, r. Leova**

4. Adresa beneficiarului **s. Sîrma, r. Leova**

5. Țara **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenorul**

(se notează opțiunea corespunzătoare)

ae) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

af) antreprenor asociat

ag) subantreprenor

7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--	---	--

a) inițială (la data semnării contractului) **778 685,82** **43 747**

b) finală (la data finalizării contractului) **811 526,0** **45 592**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NU**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

k) contractată : **2 luni 10.05.2023-03.07.2023**

efectiv realizată **2 luni 10.05.2023-03.07.2023**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **NU**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr. 1 din 12.07.2023**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **de recepționat lucrările la obiectul Extinderea terenului si constructia gardului la grădinița de copii Andrieș s. Sîrma, r. Leova Etapa II.**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **Lista obiectelor efectuate timp de 5 ani este anexată**

Data completării: **27.03.2024**

Semnat: **semnat electronic**

Nume: **Toaca Simion**

Funcția în cadrul firmei: **director**

Denumirea firmei **"SV Regal Construct" SRL**

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimii 5 ani de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Prețul contractului/valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	”Lucrări civile la grădinița de copii” s.Cupcui, r-l Leova	Primăria s. Cupcui, r-l Leova	Antreprenor	391669,10	3 luni	Nr.1 din 17.12.2020
2	”Lucrări civile la grădinița de copii” s.Băiuș, r-l Leova	Primăria s. Băiuș, r-l Leova	Antreprenor	351033,60	4 luni	Nr.1 din 17.12.2020
3	”Lucrări civile la grădinița de copii” s.Gradiște, r-l Cimișlia	Primăria s. Gradiște, r-l Cimișlia	Antreprenor	798463,51	4 luni	Nr.1 din 17.12.2020
4	”Lucrări civile la grădinița de copii” s.Corten, r-l Taraclia	Primăria s. Corten, r-l Taraclia	Antreprenor	540287,97	5 luni	Nr.1 din 28.01.2021
5	”Lucrări civile la grădinița de copii” s.Cobusca Nouă, r-l Anenii Noi	Primăria s. Cobusca Nouă, r-l Anenii Noi	Antreprenor	339456,05	3 luni	Nr.1 din 30.11.2020
6	”Lucrări civile la grădinița de copii” din s. Săseni, r-l Călărași	Primăria s. Săseni, r-l Călărași	Antreprenor	674 931,99	4 luni	Nr.1 din 20.10.2021
7	Reparația capitală a acoperișului	Primăria s Răuțel, r-l Fălești	Antreprenor	449 735,304	1,5 luni	Nr.1 din 24.08.2021

	Centrul de Meșteșuguri tradiționale din s. Răuțel, r-l Fălești					
8	Inlocuirea ferestrelor si usilor la Gimnaziul din s. Tomai, r-l Ceadâr-Lunga	IP Gimnaziul din s. Tomai, r-l Ceadâr-Lunga	Antreprenor	532 820,85	2 luni	Nr.1 din 22.06.2022
9	Extinderea terenului si constructia gardului la grădinița de copii Andries din s. Sîrma, r-l Leova	Primăria s. Sîrma, r-l Leova	Antreprenor	933 522, 04	2 luni	Nr.1 din 23.12.2022
10	Termoizolare a 1/2 fațadei grădiniței nr.53 din șos. Hîncești, mun. Chișinău	DETS sect. Centru	Antreprenor	300 286, 81	1 luna	Nr. 1 din 18.08.2022
11	Lucrări de reparație, de termoizolare a fațadei IET nr.110 str. Ștefanuca 8 mun. Chișinău	DETS sect. Buiucani	Antreprenor	686 990	2 luni	Nr. 1 din 31.07.2022
12	Termoizolare a fațadei (sala sportiva) la Gimnaziul din s. Cairaclia, r-l Taraclia	Primăria s. Cairaclia, r-l Taraclia	Antreprenor	304 349,76	2 luni	Nr. 1 din 15.11.2022
13	Extinderea terenului și construcția gardului la grădinița Andrieș din s. Sîrma, r. Leova Etapa II	Primăria s. Sîrma, r. Leova	Antreprenor	811 526,0	2 luni	Nr.1 din 12.07.2023
14	Lucrări de termoizolarea fațadei pereților exteriori la OMF din s.	Primăria s. Delacău r. Anenii Noi	Antreprenor	599 472,28	2 luni	Nr.1 din 21.11.2023

	Delacău r. Anenii Noi					
15	Lucrări de reparație la CS Slobozia Mare din s. Slobozia Mare r. Cahul	CS Slobozia Mare r. Cahul	Antreprenor	617 885,38	4 luni	Nr.1 din 14.09.2023

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

27.03.2024

Semnat: semnat electronic

Nume: Toaca Simion

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei ”SV Regal Construct” SRL

DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Nr.	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru execuția lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	U.M. Buc/Set	Asigurate din datorie	Asigurate de la terți sau din alte surse
1.	Autocamion IFA 50 cu remorca	1	Proprietate privata	
2.	Autocamion IVECO	1	Proprietate privata	
3.	Automacara CS3571	1		Arenda,contr.015-E
4.	KAMAZ	1		din 18.03.2016,
5.	Manipulator	1		SRL Vastavit
6.	Tral	1		Arenda,contr.015-E
7.	Hanomag incarcator	1		din 18.03.2016,
8.	Buldozer 18 tone	1		SRL Vastavit
9.	Excavator Libher	1		Arenda,contr.015-E
10.	Buldoexcavator	1		din 18.03.2016,
11.	Buldoexcavator ciocan	1		SRL Vastavit
12.	Miniexcavator + ciocan	1		Arenda,contr.015-E
13.	Bobcat	1		din 18.03.2016,
				SRL Vastavit
14.	Aparat electric de tăiat	5	Proprietate privata	
15.	Aparat de sudat	3	Proprietate privata	
16.	Perforator	4	Proprietate privata	
17.	Mașină de șlefuit	5	Proprietate privata	
18.	Aparat de vopsit	3	Proprietate privata	
19.	Mașină de găurit	5	Proprietate privata	
20.	Șchele de agățat	2	Proprietate privata	
21.	Compresor	3	Proprietate privata	
22.	Foarfece de tăiat	3	Proprietate privata	
23.	Troliu de ridicat	2	Proprietate privata	
24.	Betonieră	5	Proprietate privata	
25.	Divers instrument manuale	23	Proprietate privata	
26.	Fierăstrău mecanic electric	2	Proprietate privata	
27.	Fierăstrău mecanic pe benzina	2	Proprietate privata	

Semnat: semnat electronic

Nume: Toaca Simion

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei "SV Regal Construct" SRL

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
1	2	3	4	5	5
1	Toaca Simion: Diriginte de șantier	Superioare	38	12	Seria 2020-DȘ Nr. 0978 Din 31.07.2020
2	Toaca Sergiu: Diriginte de șantier pe lucrări Speciale(la perfectare)	Superioare	22	12	Seria 2015-DLS Nr. 1074 Din 19.03.2015
3	Melnic Vladislav: Diriginte de șantier pe lucrări specializate electrotehnice	Superioare	23	38	Seria 2023-DLS Nr. 0692 Din 22.03.2023
4	Oprîșco Andrei: Manager în construcții/Divizier	Superioare	14	10	-
5	Toaca Vlad Simion: Izolator hidrofulug/ tencuitor/tinichigiu	Medii	20	15	-
6	Curu Stepan: Izolator hidrofulug/ dulgher/ tencuitor	Medii	20	15	-
7	Curu Ivan: Izolator hidrofulug/ Zidar/ Tencuitor	Medii	18	13	-
8	Vascan Leonid: Betonist/Tîmplr/Lacatuș CM	Medii	15	10	-
9	Balan Ghenadie: Mozaicar/Zugrav vopsitor/Finisor MP	Medii	15	10	-
10	Iachimovici Dorin: Muncitor deservire	Medii	10	8	-
11	Iachimovici Nicolai: Muncitor	Medii	10	7	-

Semnat: semnat electronic

Nume: Toaca Simion

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei "SV Regal Construct" SRL

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	NU	NU	NU	NU
2.				
3.				
4.				

Semnat: semnat electronic

Nume: Toaca Simion

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei "SV Regal Construct" SRL

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA
în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție
Compania SV Regal Construct nu are asocieri
(denumirea)

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) _____
b) _____
c) _____

2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

- a) _____
b) _____
c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

- a) Data încheierii contractului de asociere _____
b) Locul și data înregistrării asociației _____
c) Activități economice ce se vor realiza în comun _____

d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____

f) Condiții de administrare a asociației _____

g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării _____

i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației _____

j) Alte cauze _____

Data completării _____

Semnat Liderul Asociației: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

Semnat Asociatul secund: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

Semnat: semnat electronic

Nume: Toaca Simion

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei "SV Regal Construct" SRL