



SRL „VELEMAX ENGINEERING”

Piața Unirii Principatelor, nr. 3

mun. Chișinău, MD-2064

officevelemax@gmail.com

+373 61 000 861

Anexa nr. 10

la Documentația standard nr.69

din 7 mai 2021

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reparația clădirii instituției instructive educaționale din satul Cioara, raionul Hîncești.

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022 - 2023				
		Luna				
		Octombrie Noiembrie	Decembrie Ianuarie	Februarie Martie	Aprilie Mai	Iunie Iulie
1.	Semnarea contractului de antrepriză	11.10 – 31.10				
2.	Emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului)	01.11 – 10.11				
3.	Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) 3 zile lucrătoare.	11.11 – 15.11				
4.	Executarea lucrărilor de reparație 1. Lucrări de reparație a acoperișului blocului A. 2. Construcția sistemului de ventilare V - 1.		16.11. – 31.12			
5.	Executarea lucrărilor de reparație: 1. Lucrări de reparație a acoperișului blocului B. 2. Construcția sistemului de ventilare V – 2.		01.12. – 31.01			
6.	Executarea lucrărilor de reparație: 1. Lucrări de reparație a acoperișului blocului D. 2. Lucrări de reparație a acoperișului blocului E. 3. Construcția scării Sc 1,2.			01.02. – 31.03		

7.	Executarea lucrărilor de reparație: 1. Lucrări de izolare termică și placarea soclului la blocul C. 2. Lucrări de înlocuire a ferestrelor și ușilor. 3. Construcția scării Sc 5, 2 buc.				01.04 – 30.04	
8.	Executarea lucrărilor de reparație: 1. Lucrări de construcție a despărțiturilor în wc și lucrări la instalațiile sanitare și de încălzire. 2. Lucrări de construcție a sistemului de ventilare, lucrări electrice și instalare a utilajului.				01.05 – 31.05	
9.	2. Lucrări de reparație a pardoselilor planșele 11 – 12. 3. Lucrări de reparații și finisări la pereți, tavan, casa scării.					01.06 – 30.06
10.	Predarea și recepția finală a lucrărilor, semnarea proceselor verbale.					01.07 – 31.07

Data completării: **10.10.2022**

Semnat: _____

Nume: **Octavian CRESTIN**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL „VELEMAX ENGINEERING”**