

Anexa nr. 10

la Doc. Standard nr. 69
din 07 mai 2021

Grafic de execuție

"Lucrări de reconstrucția incaperilor pentru amplasarea unui utilaj Rontgen"

Nr. de Ordine	Denumirea lucrărilor	I lună				II lună			
1	Lucrări de demolare	■							
2	Rețele ingineresti (electricitate, ventilare și curenți slabi)	■	■						
3	Lucrări de reparație interioară				■	■	■		
4	Montarea tâmplăriei (uși și ferestre)				■				
5	Diverse lucrări	■	■	■	■	■			