

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de reparație la tabara Dumbrava din s.Talmaza

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025				
		25 zile				
		aprilie	mai			
1.	Organizare de șantier	V				
2.	Lucrari de constructie	V	V			
3.	Darea in exploatare a obiectului de lucru		V			

Semnat: _____

Nume: _____ Pronoza Victor

Funcția în cadrul întreprinderii: _____ Administrator

Denumirea întreprinderii: _____ SRL. Termprovit