

ACT DE INSTALARE

nr. 14 din 24 august 2022

a mobilierul sportiv (inclusiv instalarea in spatiile publice)

pe adresa: str. Al. Russo 61, 63/1, 63/2


Prin prezentul, se confirmă că operatorul economic SRL "Power Team", a predat și a instalat masa de armwrestling pentru exterior, conform tabelului, la adresa: str. Al. Russo 61, 63/1, 63/2, iar Direcția generală locativ-comunală și amenajare a recepționat lucrările de instalare a masei de armwrestling pentru exterior, în baza contractului nr. 29-CA/22 din 04 iulie 2022.

Echipamente instalate

N/o	Denumirea echipamentelor	U.M.	Cantitate	Suma (inclusiv TVA)
1	Masa de armwrestling pentru exterior	Buc.	1	13600
Total:				13600

"OPERATORUL ECONOMIC"
SRL "POWER TEAM"

Director
Vladimir Smirnov



"AUTORITATEA CONTRACTANTĂ"
DGLCA

Director
Ion Burdiumov



Coordonat:

Șef al DAS, Vasile EFROS

Verificat S.S. 20 - P. Y

ACT DE INSTALARE

nr. 15 din 25 august 2022

a mobilierul sportiv (inclusiv instalarea in spatiile publice)
pe adresa: bd. M cel Batrin 31/2

Prin prezentul, se confirmă că operatorul economic SRL "Power Team", a predat și a instalat masa de tenis pentru exterior, conform tabelului, la adresa: bd. M cel Batrin 31/2, iar Direcția generală locativ-comunală și amenajare a recepționat lucrările de instalare a mesei de tenis pentru exterior, în baza contractului nr. 29-CA/22 din 04 iulie 2022.

Echipamente instalate

N/o	Denumirea echipamentelor	U.M.	Cantitate	Suma (inclusiv TVA)
1	Masa de tenis pentru exterior	Buc.	1	19600
Total:				19600

"OPERATORUL ECONOMIC"
SRL "POWER TEAM"

Director
Vladimir Smirnov



"AUTORITATEA CONTRACTANTĂ"
DGLCA

Director
Ion Burdiumov



L.Ș.

Coordonat:

Șef al DAS, Vasile EFROS

Verificat 28/08/2022

ACT DE INSTALARE
nr. 16 din 25 august 2022

a mobilierul sportiv (inclusiv instalarea in spatiile publice)
pe adresa: **Parcul "Valea Morilor" (int. din str. A.Crihan)**

Prin prezentul, se confirmă că operatorul economic SRL "Power Team", a predat și a instalat masa de tenis pentru exterior și masa armwrestling pentru exterior, conform tabelului, la adresa: Parcul "Valea Morilor" (int. din str. A.Crihan), iar Direcția generală locativ-comunală și amenajare a recepționat lucrările de instalare a mesei de tenis pentru exterior și mesei armwrestling pentru exterior, în baza contractului nr. 29-CA/22 din 04 iulie 2022.

Echipamente instalate

N/o	Denumirea echipamentelor	U.M.	Cantitate	Suma (inclusiv TVA)
1	Masa de tenis pentru exterior	Buc.	1	19600
2	Masa armwrestling pentru exterior	Buc.	1	13600
Total:				33200

"OPERATORUL ECONOMIC"
SRL "POWER TEAM"

Director
Vladimir Smirnov



"AUTORITATEA CONTRACTANTĂ"



Director
Ion Burdiumov

L.Ș.

Coordonat:

Șef al DAS, Vasile EFROS

Verificat 8802A - D. Șif

ACT DE INSTALARE

nr. 17 din 29 august 2022

a mobilierul sportiv (inclusiv instalarea in spatiile publice)

pe adresa: Parcul Valea Trandafirilor

Prin prezentul, se confirmă că operatorul economic SRL "Power Team", a predat și a instalat masa de armwrestling pentru exterior, conform tabelului, la adresa: Parcul Valea Trandafirilor, iar Direcția generală locativ-comunală și amenajare a recepționat lucrările de instalare a masei de armwrestling pentru exterior, în baza contractului nr. 29-CA/22 din 04 iulie 2022.

Echipamente instalate

N/o	Denumirea echipamentelor	U.M.	Cantitate	Suma (inclusiv TVA)
1	Masa de armwrestling pentru exterior	Buc.	4	54400
Total:				54400

"OPERATORUL ECONOMIC"
SRL "POWER TEAM"

Director
Vladimir Smirnov



"AUTORITATEA CONTRACTANTĂ"



Director
Ion Burdiumov

L.Ș.

Coordonat:

Șef al DAS, Vasile EFROS

Verificat SSUZA

ACT DE INSTALARE

nr. 18 din 29 august 2022

a mobilierul sportiv (inclusiv instalarea in spatiile publice)
pe adresa: bd. M cel Batrin 31/2

Prin prezentul, se confirmă că operatorul economic SRL "Power Team", a predat și a instalat masa armwrestling pentru exterior, conform tabelului, la adresa: bd. M cel Batrin 31/2, iar Direcția generală locativ-comunală și amenajare a recepționat lucrările de instalare a mesei armwrestling pentru exterior, în baza contractului nr. 29-CA/22 din 04 iulie 2022.

Echipamente instalate

N/o	Denumirea echipamentelor	U.M.	Cantitate	Suma (inclusiv TVA)
1	Masa armwrestling pentru exterior	Buc.	1	13600
Total:				13600

"OPERATORUL ECONOMIC"
SRL "POWER TEAM"

Director
Vladimir Smirnov



"AUTORITATEA CONTRACTANTĂ"
DGLCA

Director
Ion Burdiumov



L.Ș.

Coordonat:

Șef al DAS, Vasile EFROS

Verificat 28.08.2022

ACT DE INSTALARE
nr. 19 din 07 septembrie 2022
a mobilierul sportiv (inclusiv instalarea in spatiile publice)
pe adresa: GP "Alunelul"


Prin prezentul, se confirmă că operatorul economic SRL "Power Team", a predat și a instalat masa de tenis pentru exterior, conform tabelului, la adresa: GP "Alunelul", iar Direcția generală locativ-comunală și amenajare a recepționat lucrările de instalare a mesei de tenis pentru exterior, în baza contractului nr. 29-CA/22 din 04 iulie 2022.

Echipamente instalate

N/o	Denumirea echipamentelor	U.M.	Cantitate	Suma (inclusiv TVA)
1	Masa de tenis pentru exterior	Buc.	2	19600
Total:				39200

"OPERATORUL ECONOMIC"
SRL "POWER TEAM"

Director
Vladimir Smirnov



"AUTORITATEA CONTRACTANTĂ"
DGLCA

Director
Ion Burdiumov



Coordonat:

Șef al DAS, Vasile EFROS

Verificat SSVZA - P. Y.

ACT DE INSTALARE
nr. 20 din 09 septembrie 2022

a mobilierul sportiv (inclusiv instalarea in spatiile publice)
pe adresa: **Scuar Sarmizegetusa**

Prin prezentul, se confirmă că operatorul economic SRL "Power Team", a predat și a instalat masa de tenis pentru exterior, conform tabelului, la adresa: **Scuar Sarmizegetusa**, iar Direcția generală locativ-comunală și amenajare a recepționat lucrările de instalare a mesei de tenis pentru exterior, în baza contractului nr. 29-CA/22 din 04 iulie 2022.

Echipamente instalate

N/o	Denumirea echipamentelor	U.M.	Cantitate	Suma (inclusiv TVA)
1	Masa de tenis pentru exterior	Buc.	2	19600
Total:				39200

"OPERATORUL ECONOMIC"
SRL "POWER TEAM"

Director
Vladimir Smirnov



"AUTORITATEA CONTRACTANTĂ"
DGLCA

Director
Ion Burdiumov



L.S.
Coordonat:

Șef al DAS, Vasile EFROS

Verificat SSU 2A. B. 27

ACT DE INSTALARE
nr. 21 din 08 septembrie 2022

a mobilierul sportiv (inclusiv instalarea in spatiile publice)
pe adresa: str. Miorita, 3/1 – 7 (Scur)


Prin prezentul, se confirmă că operatorul economic SRL "Power Team", a predat și a instalat masa de tenis pentru exterior, conform tabelului, la adresa: str. Miorita, 3/1 – 7 (Scur), iar Direcția generală locativ-comunală și amenajare a recepționat lucrările de instalare a mesei de tenis pentru exterior, în baza contractului nr. 29-CA/22 din 04 iulie 2022.

Echipamente instalate

N/o	Denumirea echipamentelor	U.M.	Cantitate	Suma (inclusiv TVA)
1	Masa de tenis pentru exterior	Buc.	1	19600
Total:				19600

"OPERATORUL ECONOMIC"
SRL "POWER TEAM"

Director
Vladimir Smirnov



"AUTORITATEA CONTRACTANTĂ"
DGLCA

Director
Ion Burdiumov



L.S.
Coordonat:

Șef al DAS, Vasile EFROS

Verificat SSVZA [Signature]

ACT DE INSTALARE
nr. 22 din 08 septembrie 2022

a mobilierul sportiv (inclusiv instalarea în spațiile publice)
pe adresa: **str. Grenoble, 159/5**

Prin prezentul, se confirmă că operatorul economic SRL "Power Team", a predat și a instalat masa de tenis pentru exterior, conform tabelului, la adresa: **str. Grenoble, 159/5** iar Direcția generală locativ-comunală și amenajare a recepționat lucrările de instalare a mesei de tenis pentru exterior, în baza contractului nr. 29-CA/22 din 04 iulie 2022.

Echipamente instalate

N/o	Denumirea echipamentelor	U.M.	Cantitate	Suma (inclusiv TVA)
1	Masa de tenis pentru exterior	Buc.	1	19600
Total:				19600

"OPERATORUL ECONOMIC"
SRL "POWER TEAM"

Director
Vladimir Smirnov



"AUTORITATEA CONTRACTANTĂ"
DGLCA

Director
Ion Burdiumov



L.Ș.

Coordonat:

Șef al DAS, Vasile EFROS

Verificat SERVA

ACT DE INSTALARE

nr. 23 din 07 septembrie 2022

a mobilierul sportiv (inclusiv instalarea în spațiile publice)

pe adresa: str. Ciocana, 12

Prin prezentul, se confirmă că operatorul economic SRL "Power Team", a predat și a instalat masa de tenis pentru exterior, conform tabelului, la adresa: str. Ciocana, 12, iar Direcția generală locativ-comunală și amenajare a recepționat lucrările de instalare a mesei de tenis pentru exterior, în baza contractului nr. 29-CA/22 din 04 iulie 2022.

Echipamente instalate

N/o	Denumirea echipamentelor	U.M.	Cantitate	Suma (inclusiv TVA)
1	Masa de tenis pentru exterior	Buc.	1	19600
Total:				19600

"OPERATORUL ECONOMIC"
SRL "POWER TEAM"

Director
Vladimir Smirnov



"AUTORITATEA CONTRACTANTĂ"
DGLCA

Director
Ion Burdiumov



Coordonat:

Șef al DAS, Vasile EFROS

Verificat SSV2A

ACT DE INSTALARE
nr. 24 din 1 septembrie 2022

a mobilierul sportiv (inclusiv instalarea in spatiile publice)
pe adresa: **str. Cucorilor, 89**

Prin prezentul, se confirmă că operatorul economic SRL "Power Team", a predat și a instalat masa de tenis pentru exterior, conform tabelului, la adresa: **str. Cucorilor, 89**, iar Direcția generală locativ-comunală și amenajare a recepționat lucrările de instalare a mesei de tenis pentru exterior, în baza contractului nr. 29-CA/22 din 04 iulie 2022.

Echipamente instalate

N/o	Denumirea echipamentelor	U.M.	Cantitate	Suma (inclusiv TVA)
1	Masa de tenis pentru exterior	Buc.	1	19600
Total:				19600

"OPERATORUL ECONOMIC"
SRL "POWER TEAM"

Director
Vladimir Smirnov



"AUTORITATEA CONTRACTANTĂ"
DGLCA

Director
Ion Burdiumov



Coordonat:

Șef al DAS, Vasile EFROS

Verificat SSU 2A [Signature]

ACT DE INSTALARE
nr. 25 din 8 septembrie 2022

a mobilierul sportiv (inclusiv instalarea in spatiile publice)
pe adresa: **str. Dimo, 29/2**


Prin prezentul, se confirmă că operatorul economic SRL "Power Team", a predat și a instalat masa de tenis pentru exterior, conform tabelului, la adresa: **str. Dimo, 29/2**, iar Direcția generală locativ-comunală și amenajare a recepționat lucrările de instalare a mesei de tenis pentru exterior, în baza contractului nr. 29-CA/22 din 04 iulie 2022.

Echipamente instalate

N/o	Denumirea echipamentelor	U.M.	Cantitate	Suma (inclusiv TVA)
1	Masa de tenis pentru exterior	Buc.	1	19600
Total:				19600

"OPERATORUL ECONOMIC"
SRL "POWER TEAM"

Director
Vladimir Smirnov



"AUTORITATEA CONTRACTANTĂ"
DGLCA

Director
Ion Burdumov



Coordonat:

Șef al DAS, Vasile EFROS

Verificat ss027A.

ACT DE INSTALARE

nr. 26 din 12 septembrie 2022

a mobilierul sportiv (inclusiv instalarea in spatiile publice)

pe adresa: str. Academiei, 6/1 (Scur)

Prin prezentul, se confirmă că operatorul economic SRL "Power Team", a predat și a instalat masa de tenis pentru exterior, conform tabelului, la adresa: str. Academiei, 6/1 (Scur), iar Direcția generală locativ-comunală și amenajare a recepționat lucrările de instalare a mesei de tenis pentru exterior, în baza contractului nr. 29-CA/22 din 04 iulie 2022.

Echipamente instalate

N/o	Denumirea echipamentelor	U.M.	Cantitate	Suma (inclusiv TVA)
1	Masa de tenis pentru exterior	Buc.	1	19600
Total:				19600

"OPERATORUL ECONOMIC"
SRL "POWER TEAM"

Director
Vladimir Smirnov



"AUTORITATEA CONTRACTANTĂ"
DGLCA

Director
Ion Burdumov



Coordonat:

Șef al DAS, Vasile EFROS

Verificat 8807A - [Signature]

ACT DE INSTALARE
nr. 27 din 13 septembrie 2022

a mobilierul sportiv (inclusiv instalarea in spatiile publice)
pe adresa: **str. Grenoble , 104 (Scur)**

Prin prezentul, se confirmă că operatorul economic SRL "Power Team", a predat și a instalat masa de armwrestling pentru exterior, conform tabelului, la adresa: str. Grenoble , 104 (Scur), iar Direcția generală locativ-comunală și amenajare a recepționat lucrările de instalare a masei de armwrestling pentru exterior, în baza contractului nr. 29-CA/22 din 04 iulie 2022.

Echipamente instalate

N/o	Denumirea echipamentelor	U.M.	Cantitate	Suma (inclusiv TVA)
1	Masa de armwrestling pentru exterior	Buc.	1	13600
Total:				13600

"OPERATORUL ECONOMIC"
SRL "POWER TEAM"

Director
Vladimir Smirnov



L.Ș.

"AUTORITATEA CONTRACTANTĂ"
DGLCA

Director
Ion Burdiumov



L.Ș.

Coordonat:

Șef al DAS, Vasile EFROS

ex 202

ACT DE INSTALARE
nr. 27 din 23 septembrie 2022
 a mobilierul sportiv (inclusiv instalarea in spatiile publice)
 pe adresa: **str. Ciocana 12**

Prin prezentul, se confirmă că operatorul economic SRL "Power Team", a predat și a instalat masa de armwrestling pentru exterior, conform tabelului, la adresa: **str. Ciocana 12**, iar Direcția generală locativ-comunală și amenajare a recepționat lucrările de instalare a masei de armwrestling pentru exterior, în baza contractului nr. 29-CA/22 din 04 iulie 2022.

Echipamente instalate

N/o	Denumirea echipamentelor	U.M.	Cantitate	Suma (inclusiv TVA)
1	Masa de armwrestling pentru exterior	Buc.	1	13600
Total:				13600

"OPERATORUL ECONOMIC"
SRL "POWER TEAM"

Director
 Vladimir Smirnov



"AUTORITATEA CONTRACTANTĂ"
DGLCA

Director
 Ion Burdiumov



Șef al DAS, Vasile EFROS

ACT DE INSTALARE
nr. 28 din 21 septembrie 2022
a mobilierul sportiv (inclusiv instalarea în spațiile publice)
pe adresa: **com. Stauceni**


Prin prezentul, se confirmă că operatorul economic SRL "Power Team", a predat și a instalat masa de tenis pentru exterior, conform tabelului, la adresa: **com. Stauceni**, iar Direcția generală locativ-comunală și amenajare a recepționat lucrările de instalare a mesei de tenis pentru exterior, în baza contractului nr. 29-CA/22 din 04 iulie 2022.

Echipamente instalate

N/o	Denumirea echipamentelor	U.M.	Cantitate	Suma (inclusiv TVA)
1	Masa de tenis pentru exterior	Buc.	2	19600
Total:				39200

"OPERATORUL ECONOMIC"
SRL "POWER TEAM"

Director
Vladimir Smirnov



"AUTORITATEA CONTRACTANTĂ"
DGLCA

Director
Ion Burdiumov



L.Ș.

Coordonat:

Șef al DAS, Vasile EFROS

ACT DE INSTALARE

nr. 29 din 13 septembrie 2022

a mobilierul sportiv (inclusiv instalarea in spatiile publice)
pe adresa: str. Grenoble, 104 (Scur)


Prin prezentul, se confirmă că operatorul economic SRL "Power Team", a predat și a instalat masa de tenis pentru exterior, conform tabelului, la adresa: str. Grenoble, 104 (Scur), iar Direcția generală locativ-comunală și amenajare a recepționat lucrările de instalare a mesei de tenis pentru exterior, în baza contractului nr. 29-CA/22 din 04 iulie 2022.

Echipamente instalate

N/o	Denumirea echipamentelor	U.M.	Cantitate	Suma (inclusiv TVA)
1	Masa de tenis pentru exterior	Buc.	1	19600
Total:				19600


"OPERATORUL ECONOMIC"
SRL "POWER TEAM"

Director
Vladimir Smirnov



"AUTORITATEA CONTRACTANTĂ"
DGLCA

Director
Ion Burdiumov



L.Ş.
Coordonat:

Şef al DAS, Vasile EFROS