

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație capitală a unor porțiuni de drum de pe strada 31 August din
s. Sipoteni r-ul Călărași
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024			
		90 zile calendaristice			
		25 zile	30 zile	20 zile	15 zile
1.	Organizare de șantier	100 %	---	---	---
2.	Categoria de lucrări: Lucrări de reparație capitală a unor porțiuni de drum de pe strada 31 August din s. Sipoteni r-ul Călărași	25 %	30 %	20 %	15 %

Data 14/ Februarie/ 2024

Ivan Gradinari, în calitate de director, legal autorizat să semnez pentru și în numele SRL "VIG-HOUSE"
(denumirea/numele ofertantului)