

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„ Lucrări de reparație a fațadei la blocurile muncitorilor și căsuța paznicului din str. Doina 189”
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024							
		Lunile							
		1				2			
		1	2	3	4	5	6	7	8
	Lucrări de reparație a fațadei la blocurile muncitorilor și căsuța paznicului din str. Doina 189- 2 luni din ziua primirii ordinului de începere a lucrărilor (ținând cont de condițiile meteo).	Lucrari de constructie: -Demontări -Fațada				Lucrări de construcție: - Soclu - Acoperis - Pereu			

Semnat:
Nume: Covaș Adrian
Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator
Denumirea întreprinderii: ADRIKA SRL

