

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Работы по перепрофилированию проезжей части и устройству
основания из щебня
(denumirea lucrărilor)

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului | Anul 2024 | |
|------------|---|---------------|--|
| | | До 31 декабря | |
| 1. | Organizare de șantier | | |
| 2. | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 10 cm, (K=2.0) in impietruiri fara adunarea materialului | | |
| 3 | Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder | | |
| 4 | Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere mecanica, Hmed=12 cm (Щебень заказчика) | | |

Semnat: *semnatura electronica*
Nume: *Gratila Mihail*
Funcția în cadrul întreprinderii: *administrator*
Denumirea întreprinderii: *SRL TWOPLAST*